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resumo 
 
 
A aplicação da construtibilidade durante as fases de projeto de uma edificação 
permite apresentar soluções adequadas para a melhoria do seu processo de 
construção. Esta contribui para a qualidade do projeto, traduzindo-se em 
benefícios ao nível dos custos, planeamento, cumprimento de prazos e 
qualidade de construção. Neste trabalho analisaram-se os projetos de 
execução de dois edifícios escolares do ensino superior da Universidade de 
Aveiro, de forma a verificar se as várias equipas de projeto intervenientes 
neste processo tiveram em consideração a aplicação de alguns desses 
princípios de construtibilidade durante a fase de conceção do projeto. 
Conclui-se através desta análise, que as soluções de arquitetura adotadas, 
nomeadamente a escolha de utilização de elementos pré-fabricados e a 
separação dos espaços funcionais por tipologias de utilização, entre outros,  
permitiram a aplicação de alguns princípios de construtibilidade, ainda que não 
tenha existido, por parte dos intervenientes afetos ao processo, a preocupação 
de seguir uma politica de construtibilidade, por não possuírem um 
conhecimento exato das vantagens que poderiam advir da sua aplicação. 
Com este trabalho pretende-se contribuir para a identificação de falhas 
existentes no desenvolvimento de projetos e propor melhorias ao nível da 
construtibilidade, que servirão de ações preventivas para projetos posteriores. 
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abstract 
 
The application of constructability during the design of a building allows 
appropriate solutions to improve its implementation during the execution 
process. This contributes to the quality of the project, translating into benefits in 
terms of costs, planning, deadlines and construction quality. In this work were 
analyzed the implementation of constructability in projects for school buildings 
at the University of Aveiro, in order to check whether the various project teams 
involved in this process took into consideration the application of some of the 
constructability principles during the design phase. 
It is concluded through this analysis that some architecture solutions adopted, 
such as the choice of particular use of prefabricated elements and the 
separation of functional spaces by typology of use have allowed the use of 
certain of these principles. This has not been a consciously action because 
designers have not an accurate knowledge of the gains that could result from 
the systematic application of constructability. 
This work aims to contribute to the identification of gaps in existing projects and 
propose improvements according to constructability principles which will serve 
as preventive actions for later projects. 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"O edifício tem um grau superior de Construtibilidade se, 
o seu projeto descer a um nível tal de pormenorização que, 
 demonstre na perfeição 
como ele deverá ser construído." 
(SABBATINI, 1989) 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
1.1 Considerações Gerais 
Tal como nas outras indústrias, também na construção, os projetos assumem um papel 
fundamental na qualidade dos produtos e na eficiência dos sistemas de produção. 
A aplicação da construtibilidade nos projetos construtivos tradicionais depende da 
reorganização das várias especialidades de projeto e da execução do empreendimento, 
implicando uma gestão eficiente de todas as fases do mesmo. 
“Aumentar o grau de construtibilidade e desempenho dos edifícios, não significa produzir 
uma arquitetura pobre, desprezando a estética em favor da funcionalidade, ou utilizar 
materiais e componentes de custos elevados supondo-se, assim, obter qualidade. Significa 
entretanto, projetar de forma consciente e racional, valendo-se da técnica e da experiência, 
para a resolução dos desafios de projetos propostos, produzindo soluções eficientes, a fim 
de que, em obra, seja possível executar um produto de qualidade, com o mínimo de 
dificuldades, a um custo adequado.” (Rauber, Rizzatti e Cavalheiro, 2005 cit. (Sobrinho, 
2009)). 
A elaboração de projetos incompletos, incompatíveis e sem coordenação, com erros e 
omissões relativos a especificações de materiais, falhas de pormenores, de padronização e 
construtibilidade, contribuem para o aumento de custos e falta de qualidade, podendo 
mesmo traduzir-se no insucesso da construção do empreendimento. 
Dada a importância do projeto em todo o processo construtivo, manutenção e utilização 
das construções, com repercussões no desempenho dos vários intervenientes e no 
descontrolo dos custos durante e após a construção, é necessário estabelecer uma política 
de construtibilidade, bem definida e fundamentada, que permita conduzir à elaboração de 
projetos de melhor qualidade. 
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Esta dissertação procura ilustrar a importância dessa melhoria perante os novos desafios 
que o sector da construção encara, designadamente no que diz respeito ao aumento da 
construtibilidade, apresentando-se para o efeito a análise da influência técnica e económica 
da aplicação dos princípios da construtibilidade a edifícios escolares recorrendo a um 
estudo de caso. 
1.2 Objetivos 
O objetivo principal deste trabalho é analisar os projetos de execução de edifícios escolares 
e verificar se foram considerados os princípios de construtibilidade nas fases da sua 
conceção e execução, com recurso a um estudo de caso. 
Os sub-objetivos onde incidirá o estudo consistem em: 
 Analisar as soluções construtivas adotadas num projeto de um edifício escolar, no 
que respeita aos conceitos de construtibilidade; 
 Verificar a ocorrência de falhas provenientes do projeto, em momentos diferentes 
da vida do projeto de construção, durante a execução da obra. 
Com a finalidade de se atingir este conjunto de objetivos e sub-objetivos verificou-se a 
necessidade de: 
 Discutir a importância do projeto no sector da construção; 
 Identificar os principais fatores de construtibilidade citados na literatura; 
 Analisar o projeto de arquitetura e as diversas especialidades, verificando a 
compatibilização entre eles; 
 Analisar os diversos processos construtivos de acordo com cada uma das 
atividades a realizar; 
 Analisar toda a documentação associada aos processos de contratação dos vários 
intervenientes, no que diz respeito à calendarização dos trabalhos e às quantias 
financeiras envolvidas, 
 Desenvolver métodos de aplicação dos princípios da construtibilidade, nas várias 
etapas do processo; 
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 Indicar as melhores soluções de conceção e construtivas a adotar, com vista ao 
aumento da construtibilidade, para obtenção da qualidade e redução de custos do 
empreendimento. 
1.3 Estrutura da dissertação 
A dissertação incide sobre o tema de construtibilidade em edifícios escolares do ensino 
superior. Encontra-se estruturada em sete capítulos, onde se carateriza a importância da 
construtibilidade na fase de conceção de projeto, onde se definem os princípios da 
construtibilidade e onde se analisa a aplicabilidade da construtibilidade em dois edifícios 
universitários do campus da Universidade de Aveiro. 
No presente Capítulo, realiza-se a introdução do tema no contexto geral da dissertação, 
caraterizando a importância da pesquisa realizada, os objetivos propostos e a estrutura de 
trabalho. 
O Capitulo 2, dá a conhecer a importância da temática da construtibilidade, no qual é 
apresentado de forma sucinta o seu enquadramento histórico. 
O Capitulo 3, apresenta os fundamentos da pesquisa, analisando-se as várias fases de vida 
de um projeto, destacando o interesse que tem na qualidade de uma edificação. Refere-se a 
importância da compatibilização entre as várias especialidades do projeto, como um fator 
importante na aplicação da construtibilidade. A verificação da compatibilização de projetos 
deve ser efetuada em cada uma das fases do projeto, garantindo a sua exequibilidade em 
fase de obra. É feita ainda, uma breve descrição dos principais intervenientes que 
participam na elaboração do projeto, atribuindo uma especial atenção à função do 
Coordenador de Projeto, figura responsável pelo planeamento e coordenação das 
interações entre todos os elementos da equipa de projeto, visando alcançar os seus 
objetivos. 
No Capitulo 4, apresentam-se os Princípios de Construtibilidade, indicando os benefícios, 
os custos e os obstáculos associados à sua aplicação na fase de conceção. Evidencia-se a 
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importância da construtibilidade como ferramenta de projeto e as repercussões positivas 
que dela advêm, nas fases de construção e utilização do edifício. 
No Capítulo 5, faz-se um breve apontamento histórico do ensino superior em Portugal e na 
Europa. Faz-se uma descrição do papel da universidade como dono de obra, e como 
ocorrem as contratações públicas no nosso país. Estabelecem-se ainda os critérios de 
projeto para edifícios do ensino superior sob o ponto de vista da sua materialização, 
nomeadamente a sua funcionalidade e a sua construção. 
No Capítulo 6, apresenta-se a análise efetuada aos casos de estudo dos dois edifícios 
escolares da Universidade de Aveiro, avaliando os projetos de arquitetura, estabilidade, 
elétrico e de climatização, no que concerne ao cumprimento dos princípios de 
construtibilidade e da sua aplicação, baseando esse estudo numa check-list utilizada para o 
efeito. 
No Capítulo 7, estabelecem-se as considerações finais, onde se faz uma análise critica aos 
resultados obtidos dos casos de estudo. 
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CAPÍTULO 2 – CONSTRUTIBILIDADE 
2.1 Introdução 
Entende-se por “construtibilidade”, como sendo a articulação adequada do conhecimento e 
experiência técnica construtiva, nos mais diversos níveis, visando racionalizar a execução 
dos empreendimentos, tendo como objetivo fundamental a inter-relação entre as fases de 
projeto e as de execução (Campos, 2002). 
É do conhecimento de todos a existência de elevados índices de desperdícios na construção 
civil, bem como as inúmeras interrupções e improvisos que ocorrem em obra, a falta de 
informação ou incorreção da mesma, a aplicação de materiais não certificados, muitas 
vezes por falta de verificação da construtibilidade. Tais anomalias originam insatisfação 
nos diversos intervenientes da construção, e conduzem à redução das margens de lucro dos 
empreendedores, bem como geram um défice na qualidade e o alargamento dos prazos de 
execução. 
A Construtibilidade pode ser definida como o uso ótimo do conhecimento e da experiência 
na construção, no planeamento, no projeto, na contratação e no trabalho em estaleiro, para 
atingir os conceitos globais do empreendimento (CII, 1987 cit.(Lima, 2005)). 
Segundo a Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) – 
Inglaterra – a construtibilidade é um campo de ações a partir do qual a conceção do 
edifício simplifica e facilita as atividades de execução, sujeitando-se a todos os requisitos 
do edifício acabado (CIRIA, 1983 cit.(Amancio, 2010)). 
2.2 Evolução Histórica 
O conceito de construtibilidade, ou buildability como é denominado no Reino Unido, 
surgiu no final dos anos 70, em função dos resultados negativos decorrentes da falta de 
coordenação entre o projeto e a fase de construção. Apesar de existirem estudos sobre 
construtibilidade no Reino Unido, não foi dada grande importância e desenvolvimento ao 
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tema. Isto deve-se sobretudo ao facto da investigação se ter focado no aperfeiçoamento da 
produtividade local através da implementação de conceitos como a racionalização de 
projeto (Griffith, Sidwell, 1997 cit.(Amancio, 2010)). 
O termo construtibilidade evoluiu nos EUA, na década de 80, onde era denominado por 
construtibility, através de uma organização composta por construtores, engenheiros, 
arquitetos e outros profissionais da construção civil, a Construction Industry Institute (CII). 
Esta entidade teve um papel importante no fornecimento de orientações para a 
implementação de fatores que favorecem a construtibilidade nas diversas fases de projeto. 
O CII, teve como principal objetivo, desenvolver a indústria da construção, investigando 
sobre novos métodos de gestão e formando grupos locais e regionais afetos à construção, 
sensibilizando-os sobre os benefícios inerentes à aplicação dos programas de 
construtibilidade, tais como a obtenção de melhorias na qualidade, bem como na economia 
de tempo e dinheiro. 
Na Austrália, tal como nos EUA, o conceito de construtibilidade baseou-se na gestão, 
tendo, sido criada uma organização semelhante, a Construction Industry Institute of 
Australia (CIIA). Foram desenvolvidos princípios de construtibilidade com o intuito de 
acomodar as variações de culturas organizacionais, procedimentos e práticas, ampliando os 
recursos e incentivando o potencial para a aplicação dos conceitos de construtibilidade 
(Griffith, Sidwell, 1997 cit.(Amancio, 2010)). 
O termo buildability trata basicamente do esforço pela melhoria da construtibilidade do 
projeto como desenho, enquanto o termo constructability amplia o âmbito de atuação do 
esforço pela melhoria da construtibilidade à fase de construção, pois inclui o planeamento, 
a contratação e o trabalho no estaleiro (Rodrigues, 2005). 
Da metade dos anos 1980 até inicio dos anos 1990, a importância da construtibilidade 
aumentou com os trabalhos que foram realizados aplicando este conceito, registando as 
melhorias obtidas com o mesmo. 
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Segundo Lima (2205), grande parte da investigação sobre a construtibilidade foi 
desenvolvida pelo CII nos Estados Unidos, que identificou durante o seu trabalho, várias 
metodologias de aplicação do conceito da construtibilidade. Um dos procedimentos mais 
importantes foi a elaboração de check-lists. Através da aplicação do conceito é possível 
reconhecer as diferenças entre a realidade do projeto e os objetivos iniciais dos clientes, 
identificando os procedimentos ou caminhos para a implantação de construtibilidade 
aplicáveis a diferentes momentos da vida dos projetos, desde a conceção até à construção. 
Do inicio até metade dos anos 1990, o conceito da construtibilidade começou a ser inserido 
nas várias fases do empreendimento, aproveitando os bons conhecimentos e a experiência 
de construção dos vários intervenientes do processo, na realização do planeamento inicial 
da fase de conceção, nos pormenores de projeto, da orçamentação e da execução das 
operações no estaleiro para alcançar os objetivos globais do projeto. 
Apesar de se terem efetuado diversos estudos sobre a construtibilidade em perspetivas e 
abordagens diferentes, não existe ainda um consenso de quais as medidas que devem ser 
colocadas em prática em cada fase de projeto, permitindo transparecer significados 
distintos acerca da construtibilidade em diferentes estudos. 
Já no período entre 1995 e início do ano 2000, a construtibilidade na vertente do termo 
buildability, passa a definir medidas que contribuem para a melhoria do projeto e qualidade 
do empreendimento, considerando aspetos como a facilidade, eficiência e economia da 
construção (Mateus, 2004). 
Quanto à construtibilidade na vertente de constructability, Mateus (2004), atribui a 
melhoria do projeto com a aplicação dos conhecimentos da construção nas diversas fases 
do mesmo. 
Considerando a análise da construtibilidade como parte integrante e fundamental nas várias 
etapas do projeto, é permitido controlar se o que foi planeado é na realidade cumprido, 
corrigindo desvios que vão aparecendo para que quando se atinja a fase de construção, as 
situações criticas já tenham sido detetadas, possibilitando a aplicação de medidas 
preventivas. 
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Desta forma, é possível perceber a aplicação do conceito da construtibilidade no processo 
global do empreendimento, desde a fase de viabilidade, passando pela conceção do projeto, 
contratação, gestão, construção e pós-construção. 
Para Griffith, Sidwell (1997) cit. Amancio (2010), o objetivo da aplicação da 
construtibilidade nas diversas etapas do projeto de construção é o de resolver os problemas 
de desempenho, tecnologia e gestão que surgem durante cada etapa. 
  
Capítulo 3 
Construtibilidade na gestão do projeto 
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CAPÍTULO 3 – CONSTRUTIBILIDADE NA GESTÃO DO 
PROJETO 
3.1 Introdução 
O princípio básico da construtibilidade na gestão do projeto resume-se na adequação deste 
às técnicas construtivas, em todas as fases, desde a fase de conceção, à de utilização 
(Campos, 2002). 
Limmer (1997) cit. Amancio (2010) define projeto, como um empreendimento singular, 
com objetivos bem definidos, a ser concretizado de acordo com um plano pré-estabelecido, 
considerando as conjunturas de prazos, custos, qualidade e risco. 
O mesmo autor considera também que o projeto pode ser classificado como um sistema, 
“…sistema é qualquer unidade conceptual ou física, composta por partes inter-
relacionadas, interatuantes e interdependentes”. 
Tal como um sistema, o projeto pode ser decomposto em subprojectos que necessitam 
constantemente de verificações e atualizações. 
Na maioria dos empreendimentos no sector da construção de edifícios, o projeto é 
composto por vários projetos de diferentes especialidades, nomeadamente, de arquitetura, 
de estruturas, de fundações, de instalações prediais, de eletricidade, entre outros. A falta de 
compatibilização verificada entre o conjunto de projetos elaborados, quer no conteúdo, 
quer nos pormenores, tem conduzido a baixos níveis de construtibilidade. 
Segundo Melhado (1994), pode dividir-se o ciclo de vida de um projeto de construção, nas 
seguintes fases: 
- Planeamento; 
- Conceção; 
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- Construção; 
- Entrada em funcionamento; 
- Exploração e manutenção. 
Na primeira fase, do Planeamento, o dono de obra reconhece a necessidade de uma 
determinada obra, e organiza uma equipa de trabalho para proceder a análises prévias e 
estudos de avaliações técnico - financeiras importantes. 
Na fase seguinte, a fase de Conceção, o dono de obra contrata uma equipa de projetistas 
das diferentes especialidades, que por sua vez elaboram um projeto de construção, 
constituído pelo programa base, estudo prévio, anteprojeto ou projeto base e projeto de 
execução. 
De seguida, procede-se à adjudicação da obra, que ocorre em moldes diferentes consoante 
se trate de obras públicas ou privadas. Normalmente o dono de obra ao decidir-se pelo 
contrato que melhor o serve, contrata simultaneamente todos os serviços de construção, 
fornecimento de materiais e equipamentos necessários à concretização da obra. 
Na fase de Construção procura-se converter todas as soluções escolhidas na fase de 
conceção, em elementos estruturais e componentes físicas. 
A fase de entrada em funcionamento traduz-se na verificação da qualidade dos diferentes 
componentes e sistemas de construção. 
Por último, a fase de exploração e manutenção, para a qual também é importante a 
conceção do projeto, isto porque se considera que os edifícios são projetados com uma 
expectativa de vida de várias décadas.  
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3.2 A importância do Projeto 
A fase de projeto é fundamental em qualquer obra de construção. Nela representam-se 
todas as soluções adotadas nas várias especialidades, para a execução de um determinado 
empreendimento (Melhado, (1994)). 
Melhado & Violani cit. Melhado (1994), verificaram que ocorre uma dissociação entre as 
atividades de projeto e de construção. O projeto é encarado como um instrumento 
meramente legal, sendo-lhe atribuído muito pouca importância: com pormenores 
deficientes e com prazos e custos reduzidos. 
Das pesquisas efetuadas, para a elaboração desta dissertação, afigura-se que atualmente 
esta é ainda a realidade em Portugal, para projetos de obras particulares de pequena 
envergadura. 
Atualmente a legislação em vigor, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos (CCP, 
2008), Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, no que respeita a obras públicas, e o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE, 2010), Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro com a redação do DL 26/2010, de 30 de Março, para obras particulares, 
impõem maiores exigências na elaboração dos projetos que se observam cada vez mais 
complexos, visando uma melhoria na qualidade dos mesmos. 
A elaboração de projetos deficientes traduz-se na razão de muitos problemas e conflitos na 
construção de edifícios, sendo na maioria das vezes a causa do seu insucesso. 
O projeto tem pois grande influência ao longo de todo o processo construtivo, manutenção 
e utilização das construções, com repercussões no desempenho dos diversos intervenientes 
e no descontrolo dos custos durante e após a construção. 
Autores como Picchi (1993) e Rodriguez e Heineck (2001) cit. (Barth, 2007), defendem 
que através de uma boa gestão de projeto, se consegue uma considerável melhoria do 
desempenho das edificações e que, desta forma, é possível reduzir em 6% o custo direto 
das obras. 
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As fases iniciais são fundamentais para a realização do empreendimento, pois constituem o 
momento onde é avaliada a sua viabilidade técnica e económica e são identificadas as 
necessidades dos seus utilizadores. 
Durante estas fases, as decisões de projeto podem ser exaustivamente avaliadas e alteradas 
sem que haja aumento de custos para o empreendimento. À medida que as fases 
subsequentes ocorrem, as possibilidades de influência e alteração vão diminuindo e, em 
simultâneo, aumentam as despesas em cada intervenção (Figura 1). 
 
Figura 1: Avanço das fases do ciclo de vida do projeto vs. possibilidade de reduzir o custo de falhas do edifício. 
(Hammarlund e Josephson, 1992 cit. Lima (2005)). 
 
A organização CII, dá grande importância às fases iniciais do projeto, pois é onde as 
decisões tomadas têm maior capacidade de influenciar o custo final, diminuindo ao longo 
do ciclo de vida do mesmo, conforme se representa na Figura 2: 
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Figura 2: Capacidade de influenciar o custo final de um empreendimento ao longo do seu ciclo de vida (CII, 1987 
cit. (Melhado, 1994)). 
Dependendo da complexidade do empreendimento a construir, o prazo para a elaboração 
do projeto deve ser idêntico ao prazo estipulado para a construção, permitindo obter um 
projeto completo, com pormenores construtivos, feito com qualidade, evitando o 
aparecimento de dúvidas e de tomadas de decisões forçadas na fase de execução. 
Para Thomaz (2001) cit. Lima (2005), ao projetar-se um edifício, para além de se dar 
relevância a fatores como a estética, a segurança, a higiene, a funcionalidade e o custo 
inicial da obra, também se deve olhar a aspetos como a ocupação, manutenção, 
durabilidade e demolição do edificado. 
Daí, ser importante estudar e analisar formas de melhorar a maneira de projetar, evitando 
refazer trabalhos mal executados, tanto em projeto como em obra, que levam à insatisfação 
dos utilizadores internos e externos, a elevados custos de execução e de manutenção e até a 
manifestações patológicas pós-ocupação. 
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3.3 Compatibilização na fase de Projeto 
Atualmente, os donos de obra reconhecem a necessidade de promover a revisão de 
projetos, existindo mesmo a sua obrigatoriedade em determinadas empreitadas de obras 
públicas, de acordo com o art.º 43º do DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (CCP, 2008), 
efetuada por uma entidade distinta do autor do mesmo, que faz uma análise crítica do 
projeto e emite os respetivos pareceres (CCP, 2008; Portaria nº 701-H/2008, de 29 de 
Julho). Esta permite verificar a compatibilização entre as peças desenhadas das diversas 
especialidades de projeto de modo a evitar perturbações no decurso da obra devido a 
informações contraditórias ou incompatibilidades entre as mesmas, bem como verificar a 
existência de erros e omissões. 
Existe ainda a obrigatoriedade da coordenação de projeto, que visa garantir a 
compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade (Portaria nº 701-H/2008, de 29 de 
Julho); O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com a reação do DL 26/2010, de 30 
de Março (RJUE, 2010). É por isso imprescindível que o coordenador de projetos tenha 
conhecimentos aprofundados de todo o processo de projeto de construção, desde a sua 
conceção até à sua execução, participando ativamente em todas as fases do mesmo. 
Existem inúmeras maneiras de definir a compatibilização de projetos, baseadas em vários 
estudos realizados estando, em geral, todas relacionadas com a boa elaboração do projeto 
em termos de prazos, custos e qualidade. 
De acordo com Callegari (2007) a compatibilização é a atividade que gere e integra os 
vários projetos das diversas especialidades de determinada obra, visando o perfeito ajuste 
entre os mesmos, com o objetivo de reduzir as discordâncias, simplificando a execução, 
otimizando e racionalizando os materiais, o prazo, a mão-de-obra e ainda a manutenção. 
Compreende também a ação de detetar falhas relacionadas com as incongruências físicas 
entre os vários elementos e materiais da obra.  
A compatibilização inicia-se na fase de estudos preliminares, onde são pensadas as 
soluções a adotar e termina na fase final, ou seja na fase do projeto de execução, 
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integrando todas as soluções e especificações dos diversos projetos, de acordo com a 
Figura 3: 
 
 
Figura 3: Compatibilização de projetos (Silva, 2004) 
 
A compatibilização entre os projetos de especialidade visa o ajuste perfeito entre os 
mesmos, simplificando a execução, a otimização e utilização de materiais, tempo e mão-
de-obra, bem como posteriores manutenções. 
Para Esteves e Falcoski (2011) a falta de interligação entre os intervenientes na elaboração 
do projeto e a impossibilidade destes comunicarem com os profissionais das empresas 
construtoras, uma vez que na fase de projeto a entidade executante é ainda desconhecida, 
potencia o aparecimento de problemas na fase de construção do empreendimento, 
nomeadamente a falta de construtibilidade dos projetos, elevado índice de patologias e 
desempenho insatisfatório na fase de utilização do mesmo. 
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Também uma seleção e contratação deficiente das equipas projetistas, para a elaboração do 
projeto são propícias ao aparecimento de falhas, por estarem na origem de problemas como 
a incompatibilidade de projetos, a ausência de pormenores e detalhes no projeto e as 
deficiências na coordenação deste. 
Através da compatibilização dos projetos das várias especialidades, consegue-se contribuir 
para a execução de projetos mais eficazes, evitar erros que se traduzem em custos 
acrescidos, e também não menos importante, evitar que sejam tomadas em fase de obra, 
soluções incorretas colocando em causa a qualidade do produto e a eficácia do processo 
(Callegari, 2007). 
3.3.1. Verificação de incompatibilidades 
Segundo Callegari, (2007), a ausência de compatibilização entre projetos origina situações 
problemáticas tais como ter de refazer trabalhos já executados, necessidade de 
prolongamentos de prazo, incumprimento do cronograma de execução e falhas na 
qualidade do empreendimento, repercutindo-se no aumento do custo final da obra. 
Pelo contrário, a compatibilização de projetos visa a redução das possíveis falhas que 
ocorrem desde a fase inicial de conceção da obra até à sua fase final. 
Ao longo do desenvolvimento do projeto, é importante, que a equipa  projetista envolvida 
bem como o coordenador de projeto, que atua como mediador e transmissor das 
informações, detetem falhas e interferências físicas e geométricas nos diversos projetos de 
especialidade. Ferramentas de análise como a sobreposição dos desenhos, por exemplo no 
CAD 2D, de plantas e cortes, propiciam maior eficácia para a visualização das 
incompatibilidades, bem como ferramentas mais avançadas tais como BIM (Building 
Information Modeling). 
Segundo o mesmo autor, os diversos projetos e a sua compatibilização resultam da 
conjugação dos vários intervenientes envolvidos com formações técnicas e experiências 
variadas e com visões paralelas do seu próprio papel neste processo. 
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O projeto quando se encontra em fase de compatibilização torna-se dinâmico, conferindo 
ao mesmo um sentido de processo contínuo, onde as incompatibilidades são detetadas, 
analisadas e solucionadas. 
Durante a elaboração dos projetos, a compatibilização permite corrigir e propor novas 
soluções, aumentando a sua eficiência. Desta forma a evolução do projeto terá uma 
redução de incertezas na fase de construção. 
A análise das incompatibilidades entre os vários projetos possibilita obter maior qualidade 
e adequabilidade do mesmo, através da adoção de importantes medidas corretivas que 
visam o aperfeiçoamento e a melhoria contínua do projeto de construção. 
Durante a análise das incompatibilidades entre os projetos, verifica-se um aumento do 
compromisso entre os profissionais envolvidos no processo, incrementando a troca de 
informações e experiências. 
Para a obtenção de uma melhor qualidade do produto final, é fundamental que na fase de 
elaboração de projetos haja um acompanhamento permanente do coordenador, com a 
realização de reuniões periódicas com os restantes elementos integrantes da equipa, com 
vista à compatibilização de soluções presentes nos diferentes projetos. 
3.4 Intervenientes no Projeto 
Para Melhado e Violani (1992) cit. Amancio (2010), os principais intervenientes num 
empreendimento, são: o dono de obra (responsável pela realização da obra), a vasta equipa 
de projetistas (que atuam na conceção e formalização da obra), a empresa construtora 
(responsável pela execução da obra) e os utilizadores (que assumem a exploração e 
manutenção da edificação). 
Associados a estes intervenientes encontram-se os investidores e agentes financeiros (que 
disponibilizam os recursos necessários para financiarem o empreendimento), os 
fornecedores e fabricantes dos materiais e componentes, os subempreiteiros da obra, etc. 
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A equipa ou em muitos casos, as equipas de projeto, são normalmente constituídas por 
arquitetos e engenheiros das mais variadas especialidades. Estes técnicos têm os seus 
conhecimentos mais direcionados para a arte de projetar, não dominando na perfeição 
quais as melhores técnicas construtivas nem as suas tecnologias. O projeto engloba 
desenhos e especificações que dão orientações sobre o objetivo final, indicando quais os 
materiais e equipamentos a utilizar, deixando desta forma a sequência e a metodologia de 
construção para a empresa construtora. 
O Decreto-Lei 31/2009, em vigor desde 3 de Julho, determina que cabe ao autor do projeto 
fazer o acompanhamento na fase de construção, prestando assistência técnica à empresa 
construtora e à fiscalização, na interpretação de eventuais soluções adotadas no projeto, e 
fornecendo todos os esclarecimentos necessários ao dono de obra, ou seus representantes 
(DL nº 31/2009, de 3 de Julho; Portaria nº 701-H/2008, de 29 de Julho). 
Os projetos de construção envolvem cada vez mais exigências no âmbito da qualidade, 
segurança, ambiente, conforto térmico ou acústico, eficiência energética, tratamento de 
resíduos, controlo na emissão de gases, entre outros, assumindo uma complexidade, que 
tem de ser distribuída por um número cada vez maior de especialistas. O projeto é então 
considerado cada vez mais, como um trabalho de equipa, sendo que, é na qualidade do 
trabalho dessa equipa e na qualidade dos elementos que a compõem, que se centra a 
qualidade do projeto de construção. 
Melhado (2001) cit. Amancio (2010) afirma que sem haver comunicação entre os vários 
intervenientes durante a conceção do projeto, este é mal estruturado e definido. Para a 
American Society of Civil Engineers (ASCE, 1991 cit. (Silva e Guimarães, 2006) o dono 
de obra deve fazer cumprir os objetivos do projeto, acompanhando a equipa de projetistas, 
e analisando o custo e eficiência do mesmo. Cabe a este tomar a decisão de investir na 
construtibilidade e adotar as tecnologias mais rentáveis na conceção e construção, com 
vista à obtenção de um melhor desempenho global. 
Atualmente, com a introdução do Decreto-Lei 31/2009, em vigor desde 3 de Julho, surge 
um novo interveniente neste processo, o coordenador do projeto. Este tem como função 
principal, representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante, perante o dono de 
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obra, o diretor de fiscalização, entre outros. Compete-lhe fazer toda a gestão na fase de 
projeto, desde orientar a equipa de projeto, coordenar as decisões, garantir a 
compatibilidade entre as soluções dos vários projetos das diversas especialidades e ainda 
controlar os fluxos de informação entre os mesmos. É importante que este profissional 
possua um amplo conhecimento técnico das várias áreas envolvidas no projeto, da 
legislação aplicável em vigor, que esteja atualizado quanto aos programas informáticos, 
para além de ter experiência na execução de obras e conhecimento de técnicas construtivas. 
3.5 Qualidade do Projeto 
Melhado (1994) entende que, no sector da construção, o conceito de qualidade torna-se 
bastante abrangente, dada a natureza coletiva e complexa dos empreendimentos, onde 
existem vários fatores que servem de parâmetro de avaliação. No circuito comercial, um 
empreendimento tem qualidade quando é bem aceite pelo público-alvo ou quando 
apresenta grande liquidez nas vendas. Já para a empresa construtora, a qualidade exprime-
se na boa construtibilidade do empreendimento e se os projetos estiverem de acordo com a 
cultura de execução da empresa. Para o consumidor final, a qualidade traduz-se 
principalmente na facilidade de manutenção e na qualidade da arquitetura (conforto 
térmico, acústico, dimensões dos espaços, segurança na utilização).  
Existem no entanto na construção, fatores como: a baixa produtividade, os atrasos 
significativos e constantes dos prazos estabelecidos para a conclusão da obra, 
planeamentos inadequados, tomadas de decisões deficientes, que são os responsáveis pela 
falta de qualidade verificada no setor. 
Uma das formas de dignificar este sector, é apostar na qualidade da fase de projeto, onde é 
possível ter grande influência sobre todos os fatores que a influenciam, tendo o projetista 
maior capacidade de intervenção e podendo adotar soluções mais eficientes, capazes de 
conduzir ao cumprimento dos prazos, à redução de desperdícios e baixa produtividade, e 
consequentemente à obtenção de um elevado nível de qualidade do produto final. A 
solução do projeto tem um forte impacto na eficiência da construção, pois define elementos 
que determinam a maior ou menor facilidade de construir, ou seja está diretamente 
relacionada com a construtibilidade. 
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Estudos realizados em vários países da Europa, mostram que a maioria das anomalias que 
surgem nas edificações, têm a sua origem na fase de projeto, devido à ausência de 
pormenores construtivos, omissões ou erros de projeto relativos a materiais e a técnicas 
construtivas, superando bastante a segunda causa dessas anomalias, imputável a erros de 
execução, conforme se verifica na Figura 4. 
 
Figura 4: Origem de anomalias nas construções (Motteu e Cnudde, 1989 cit. (Campos, 2002)). 
 
A qualidade dos projetos não depende apenas dos projetistas, sendo exigível uma 
intervenção cada vez mais técnica por parte do dono de obra, ou seus representantes, 
garantindo o acompanhamento e a verificação da forma como as diferentes fases dos 
projetos estão a ser realizadas, procurando introduzir outras valências, importantes para os 
seus objetivos, mas que geralmente são desconhecidas das equipas de projeto. Esta ação 
consiste nomeadamente em impedir o surgimento de desperdícios de materiais, retrabalho 
e tempos ociosos de mão-de-obra e equipamentos, que muitas vezes surgem de más opções 
tomadas em projeto (Melhado, 1994). 
O dono de obra ao contratar um projeto deve proceder à constituição de uma equipa 
técnica na sua dependência direta, com a missão de acompanhar e verificar o conteúdo dos 
mesmos e a sua adequação ao programa preliminar e aos objetivos pré-estabelecidos pelo 
promotor (Couto e Teixeira, 2006). Recorde-se que a ambiguidade dos programas 
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preliminares associada a uma frequente indecisão dos donos de obra e a escassez de 
estudos de viabilidade continuam a estar na origem de uma grande parte dos problemas 
que, posteriormente, os projetos de execução manifestam. 
No caso de obras públicas, como a construção de edifícios escolares, a qualidade dos 
projetos não poderá ser apenas verificada na ótica de execução da obra. Sendo um edifício 
escolar, um bem que se pretende duradouro, para ser utilizado, mantido e conservado pelo 
mesmo dono de obra ao longo de muitos anos, deverá ser avaliada a adequação do projeto 
à utilização futura dos imóveis e aos custos de manutenção, de conservação e exploração 
(Campos, 2002). 
A política de controlo da despesa pública não se deveria cingir apenas à análise dos 
desvios de custos e prazos durante a execução da empreitada, mas deveria contar também 
com a componente dos custos de manutenção e exploração durante a fase de utilização da 
obra.  
Os custos com a deficiente durabilidade dos materiais adotados, os consumos de energia, 
os custos dos consumíveis, da manutenção dos equipamentos eletromecânicos, da 
vigilância e do comportamento global das obras, dependem das soluções dos projetos e das 
técnicas construtivas. 
Já no sector privado, os custos de manutenção, de conservação e de condomínio, que serão 
da responsabilidade do futuro proprietário, são completamente ignorados na fase de projeto 
e construção, sendo a qualidade mais percebida de forma aparente (Couto e Teixeira, 
2006).  
A qualidade é sobretudo associada à imagem exterior, dos revestimentos, dos 
equipamentos e de sinais de diferenciação, relegando para um plano secundário e menos 
divulgado, a qualidade das estruturas, das redes das instalações técnicas, dos isolamentos 
térmicos e acústicos, a estanquicidade das impermeabilizações, dos sistemas de ventilação, 
da segurança, etc. Os promotores, não podendo ignorar as crescentes exigências do 
mercado e dos seus clientes e a forma como são avaliadas as construções, terão 
inevitavelmente que passar a atribuir uma maior importância a estas componentes da 
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construção, prevenindo os custos decorrentes das reclamações na fase posterior à 
construção (Callegari, 2007). 
Atualmente, começa a verificar-se uma preocupação crescente dos projetistas 
relativamente a novos desafios, como a sustentabilidade da construção, o ciclo de vida e 
durabilidade das mesmas, racionalização dos recursos materiais e energéticos, a 
racionalização dos custos, a gestão dos empreendimentos, e a aplicação de conceitos como 
a construtibilidade que visa o facilitar da execução e o cumprimento dos prazos. 
3.6 A Coordenação do Projeto 
A coordenação é fundamental para a obtenção da qualidade no projeto. Uma correta 
coordenação ao longo de todo o processo de projeto visa garantir, que as soluções adotadas 
sejam abrangentes, integradas e pormenorizadas e que, após a conclusão do projeto, a sua 
execução ocorra de forma contínua, sem interrupções e improvisos (Melhado, 1994). 
De acordo com Franco e Agopyan (1993) cit. Silva (2004), a coordenação do processo do 
projeto tem como objetivo a compatibilização entre projetos elaborados pelos diversos 
projetistas e garantir que as soluções tomadas são implementadas. Permite também 
controlar a qualidade dos projetos, de forma a que estes sejam executados em consonância 
com as especificações e requisitos pré-estabelecidos nomeadamente os custos, prazos, as 
especificações técnicas e legais vigentes. 
Os principais aspetos a serem considerados, segundo estes autores, na coordenação de 
projetos de empreendimentos são: 
 Definição de parâmetros 
 Informação fornecida à equipa de projetistas, sobre os requisitos que deverão ser 
seguidos na elaboração dos projetos. A definição do conteúdo e de todas as partes que 
constituem o projeto, como um elemento vital para se introduzir qualidade nos 
empreendimentos a construir. 
CONSTRUTIBILIDADE NA GESTÃO DO PROJETO 
Ana Paula Veloso Neves 27 
 Seleção dos profissionais da equipa de projeto 
 A equipa de projeto deve ser composta por profissionais, com base na sua 
qualificação, experiência e desafio imposto pelo empreendimento. 
 Padronização de documentos 
 A definição e padronização da forma de apresentação das informações, inclusive da 
sua representação gráfica. 
 Comunicação eficiente 
 A coordenação de projetos deve promover a clara comunicação entre todos os 
intervenientes do projeto e do empreendimento, de forma a garantir: 
 - uma adequada e clara comunicação entre os elementos da equipa de projeto; 
 - a troca de informações rápidas e precisas, entre os vários intervenientes do 
processo; 
 - a integração entre as diversas fases do processo. 
 Sistema de avaliação 
 A implantação de um sistema de avaliação e controlo do desenvolvimento dos 
projetos, que registe os problemas ocorridos durante a sua elaboração, de forma a 
aprimorar continuamente a tecnologia implementada através da experiência adquirida. 
 Compatibilização entre a fase de projeto e de obra 
 O trabalho de coordenação deve estender-se durante a fase de construção, de forma 
a suportar possíveis alterações que seja necessário realizar. Deve ocorrer a integração das 
equipas de projeto e de obra, tanto para a equipa de projeto esclarecer eventuais dúvidas ou 
colaborar com alterações não previstas, como para a equipa de obra contribuir com a sua 
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experiência durante a elaboração dos projetos, aumentando assim a sua construtibilidade. 
Consegue-se desta forma, promover a coerência entre o produto projetado e o modo de 
produção ao agregar ao projeto a máxima eficiência em termos de tecnologia e 
racionalização. Porém isto só será possível nos projetos de conceção-construção, dado que 
na maioria dos casos a contratação da entidade executante ocorre de forma independente 
da contratação da equipa projetista. 
Segundo Arancibia Rodriguez e Heineck (2001) cit. Silva (2004), a coordenação de 
projetos apresenta algumas diretrizes gerais, inerentes a qualquer tipo de empreendimento, 
nomeadamente: 
- Desenvolver a programação do projeto dentro do tempo global disponível para a 
construção do empreendimento; 
- Organizar as fases de desenvolvimento do projeto, definindo prazos, responsabilidades e 
a obtenção dos mesmos; 
- Definir à equipa de projeto os trabalhos a realizar; 
- Monitorizar e gerir o desempenho da equipa de projeto, promovendo a ação da qualidade 
do projeto; 
- Analisar as soluções técnicas propostas pelos vários profissionais de projeto, visando o 
melhor desempenho da edificação e a redução de custos de produção, através da 
racionalização do processo de execução e dos custos de operação e manutenção; 
- Verificar conteúdos e prazos de entrega dos documentos contratados; 
- Atualizar os documentos do projeto quando sujeito a alterações, atrasos ou outros; 
- Compatibilizar e definir os projetos de arquitetura, estruturas e outras especialidades; 
- Acompanhar os projetos de execução realizados após a verificação das compatibilizações. 
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A coordenação de projetos deve ser sempre realizada por profissionais com reconhecido 
conhecimento técnico, tanto engenheiros civis como arquitetos. A competência de um 
coordenador para desempenhar esta atividade, como anteriormente descrito, vai além da 
sua formação académica e depende muito da sua experiência profissional. 
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CAPÍTULO 4 – O DESENVOLVIMENTO DOS FATORES DA 
CONSTRUTIBILIDADE 
4.1 Introdução 
A aplicação do conceito de construtibilidade em vários empreendimentos depende do tipo 
de projeto e do ambiente em que se encontra inserido. Pode ser aplicada de forma informal, 
ou através da implementação de um processo formalizado. Os benefícios da sua utilização 
serão atingidos quando houver plena tomada de consciência sobre a contribuição da 
construtibilidade nas diversas fases de um empreendimento (Silva e Guimarães, (2006)). 
Desde os anos 80 que vários autores desenvolveram aquilo a que chamam “os princípios de 
construtibilidade” que, ao longo do tempo, têm sido aperfeiçoados e abrangem todo o 
processo de construção de cada empreendimento, desde a fase de projeto à fase de 
execução. 
Tais princípios inicialmente encontravam-se orientados para a fase de execução da obra, 
considerando aspetos relacionados com o estaleiro e com as metodologias de construção. 
Mais tarde houve também a preocupação de introduzir algumas formas de implementar 
medidas que visassem a qualidade da construção com o intuito de reduzir os custos, 
orientados também para a fase de projeto (Campos e Teixeira, (2007)). 
4.2 Princípios da Construtibilidade 
Em 1987 foram estabelecidos catorze princípios que beneficiam a construtibilidade (CII, 
1987 cit. (Campos, 2002)), tendo sido acrescentados mais três, em 1992. Estes aplicam-se 
às diferentes fases da vida de um projeto, através da tomada de ações ou procedimentos de 
gestão específicos. 
Os dezassete princípios sugeridos pelo CII apresentam-se na Tabela 1: 
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Tabela 1: – Identificação dos 17 princípios da construtibilidade (CII, 1987 cit. (Campos, 2002)) 
PRINCIPIOS DA CONSTRUTIBILIDADE 
1º Utilização de programas da 
construtibilidade como elementos da 
gestão do projeto. 
 
Cabe ao dono de obra, disponibilizar e divulgar o programa à equipa 
responsável pela gestão do projeto, bem como garantir o livre acesso 
a bases de dados manuais e formulários gerais do mesmo. Este 
princípio para ser eficaz impõe que haja total empenho por parte do 
dono de obra na sustentação da política para a construtibilidade. 
2º O envolvimento ativo dos 
conhecimentos da construção no 
desenvolvimento do projeto 
 
O dono de obra deve assegurar o cumprimento de três ações 
fundamentais: 
 - Escolher os elementos das diversas equipas participantes 
no projeto exigindo experiência profissional dos técnicos em projetos 
de dimensão e complexidade idênticos ao que se pretende elaborar; 
 - Incentivar à consulta e permanente atualização dos 
registos de experiências passadas, do programa de construtibilidade e; 
 - Preencher modelos ou registos do programa da 
construtibilidade sempre que se definem materiais, equipamentos, 
processos ou métodos de construção. 
3º O envolvimento inicial dos 
conhecimentos construtivos deve ser 
atendido na definição de estratégias 
contratuais. 
 
Este princípio encontra-se diretamente relacionado com o princípio 
anterior, pois consiste em garantir a adoção de critérios rigorosos e 
adequados aos objetivos do projeto, para a seleção dos elementos que 
irão participar no projeto. 
4º A definição dos tempos de execução do 
projeto deve atender aos tempos de 
condução dos processos construtivos. 
Tanto na fase de projeto como de construção, é exigido um 
planeamento algo rigoroso, que inclui os cronogramas financeiros e 
planos de trabalho das várias atividades. Tal planeamento deve ser 
elaborado desde o projeto preliminar, sofrendo adaptações e 
atualizações à medida que o projeto se torne mais específico. 
Também para ser um planeamento com qualidade, é necessário que a 
equipa de projeto e de gestão dominem os processos e tecnologias da 
construção, adaptadas e definidas no projeto, e que consigam detetar 
de imediato, qualquer desvio que ocorra, em qualquer atividade do 
projeto e que sejam competentes nas medidas pré-estabelecidas de 
recuperação e estabilização do projeto. 
Compete ao dono de obra, desde o início, exigir rigor no planeamento 
do projeto, em particular na fase de construção. 
5º Nas fases iniciais do projeto deve ser 
analisada a opção pelos melhores 
processos construtivos 
 
O dono de obra na sua politica de construtibilidade deve garantir que 
a equipa projetista que contratou, adota as soluções considerando os 
processos construtivos justificando-as como sendo as melhores 
opções. 
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Tabela 1: – Identificação dos 17 princípios da construtibilidade  (Continuação) (CII, 1987 cit. (Campos, 2002)) 
PRINCIPIOS DA CONSTRUTIBILIDADE 
6º A adequação da área de disposição 
espacial e implantação da construção à 
promoção da eficiência dos processos 
construtivos, da exploração e 
manutenção do projeto de construção. 
 
O cumprimento deste princípio implica que na fase de projeto se 
adotem soluções de conceção e as respetivas tecnologias de 
construção, consoante as exigências em termos de espaço e 
acessibilidades no estaleiro.  
7º Os elementos da equipa de projeto, 
responsáveis pela construtibilidade, 
devem ser identificados nas fases iniciais 
do projeto. 
Logo no início do projeto o dono de obra define o organograma 
funcional do projeto, a matriz de responsabilidades e o plano de 
comunicação no projeto. A equipa de construtibilidade deve ser 
constituída por outros elementos que não pertençam à equipa de 
projeto, evitando assim conflitos de interesses, provenientes de 
atuações discordantes de cada uma das partes. 
8º As tecnologias mais recentes e 
adequadas devem ser utilizadas ao longo 
do projeto. 
 
O dono de obra tem de estar sensível a este princípio, selecionando 
técnicos especializados e competentes, e incentivando-os a serem 
exigentes na escolha comercial de materiais e tecnologias de 
construção mais recentes. 
9º O planeamento dos tempos de conceção 
e escolha dos construtores deve atender à 
previsão da duração dos processos 
construtivos. 
 
O cumprimento do 4º e 9º princípio implica que o dono de obra 
imponha e garanta uma estratégia rigorosa no cumprimento e 
definição dos tempos de projeto em cada uma das suas fases. O 
planeamento temporal deve considerar a disponibilidade financeira e 
os tempos de construção pormenorizado sobre cada atividade de 
construção, e a escolha da empresa construtora deve ir de encontro às 
necessidades reais do projeto. Também os períodos destinados à fase 
de projeto devem ser cumpridos de forma a não comprometer os 
prazos estipulados para as fases seguintes. 
10º A conceção da obra deve resultar num 
projeto que valorize a eficiência 
construtiva. 
 
Este princípio passa pelo cumprimento de quase todos os restantes 
princípios da construtibilidade. É de extrema importância, para a 
obtenção de uma eficiência construtiva, que o dono de obra 
implemente uma verdadeira política para a construtibilidade e 
proporcione à equipa de projeto e de gestão todas as condições 
necessárias para a sua aplicação. 
11º Os elementos da conceção devem seguir 
indicações estandardizadas. 
A eficiência construtiva consegue-se com a estandardização dos 
materiais, dos sistemas dos edifícios, dos pormenores construtivos, 
etc. Permite também obter uma redução nos custos do projeto e nos 
seus prazos de execução. 
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Tabela 1: – Identificação dos 17 princípios da construtibilidade (Continuação) (CII, 1987 cit. (Campos, 2002)) 
PRINCIPIOS DA CONSTRUTIBILIDADE 
12º A eficiência construtiva deve ser um dos 
objetivos das especificações do projeto. 
Ao longo do ciclo de vida de um projeto e na revisão do mesmo, 
devem ser asseguradas orientações para a eficiência construtiva, 
evitando desta forma, o aparecimento de falhas no projeto que 
contribuem para o aparecimento de problemas durante a fase de 
construção. 
13º A opção pelo desenho modular e pela 
pré-fabricação, deve traduzir-se na 
execução de um processo próprio de pré-
fabricação, que atenda à facilidade de 
fabricação, transporte e instalação. 
O dono de obra, na sua política de construtibilidade deve ser sensível 
à preferência de soluções modulares e de pré-fabricação. 
 
14º A conceção, de uma forma geral, deve 
procurar facilitar, durante a fase de 
construção, a acessibilidade dos 
operários, o transporte e movimentação 
de materiais e equipamentos. 
Na fase de conceção do projeto deve-se ter em consideração nas 
soluções a adotar, fatores como a acessibilidade vertical e horizontal 
para a deslocação de operários e equipamentos. 
 
15º A conceção deve ainda atender à 
necessidade de facilitar e aumentar a 
eficiência da construção, em condições 
atmosféricas adversas. 
O projeto deve estar direcionado para as condições atmosféricas 
existentes no local da obra, deve considerar também aspetos 
geotécnicos como o conhecimento dos níveis freáticos existentes na 
zona de implantação da obra, bem como o tipo de vegetação de 
cobertura dos solos, para se prever qual o comportamento da água 
perante alguma situação adversa. 
16º A sequência de trabalhos na conceção e 
na construção deve facilitar a rápida 
operacionalidade dos vários sistemas 
infraestruturais, de forma a permitir 
desfasar no tempo os respetivos testes e 
ensaios de receção. 
O cumprimento deste princípio consegue-se impondo às soluções de 
dimensionamento das várias infraestruturas a opção pela segmentação 
da distribuição e pela existência de várias unidades de produção. Os 
projetos também devem estar direcionados para a construção faseada 
e a sua entrada parcial em funcionamento, o que facilita a economia 
na exploração global do edifício. 
17º A conceção deve promover o recurso a 
métodos tecnologicamente inovadores e 
assumidamente mais eficientes e 
adequados. 
Cabe ao dono de obra garantir, desde o início de vida do projeto, a 
aplicação dos princípios de avanço e adequação tecnológica ao 
projeto. 
 
4.3 Benefícios da Construtibilidade 
Segundo Campos (2002), a construtibilidade indica que fatores como: o planeamento, a 
simplificação de soluções, padronização, modulação e pré-fabricação, orientam no sentido 
de aumentar a exequibilidade de um projeto, a um custo mais baixo e no prazo estimado.  
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Alguns dos benefícios gerados pela implantação da construtibilidade são a redução das 
tarefas na construção e das dificuldades na fase de construção, a melhoria dos métodos 
construtivos e da tecnologia usada. 
O registo dos benefícios da construtibilidade é feito através de um “registo – modelo”, 
onde são identificados os problemas, as correspondentes soluções e os respetivos ganhos 
financeiros ou outros. Os benefícios da construtibilidade aumentam consideravelmente se a 
política da construtibilidade for logo implementada no início da fase de vida do projeto. A 
Tabela 2, identifica alguns dos benefícios da construtibilidade: 
Tabela 2: Benefícios da Construtibilidade (Campos, 2002) 
Objetivos de Projeto Vantagens 
Custos Ganhos orçamentais superiores a 0.5% 
Prazos Conclusão dos projetos dentro dos prazos 
Qualidade O reconhecimento da qualidade do projeto e da sua conformidade com as 
exigências do dono de obra. 
Estética Os ganhos orçamentais obtidos com soluções como a pré – fabricação, ou pré 
- montagem, podem ser aplicados em melhorias estéticas do projeto. 
Segurança Os aspetos da construtibilidade relacionados com a melhoria dos aspetos 
técnicos da implantação da obra, definição de layouts, planeamento de áreas 
de estaleiro, entre outros, contribuem para uma maior segurança dos 
trabalhadores e da obra. 
 
4.4 Os Custos da Construtibilidade 
Contribuem para os custos da construtibilidade, os encargos referentes às horas de trabalho 
dos participantes no projeto, e os custos respeitantes a todo o programa da construtibilidade 
como a gestão e manutenção de bases de dados, planos de comunicação, entre outros. 
O resultado de vários estudos efetuados, devidamente documentados e quantificados de 
forma estimada revelam que, com a aplicação das metodologias da construtibilidade, se 
obtém um rácio de benefícios / custos de 10 / 1, que se refletem nos custos finais do 
projeto de construção com reduções entre 1,1 % e 10,7 % (Campos, 2002). 
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4.5 Os Obstáculos à Construtibilidade 
Na Tabela 3 encontram-se identificados alguns obstáculos à aplicação dos princípios da 
construtibilidade que impedem que seja implementado um programa eficiente e que o 
mesmo tenha sucesso em qualquer política de construtibilidade (Campos, 2002). 
Tais barreiras ocorrem em momentos diferentes no desenvolvimento do projeto e podem 
ser de carácter cultural ou processual, ou estar relacionadas com os níveis de conhecimento 
ou com a motivação dos técnicos da organização. Também dependem do tipo e dimensão 
da organização associada ao projeto e do tipo de metodologias de aplicação da 
construtibilidade. A Tabela 3, identifica os obstáculos à construtibilidade: 
Tabela 3 -  Identificação dos obstáculos à Construtibilidade (Campos, 2002) 
Obstáculos Sintomas 
1 A política de manutenção do status 
quo. 
Satisfação excessiva com o desempenho; falta de interesse em novos 
procedimentos; novas ideias; falta de tempo para planeamento estratégico. 
2 Relutância na aceitação de um 
investimento adicional e um esforço 
nas fases iniciais do projeto. 
Elevada contenção de investimentos na gestão; Primeiros trabalhos no projeto 
de pouca validade. 
3 Limitações impostas às estratégias 
contratuais e escolha das equipas de 
trabalho. 
Estratégias contratuais muito restritivas; Relutância na investigação de novas 
estratégias de contratação. 
4 Falta de experiência de construção na 
equipa de projeto. 
Os conhecimentos da construção não são considerados essenciais pela equipa de 
projeto; poucas oportunidades dos técnicos para visitarem as obras. 
5 A perceção do projetista 
de que de tudo é capaz. 
O entendimento de que as revisões finais de projeto são suficientes para garantir 
a construtibilidade do projeto. 
6 A falta de respeito mútuo entre 
projetistas e construtores. 
Adversidade, animosidade, nas relações entre os vários elementos do projeto; 
Pouca interação entre os elementos do projeto. 
7 A valorização dos conhecimentos da 
construção e a sua chamada ao projeto 
é demasiado tardia. 
Nenhum envolvimento ou entendimento dos conhecimentos da construção nas 
fases iniciais do projeto; Remete-se para o momento da revisão final do projeto 
a aplicação destes conhecimentos. 
8 A ideia de que não há benefícios 
comprovados da construtibilidade. 
A recusa na inclusão dos conhecimentos e esforços da 
construtibilidade, enquanto os rácios custos / benefícios não sejam provados. 
9 A falta de conhecimentos do dono de 
obra sobre a construtibilidade. 
Desconhecimento da origem dos esforços da construtibilidade e dos seus 
princípios. 
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Tabela 3 -  Identificação dos obstáculos à Construtibilidade (Continuação) (Campos, 2002) 
Obstáculos Sintomas 
10 Relação errada entre os objetivos de 
projeto e a medida dos objetivos de 
desempenho do projeto. 
A promoção e maximização de ganhos pessoais dos técnicos da 
equipa, à custa do projeto, para minimizar os custos do projeto. 
11 A perceção do dono de obra de que de 
tudo é capaz. 
Satisfação com os esforços correntes, nenhum desejo de 
melhoria da eficiência, nenhuma avaliação de desempenho. 
12 A falta de empenho verdadeiro na 
implementação da construtibilidade. 
O uso da construtibilidade como 
uma palavra – pregão; A construtibilidade está fora da cultura cooperativa dos 
projetistas. 
13 A falta de conhecimentos e 
entendimento sobre os princípios da 
construtibilidade. 
Desconhecimento da origem dos esforços da construtibilidade e dos seus 
princípios. 
14 A falta de regras e procedimentos 
correntes de comunicação entre os 
elementos ligados à construção. 
A falha na apresentação das ideias aos membros da equipa de projeto de uma 
forma prática e sem animosidade. 
15 A falta de registos e documentação 
organizada das experiências de obra e 
de projeto. 
Nenhum sistema de registo e organização da documentação sobre as 
experiências de projeto; a pressa em fechar o projeto. 
16 A falta de espírito de equipa e partilha 
ou troca de conhecimentos. 
Nenhuma referência ao trabalho da equipa e ao seu desempenho. 
17 Entrada tardia dos conhecimentos da 
construção na vida do projeto. 
Falta de esforços de prevenção; Atenção exclusiva para as revisões da 
construtibilidade nas fases finais do projeto. 
18 As pessoas certas para o projeto não 
estão disponíveis. 
Falta de inclusão ou inclusão casual de técnicos com conhecimentos da 
construtibilidade na equipa. 
 
Quanto à aplicação de metodologias da construtibilidade sabe-se que traz dificuldades na 
criação de todo um conjunto de condições organizacionais e humanas necessárias à 
implementação de mudanças, especialmente em ambientes de tradição conservadora, como 
o da construção. 
Segundo o mesmo autor, só com um programa muito objetivo de implementação, dentro de 
um processo de evolução contínua, possuindo transparência e resultados mensuráveis, é 
que é possível quebrar os obstáculos internos e externos que tendem a surgir ao longo do 
processo. 
Querer aplicar medidas de construtibilidade no sector da construção, não significa 
estabelecer metas audaciosas, mas sim, metas que são possíveis de alcançar. 
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4.6 Aplicação da Construtibilidade 
Muitos são os autores que afirmam que se o conceito de construtibilidade for adotado ainda 
na fase de projeto com conhecimento dos métodos construtivos e com a adoção de 
tecnologias construtivas que permitam facilitar a execução em obra, os resultados serão 
mais satisfatórios. 
Tanto a falta de conhecimento de tecnologias construtivas, como a adoção de soluções 
inapropriadas no lugar de análises que determinariam os melhores métodos construtivos, 
acarretam desperdícios de material e atrasos na execução da obra. 
A construtibilidade torna-se uma importante ferramenta de projeto, ao estudar o processo 
construtivo de forma sistemática onde todas as fases se encontram interligadas através de 
um fluxo de informações eficiente e coordenado. Grandes problemas que surgem em fase 
de obra poderiam ser evitados se o projetista tivesse conhecimentos mais aprofundados 
sobre o processo construtivo ao longo da fase de projeto. 
O´Connor e Tucker (1996) cit.Marques (2003), apresentam alguns aspetos de 
construtibilidade como instrumento de melhoria de projeto: 
 - Integração projeto-construção 
Todo o processo de um projeto de construção engloba uma grande variedade de questões e 
não cabe apenas à equipa projetista solucioná-las, sendo fundamental introduzir alterações 
na sua gestão. Se a integração entre o projeto e a construção for feita de forma coordenada, 
envolvendo todos os projetistas, construtores, fiscalização e restantes intervenientes 
necessários à realização do processo, muitas incoerências serão eliminadas ainda na fase de 
projeto sem que cheguem à fase de construção. Na figura 5 observa-se um esquema com as 
variáveis impostas pelo projeto e pela construção, demonstrando a complexidade do 
processo. 
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Figura 5: Variáveis impostas ao projeto e a à construção (Fonte: Vanni (1999)) 
 
O que acontece com frequência, é uma dissociação entre as fases de projeto e de 
construção, não existindo uma interligação dos conhecimentos e da sua aplicabilidade nas 
mesmas. Muitos problemas de construtibilidade durante a fase de obra provêm de fatores 
importantes como a experiência dos métodos construtivos não serem considerados na 
execução do projeto. 
De forma a incentivar esta integração nas duas fases de projeto e de construção, e assim 
evitar na fase de desenvolvimento de projetos a ocorrência de problemas futuros, deve-se 
prestar atenção aos seguintes aspetos: 
- o planeamento e a sequência dos trabalhos devem ser definidos de forma adequada, 
facilitando a gestão da obra e permitindo o cumprimento dos prazos de execução; 
- a execução das atividades devem ser continuas com recurso a adoção de tecnologias 
apropriadas às mesmas; 
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- a disposição do layout do estaleiro deve ser estudada de forma cuidada a facilitar os 
acessos aos materiais, mão–de-obra e equipamentos evitando congestionamentos e 
obstruções que podem resultar na derrapagem dos prazos e custos de produção; 
- através da interação entre as equipas de projetistas e de construção deve-se estabelecer 
um circuito de informações claras e concisas visando alcançar uma integração 
organizacional. 
Quanto maior for o envolvimento entre os projetistas e os construtores, mais eficientes 
serão as soluções de projeto e menores serão os problemas provenientes do mesmo. 
 - Integração de projeto 
Um fator prejudicial à construtibilidade, segundo estes autores, é a incompatibilização 
entre projetos de especialidade. Como anteriormente já referido, os projetos são executados 
de forma isolada, onde após a aprovação da arquitetura, inicia-se o projeto de estabilidade 
que será parcialmente desenvolvido concomitantemente com os outros projetistas, não 
existindo um envolvimento de todos na fase inicial do anteprojeto de arquitetura, sendo 
esta a principal origem dos problemas que ocorrem posteriormente em obra. 
Trata-se de uma dificuldade que acarreta sérios prejuízos como alterações em projeto, 
aumento de custos, falta de qualidade e atrasos na calendarização. 
Através da intervenção de todos os projetistas, as soluções adotadas poderiam ser melhor 
equacionadas, resultando numa maior eficiência e maior construtibilidade no processo 
construtivo. 
 - Simplificação de projetos 
A simplificação de projetos é outro fator que favorece a construtibilidade. Traduz-se na 
eliminação das atividades decorrentes num processo complexo como o da construção de 
um empreendimento, e que não agregam mais valor à obra. 
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A adoção de um sistema padronizado e uma correta escolha de materiais, são tarefas fáceis 
de analisar e que, para além de contribuir para o cumprimento do prazo da construção, 
acarreta melhorias no procedimento de construção, pelo facto de se tornar uma atividade 
repetitiva. Por exemplo, a utilização de elementos pré-fabricados como escadas, 
caixilharias, etc., ao chegarem prontos à obra, podem ser logo aplicados. Permite ainda 
detetar mais facilmente possíveis falhas, eliminar desperdícios e refazer trabalhos já 
executados.  
A simplificação dos projetos através da aplicação de processos de padronização e 
elementos pré-fabricados facilita a execução da obra, tornando-a mais simples de construir. 
 - Comunicação 
Segundo o DL nº 79/2006, de 4 de Abril, existem dois aspetos essenciais que devem ser 
analisados quanto à comunicação entre os elementos da equipa projetista. Um diz respeito 
ao conteúdo de cada projeto de especialidade, e outro é refente à troca de informações e 
documentos, que devem ser devidamente registados e analisados para aplicações 
semelhantes no futuro. 
É importante manter iguais e atualizados, os elementos e características comuns a todas as 
especialidades como por exemplo a nomenclatura dos compartimentos, a identificação dos 
diferentes pisos, a orientação dos desenhos em cada folha, entre outros. É relevante 
padronizar as simbologias utilizadas pelos vários projetistas, de forma a reduzir a 
quantidade de informação distinta nos projetos das diversas especialidades. 
No que respeita à fase de construção, a construtibilidade será alcançada se existir 
comunicação eficiente entre todos os intervenientes no projeto de construção, porque na 
maior parte das vezes, os problemas são originados por falta de informação e 
pormenorização por parte dos projetistas, atrasos nas entregas dos projetos, devido aos 
reduzidos prazos impostos pelo dono de obra, e nas definições de especificações. 
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Com uma equipa multidisciplinar onde todos os intervenientes trabalhem de forma 
simultânea, é possível alcançar maior eficiência na execução das tarefas, eliminando-se as 
soluções improvisadas e as interrupções nos trabalhos, que levam ao controlo orçamental. 
Fatores como o domínio do conhecimento dos métodos construtivos aliado à experiência 
dos profissionais da construção é uma forma de obter melhorias de construtibilidade, 
possibilitando o sucesso do empreendimento. 
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CAPITULO 5 - EDIFÍCIOS DO ENSINO SUPERIOR 
5.1 Breve Apontamento Histórico  
5.1.1 A Universidade na Europa 
De acordo com Campos (2011) quando surgiram as primeiras universidades, no período 
medieval (século XIII), nomeadamente a de Bolonha, Paris, Oxford e Montpellier, o ensino 
era ministrado em qualquer local, na casa do mestre ou numa sala por ele alugada, em 
oficinas, em igrejas ou em qualquer outro ambiente onde fosse possível reunir alguns 
alunos, o mobiliário essencial e o professor. Não existia um edifício específico, um lugar 
definido construído para cumprir os objetivos previstos e praticamente, não eram 
entendidas como instituição nas cidades. 
Já no século XV, nos diferentes países europeus, acompanhando o crescimento natural das 
cidades, a maioria das universidades impõe a construção de edifícios específicos, cada vez 
mais complexos programaticamente, de que são exemplo as bibliotecas e laboratórios, e 
singulares no contexto urbano em que se inscrevem. 
Segundo o mesmo autor, nos Estados Unidos, o ensino superior, ainda que influenciado 
pelo exemplo inglês, assumiu características próprias. Para a criação das universidades, 
vigorava o princípio de que elas deveriam funcionar no campo, longe do bulício das 
cidades. Rompeu-se com a tradição europeia e com este novo modelo, inaugurou-se uma 
nova visão do espaço para o ensino nas universidades destinadas à formação das classes 
dirigentes. Este é o sentido original do termo campus: os edifícios para o ensino situam-se 
no campo, longe das cidades. 
Gradualmente, este termo foi ampliando o seu significado, passando a incluir todos os 
edifícios académicos situados num determinado local, criando uma pequena cidade, porém 
diferente das outras. Trata-se de uma cidade planeada, com equipamentos e serviços, 
administrada com rigor e com uma população de poucos privilegiados que podem usufruir 
de um ambiente eminentemente académico, projetado e construído para proporcionar 
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maior aproveitamento das atividades de ensino e de pesquisa. Um ambiente seleto e 
isolado do resto do mundo com regras, costumes e leis próprias. Esta é a marca das 
universidades americanas que, apesar do cuidado colocado na sua localização, acabou por 
ser envolvida pelo crescimento progressivo das cidades, embora mantendo o seu território 
definido e limitado. 
A ideia de campus estava estabelecida e passava a representar o local, por excelência, do 
trabalho académico e universitário. A ideia difundiu-se pelo mundo e ainda hoje continua a 
ser aplicada. 
Na Idade Moderna, torna-se necessário às universidades dispor de edifícios autónomos 
destinados ao ensino, à investigação (sobretudo salas de aula e bibliotecas), à 
administração, às cerimónias oficiais e ao alojamento, para laborarem de forma mais 
adequada. Sobretudo o ensino de medicina, necessitando de uma forte aplicação 
experimental, leva à celebração de acordos entre faculdades e hospitais locais, visando o 
apoio das atividades de experimentação dos professores e respetivos alunos. 
Desta forma as universidades, a partir dos finais do século XVI, essencialmente nos 
séculos XVII e XVIII, começaram a ter um lugar determinante no caráter urbano das 
cidades. 
As construções universitárias do século XVIII ostentadas pela era do barroco, reuniram 
esforços para concentrar todas as suas funções num único edifício ou complexo de 
edifícios, cuja arquitetura deveria refletir o poder do Estado e da Igreja, presente sobretudo 
na ornamentação de fachadas, e simultaneamente, exprimir o caráter pragmático da 
transmissão do conhecimento, como a introdução de instalações técnicas e o desenho de 
laboratórios e outros espaços dedicados. 
Apesar desta circunstância, a sua renovação não foi imediata, pelo que, até ao século XIX, 
muitas universidades funcionaram com infraestruturas inadequadas, com soluções não 
programadas e pouco funcionais. 
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No início do século XX, verificou-se um crescimento das universidades a nível global, 
observando-se a sua divisão em diferentes faculdades e departamentos, acompanhando o 
surgimento de novas áreas de conhecimento. Após a II Guerra Mundial, houve um 
aumento considerável de procura do ensino superior, devido às facilidades de acesso 
resultantes de decisões governamentais. Verificou-se desta forma um incremento da 
criação de novas universidades, sendo também significativo, a ampliação das existentes. 
5.1.2 A Universidade em Portugal 
As Universidades em Portugal têm uma tradição bastante remota. A primeira Universidade 
foi fundada em 1289, em resposta à crescente necessidade de educação, de livre 
transmissão de conhecimentos e debate de ideias, bem como de comunicação com outras 
Universidades Europeias. Durante o século XIV, esta sofreu várias transições entre Lisboa 
e Coimbra, tendo-se fixado definitivamente em Coimbra no ano de 1537. Foi também no 
século XVI, em 1559, que surgiu a segunda universidade portuguesa, a Universidade de 
Évora. Esteve entregue à Companhia de Jesus que a dirigiu durante dois séculos, tendo 
sido encerrada quando da expulsão dos Jesuítas que lecionavam na mesma (Universia, 
2012). 
Posteriormente foram criadas as Universidades do Porto e de Lisboa pelo governo da 
primeira República no ano de 1911. 
Só após a criação da Universidade Técnica de Lisboa em 1930, foram fundadas 
universidades nas então colónias portuguesas, apenas nos anos sessenta do século passado 
e só a partir de 1973 foram construídas novas universidades com estratégias diferentes e 
intenções de inovação. 
Em 1973, surge a Universidade de Aveiro, que aposta na criação de licenciaturas em áreas 
inovadoras, diferentes das exploradas pelas instituições de ensino superior tradicionais, 
com influência na estrutura produtiva regional e nacional. Em 1986 foram selecionados 
alguns dos mais prestigiados arquitetos portugueses com renome internacional, para 
projetarem novos edifícios, tornando o Campus Universitário de Santiago um exemplo de 
qualidade do património arquitetónico da cidade. A Universidade de Aveiro, no decurso do 
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seu crescimento, visou proporcionar aos seus utilizadores, espaços de trabalho, 
infraestruturas científicas e condições de ensino de grande qualidade (UA, 2012). 
Atualmente existe uma vasta lista de Instituições de Ensino Superior em Portugal, entre 
públicas e privadas, compreendendo universidades, institutos politécnicos e Universidades 
Católicas organizadas em vários campus universitários (Campos, 2011). 
5.2 O papel da Universidade como dono de obra 
No final do século XX, através do contributo de fundos comunitários, tornou-se possível 
expandir a construção de edifícios e infraestruturas para o ensino superior público em 
Portugal. As universidades veem-se assim forçadas a fazer a sua própria gestão, no que 
concerne ao cumprimento da contratação, quer na fase de conceção quer na de construção 
(Campos, 2011). 
Numa primeira fase, no papel de dono de obra, a universidade contrata a equipa de projeto 
no âmbito de um procedimento administrativo de contratação pública e, numa segunda 
fase, contrata a empresa construtora, no âmbito de um procedimento administrativo 
semelhante ao anterior. Este método de adjudicação não incentiva de forma nenhuma o 
modelo de conceção - construção, que pressupõe um trabalho multidisciplinar integrado 
dos vários intervenientes do processo (dono de obra, arquiteto, equipa projetista, empresa 
construtora, etc.), e que garante o acompanhamento do projeto ao longo da fase de 
construção (Campos e Teixeira, 2007). 
A forma como o projeto é contratado, normalmente pelo preço mais baixo, acarreta 
problemas, colocando em causa a qualidade do mesmo, nomeadamente: 
 - participação de várias empresas no projeto, 
 - dificuldade no cumprimento dos prazos para elaboração do projeto, 
 - ausência de uma rigorosa definição dos termos de contratação, 
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 - falta de conhecimento de ferramentas de planeamento e integração das equipas, 
 - erros no projeto de arquitetura, 
 - erros de especificações técnicas e de materiais, 
 - deficiente pormenorização nos projetos,  
 - deficiente coordenação entre toda a informação do projeto, no âmbito das várias 
especialidades, 
 - falta de coesão, coordenação, clareza e objetividade na informação de projeto, na 
fase de projeto de execução, verificando-se frequentemente diferenças entre as peças 
escritas e as desenhadas. 
As fases de projeto dentro deste contexto são interrompidas e seguem de forma não 
coordenada. Em consequência, muitas vezes são adotadas soluções pouco satisfatórias na 
compatibilização dos projetos na fase de obra, traduzindo-se em derrapagens orçamentais, 
comprometimento da qualidade do produto final, e incumprimento do cronograma da obra 
(Esteves e Falcoski, 2011). 
As empresas candidatas à execução da obra possuem, devido a imposições legais, de um 
período de tempo muito curto para analisar o projeto de execução, sendo por isso difícil 
detetar eventuais falhas existentes na elaboração do mesmo, apesar de atualmente poderem 
ser responsabilizadas devido à imposição do CCP em vigor, que obriga a detetar os erros e 
omissões durante o prazo de concurso. 
Por esta razão é que, posteriormente, em fase de construção ocorrem situações não 
previstas no projeto, sendo necessário a implementação de medidas voltadas para a 
construtibilidade, que visem o não comprometimento dos objetivos globais do 
empreendimento. 
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5.3. Contratação de obras públicas em Portugal 
Na contratação das empreitadas para a construção de edifícios universitários públicos, 
como em qualquer obra pública em Portugal, o art. 16º nº 1 do CCP, permite a escolha 
livre de vários procedimentos para a formação de contratos, mas que se encontram 
condicionados pelo valor do contrato a celebrar, sendo os mais usados o Ajuste Direto e o 
Concurso Público. Este último, permite que qualquer empresa que se encontre nas 
condições gerais estabelecidas no programa de concurso possa apresentar uma proposta e, 
permite a celebração de contratos de qualquer valor, caso os anúncios sejam publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia. Já a escolha do ajuste direto para a formação desse 
mesmo contrato permite à entidade adjudicante celebrá-lo, se o respetivo valor for inferior 
a um determinado limite fixado no CCP. 
Com a introdução do regime excecional de contratação, através do (DL nº 129/2002, de 11 
de Maio), que estabelece medidas excecionais de contratação pública aplicáveis ao Ajuste 
Direto, para contratos de empreitada de obras públicas onde se encontra inserida a 
modernização do parque escolar e por conseguinte a construção de edifícios do ensino 
superior, veio proporcionar ao dono de obra maior liberdade contratual o que, perante a 
especificidade das situações, pode aliviar/aprofundar as exigências em cada procedimento 
contratual. 
Para salvaguardar a concorrência, este regime impõe que, para as adjudicações feitas deste 
modo, têm de ser convidadas pelo menos três entidades distintas a apresentar propostas. 
Os critérios de adjudicação que vigoram no CCP (art. 74º e 75º), assentam no pressuposto 
de privilegiar a proposta que apresente o mais baixo preço, ou a proposta economicamente 
mais vantajosa. Esta última implica a adoção de um modelo de avaliação das propostas, 
que deve constar do Programa de Concurso, explicitando claramente os fatores e os 
eventuais subfactores relativos aos aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos 
à concorrência pelo caderno de encargos, e os valores dos respetivos coeficientes de 
ponderação. Relativamente a cada um dos fatores ou subfactores elementares, é 
preponderante a respetiva escala de pontuação, bem como a expressão matemática ou o 
 EDIFICIOS DO ENSINO SUPERIOR 
Ana Paula Veloso Neves 53 
conjunto ordenado de diferentes atributos suscetíveis de serem propostos que permita a 
atribuição das pontuações parciais. 
Os fatores e os eventuais subfactores que densificam o critério de adjudicação da proposta 
economicamente mais vantajosa, devem abranger todos e unicamente os aspetos da 
execução do contrato a celebrar, submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, não 
podendo dizer respeito, direta ou indiretamente, a situações, qualidades, características ou 
outros elementos de facto, relativos aos concorrentes. 
A adoção do critério de adjudicação do mais baixo preço, implica que o caderno de 
encargos defina todos os restantes aspetos de execução do contrato a celebrar, submetendo 
apenas à concorrência o preço a pagar, pela entidade adjudicante pela execução de todas as 
prestações que constituem o objeto daquele. 
Com esta modalidade, aparecem novos problemas, pois não são considerados outros 
fatores como a experiência das várias empresas candidatas em projetos semelhantes, a 
qualificação das equipas de trabalho e o processo de gestão da mesma. Com a falta de 
exigência dos parâmetros de seleção, os donos de obra arriscam-se, contra os seus 
interesses, a entregar a construção de vários edifícios a entidades sem experiência e/ou 
capacidade técnica. 
Na opinião de Campos (2011), por vezes não é a proposta de menor preço a que melhor 
defende os interesses do Estado, pois na maior parte dos casos, manifesta o intuito de um 
construtor em ganhar a obra. Tal implica que posteriormente, durante a sua execução, o 
dono de obra seja confrontado com dúvidas e erros de projeto não avaliados na fase de 
preparação da proposta, por intenção do construtor ou simplesmente por não terem sido 
detetados devido a deficiência técnica, ou falta de tempo da parte deste. 
Quando a empresa adjudicada não tem capacidade técnica ou conhecimentos para resolver 
problemas menos claros do projeto, podem ocorrer situações muito graves que se podem 
manifestar através de derrapagens financeiras e atrasos significativos nos prazos de 
execução da obra. 
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Contudo tais problemas podem ser contornados, uma vez que a equipa projetista tem a 
responsabilidade de acompanhar o projeto ao longo de toda a fase de obra e prestar todos 
os esclarecimentos necessários aos restantes intervenientes no processo tais como 
fiscalização, dono de obra e empresa construtora. 
5.4. Critérios de projeto para edifícios do ensino superior 
Os estabelecimentos de ensino superior são normalmente edifícios de alguma 
complexidade, dinamismo e implicam investimentos relevantes. Albergam extensas e 
complexas funções, as quais exigem a adoção de soluções construtivas que otimizem a sua 
execução, organização física, manutenção e exploração (Costa, 1976). 
De acordo com o Centro Escolar (2007), essa conceção de escola física, em termos de 
organização espacial, deve ser considerada fundamental para o projeto integrado de 
qualquer estabelecimento de ensino. A arte de projetar não consiste apenas na organização 
de espaços físicos, mas também na organização de determinados espaços em função de um 
conjunto de atividades humanas, pelo que se orienta segundo determinados aspetos sob o 
ponto de vista de materialização dos edifícios: a sua funcionalidade, construção, 
manutenção e exploração. A primeira relacionada com os requisitos de flexibilidade e 
racionalidade, a segunda diretamente ligada aos requisitos do sistema construtivo e de 
construtibilidade e a última ligada aos requisitos de eficiência e utilização. 
5.4.1 Funcionalidade  
O critério de funcionalidade tem como objetivo permitir a análise do desempenho do 
sistema construtivo sob o ponto de vista da aptidão do espaço, construído à acomodação de 
novas utilizações ao longo do tempo. 
5.4.1.1 Flexibilidade 
Os edifícios escolares devem permitir uma fácil adequação, por parte dos utilizadores, às 
funções para as quais foram destinados. A necessidade de se tornarem versáteis no que 
concerne a novas utilizações, faz com que tenham de ser espaços dinâmicos e fisicamente 
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organizados. Desta forma, deve ser considerado na fase de conceção do projeto dos 
mesmos, a possibilidade de no futuro, vir a ser necessário proceder a adaptações dos 
diversos espaços escolares, de uma forma racional e simples, tendo em conta as mudanças 
contínuas de técnicas e métodos, e também de equipamentos e mobiliário, a que o ensino 
está sujeito. 
5.4.1.2 Racionalização 
A racionalização de projeto verifica-se com a capacidade do sistema construtivo 
proporcionar a máxima eficiência espacial e construtiva. Pretende-se obter o melhor 
desempenho do edifício com o menor volume de recursos e menor dispêndio de tempo. 
Desta forma, além da redução dos custos iniciais, é possível reduzir também os custos 
envolvidos no uso e manutenção, ao longo da vida útil da edificação. 
Para isto é necessário intervir a montante, isto é, na organização e coordenação das equipas 
de projeto, empresa construtora, dono de obra e utilizadores, dentro de um esquema de 
interação entre os diversos intervenientes, desde a conceção até à construção, num 
processo integrado, de forma a proporcionar troca de informações e decisões 
interdisciplinares. 
5.4.2. Construção 
A escolha do processo construtivo para a construção de um edifício escolar do ensino 
superior, deve ser um processo contínuo que acompanha cada fase do projeto desde o seu 
início, pois condiciona e é condicionado pelas decisões de projeto. Uma edificação deste 
tipo requer que sejam previstas todas as fases de construção com a maior acuidade. Além 
dos requisitos intrínsecos ao processo construtivo, num edifício desta natureza, ocorre 
grande complexidade de instalações e necessidades de manutenção. 
5.4.2.1 Simplicidade construtiva 
A simplicidade construtiva visa a obtenção, sem prejuízo da qualidade e da orçamentação, 
de uma execução mais fácil e rápida com a mínima exigência de conservação. O 
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cumprimento de tais objetivos implica uma racionalização eficaz da obra com a adoção de 
elementos construtivos estandardizados. 
Desta forma, o projeto deve considerar: 
- a adoção de princípios que possibilitem a racionalização das atividades de construção e 
aproveitamento das vantagens de mecanização dos trabalhos; 
- a utilização de sistemas construtivos tipificados e elementos de produção em série, que 
possam conduzir à progressiva sistematização da obra; 
- a máxima particularização de tipos, dimensões, cores e formas de utilização dos materiais 
de construção; 
- a utilização de materiais e métodos construtivos locais; 
- os custos associados à fase de manutenção e exploração; 
- o ciclo de vida do edifício. 
5.4.3. Manutenção e Exploração 
A manutenção dos edifícios deve ser sempre considerada logo na fase de projeto. Na 
realidade, trata-se de uma atividade negligenciada dentro do processo construtivo.  
Melhado (1994) afirma que o projeto para além de ser um instrumento que contém as 
soluções pretendidas, é um fator de influência direta nos resultados económicos e de 
eficiência dos processos das edificações. São frequentes as dificuldades de se manter um 
edifício após a sua construção, por incorporarem soluções complicadas que acarretam 
dificuldades no uso e operação, e que poderiam ter sido pensadas na fase de projeto. Como 
resultado, os custos e a dificuldade de manter um edifício aumentam, diminuindo o seu 
ciclo de vida, verificando-se muitas vezes que parte dos edifícios se deterioram antes do 
tempo por impedimentos de execução de procedimentos ou falta de manutenção preventiva 
e/ou corretiva. 
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No ciclo de vida de um edifício, a fase de maior duração é a de utilização e exploração, nas 
quais ocorrem a maioria das intervenções de manutenção e até mesmo de reabilitação. 
Desta forma, a qualidade do edifício é significativamente influenciada pelos custos de 
exploração e pelo grau de facilidade de manutenção do mesmo, pelo que na fase de projeto 
devem ser considerados aspetos simples de manutenção como facilidade de limpeza, 
acesso a áreas de limpeza, reparações e reposição de elementos. 
5.4.4 Exigências ambientais para o projeto de edifícios escolares 
Na conceção do projeto de um edifício escolar, o arquiteto deve seguir critérios que 
definam a estrutura orgânica do mesmo, num conjunto de espaços e compartimentos 
necessários ao desempenho das funções a que se destinam, de forma coordenada entre si, 
com vista a possibilitar o seu bom funcionamento (Marques, 2003). 
A conceção de projetos de construção de edifícios e, em particular dos edifícios escolares, 
pressupõe a integração de um bom desempenho do edifício, com níveis elevados de 
qualidade, de forma a que possa responder às exigências que um edifício deste tipo requer. 
As novas exigências de desempenho dos edifícios escolares, decorrem da necessidade de 
fornecer um serviço educativo segundo padrões elevados, em que o ambiente deve ser 
adequado, confortável e estimulante para os seus utilizadores. Desta forma, na fase de 
projeto devem ser adotadas soluções construtivas e ambientais duradouras, que garantam a 
redução de custos de gestão e manutenção. 
A energia é uma palavra-chave na construção e, não pode ser dissociada do processo de 
ventilação e qualidade do ar interior, sendo a certificação energética dos edifícios 
escolares, uma questão relevante. 
Trata-se de introduzir no projeto do edificado escolar as mais atualizadas exigências de 
qualidade, decorrentes da necessidade de melhorar o desempenho dos edifícios através da 
definição de exigências de melhoria da qualidade do ar, conforto higrotérmico e acústico, 
conforto visual, de higiene, de diminuição do risco de incêndio, de conservação de energia 
e implementação de planos de manutenção. 
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5.4.4.1 Qualidade do ar 
Os edifícios devem ser projetados tendo em vista a permanente qualidade do ar no seu 
interior, face à ocupação dos seus utilizadores. 
Para isso deve ser preconizada a adoção simultânea de três aspetos: 
- redução das fontes interiores de poluição; 
- extração local junto das fontes de poluição; 
- implementação de sistemas que permitam a renovação do ar. 
A conceção do sistema de ventilação deve ter em consideração a diversidade de espaços e 
atividades desenvolvidas, de forma a prevenir a migração de odores e poluentes, das zonas 
mais poluídas (ex.: instalações sanitárias, laboratórios, etc.) para as zonas mais limpas 
(gabinetes e salas de aula). 
A renovação do ar constitui um indispensável corretor das condições ambientais, pelo que 
deve ser assegurada, preferencialmente, por meios naturais e de fácil manuseamento. 
Quando estes não se manifestem suficientes, podem prever-se sistemas de ventilação 
mecânica forçada (sistemas de AVAC), que devem obedecer às exigências regulamentares 
em vigor, nomeadamente no RSECE (DL nº 79/2006, de 4 de Abril) e no RCCTE (DL nº 
80/2006, de 4 de Abril). 
5.4.4.2 Conforto Higrotérmico 
A forma e os materiais do conjunto de elementos da edificação escolar deverão promover a 
adequada satisfação das exigências dos utilizadores, ao longo de todo o ano, relativas à 
temperatura no interior dos espaços, prevenir o risco de condensação sobre superfícies 
muito frias, bem como, a ocorrência de superfícies quentes produtoras de desconfortável 
calor radiante. 
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As variáveis que devem ser controladas para alcançar o conforto térmico referem-se à 
temperatura, humidade relativa e velocidade do ar. Estas devem ser asseguradas de forma 
económica (considerando os custos iniciais, de exploração e manutenção) tendo em conta 
os meios mecânicos de climatização necessários (aquecimento, ventilação e refrigeração), 
sem prejudicar o conforto ambiental do interior do edifício. 
5.4.4.3 Conforto Acústico 
Sob o ponto de vista acústico serão sempre desejáveis ambientes com reduzida transmissão 
acústica e reverberação. A análise de aspetos como, a localização do edifício e a sua 
orientação em relação às fontes externas de ruído, dimensionamento e posição das janelas, 
isolamento das paredes e caraterísticas acústicas dos materiais de construção, é 
fundamental na fase de projeto. Na eventualidade de existirem fontes internas de geração 
de ruído, estas devem ser analisadas e reduzidas ou eliminadas sempre que possível. 
A conceção do projeto e construção dos edifícios escolares devem cumprir as exigências 
acústicas estabelecidas no DL 129/2002, de 11 de Maio, com o objetivo de garantir 
qualidade acústica nas edificações. 
5.4.4.4 Conforto Visual: Iluminação natural 
No desenvolvimento do projeto de edifícios escolares, o conforto visual deve ser assumido 
como prioritário, pois pode comprometer a saúde e a produtividade dos utilizadores. 
A maioria das atividades desenvolvidas num edifício escolar, necessita de uma perceção 
visual adequada, pelo que os espaços interiores do edifício devem proporcionar condições 
de iluminação natural adequadas, sob o ponto de vista dos níveis de iluminação, 
uniformidade e ausência de encadeamento, para a realização das atividades visuais e 
tarefas que neles decorrem de um modo preciso, em condições de conforto e de segurança 
e sem fadiga visual para os utilizadores. 
De forma a evitar o desconforto visual dos utilizadores, deve ter-se em conta, na fase de 
projeto, fatores como: 
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- verificar a necessidade de dispositivos de sombreamento exteriores, refletores horizontais 
e atenuadores verticais ou ainda difusores da luz solar direta; 
- optar pela abertura generosa das fachadas, mas tendo em atenção o sombreamento 
adequado e uma especificação cuidada da transmissão térmica e radiação solar nos 
envidraçados; 
- a iluminação zenital deve ser utilizada com particular cuidado, sempre que possível feita 
com envidraçados voltados para sul, com luz projetada essencialmente difusa, protegidos 
adequadamente e com possibilidade de abertura para ventilação. 
5.4.4.5 Conforto Visual: Iluminação artificial 
No projeto dos edifícios escolares devem ser determinados, de forma adequada, os 
dispositivos de iluminação elétrica necessários a aplicar, que proporcionem a quantidade e 
qualidade de iluminação necessárias à realização das tarefas visuais, quando tal não for 
possível recorrendo apenas à iluminação natural. 
Os sistemas de iluminação artificial devem evitar a fadiga visual dos utilizadores, 
originada quer pela inadequação dos níveis de iluminação (iluminâncias) relativamente ao 
uso dos espaços e às atividades nele exercidas, quer por excesso dos níveis máximos de 
tolerância visual e por contrastes de luminosidade que originem encandeamento, quer 
ainda pela instabilidade e pela má qualidade da luz. 
Os projetistas devem, na conceção e no dimensionamento da iluminação artificial dos 
espaços interiores dos edifícios escolares, ter em consideração os seguintes aspetos: 
- tipo e características das lâmpadas e luminárias, 
- eficiência energética dos sistemas de iluminação; 
- medidas mais adequadas de articulação com a iluminação natural; 
- exigências de sistemas de iluminação elétrica de segurança e emergência. 
 EDIFICIOS DO ENSINO SUPERIOR 
Ana Paula Veloso Neves 61 
5.4.4.6 Eficiência Energética 
O consumo de energia em edifícios está relacionado com os ganhos e perdas de calor pela 
envolvente associados à carga interna gerada pela sua ocupação, pelo uso de equipamentos 
e pela iluminação artificial. 
É de extrema importância que na conceção dos edifícios, sejam considerados princípios e 
regras ou normas, que promovam a utilização racional de energia. A equipa projetista deve 
estar sensibilizada para realizar um projeto que tire o máximo partido dos recursos 
naturais: sol, água e vento, tendo em vista o conforto térmico. Para isso, deve realizar uma 
escolha criteriosa dos materiais a utilizar e integrar o estudo da envolvente com os 
restantes projetos de especialidade: elétricos e climatização. 
A envolvente do edifício é composta por todos os elementos estruturais, paramentos e vãos 
que estabelecem a fronteira do interior com o exterior. É importante determinar qual a 
forma mais equilibrada de compatibilizar a ventilação e iluminação natural necessárias 
com a proteção térmica e impermeabilização adequadas ao clima do local de implantação 
do edifício. A qualidade da envolvente é a principal responsável pela quantidade de energia 
que se vai consumir durante a fase de utilização do edifício, nomeadamente com a 
capacidade de manter níveis ótimos de conforto interior e iluminação natural (Figura 6). 
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Figura 6: Exigências funcionais da envolvente dos edifícios (Mateus, 2004) 
 
Atualmente, com a aplicação dos regulamentos energéticos em Portugal (DL nº 80/2006, 
de 4 de Abril), as equipas de projetistas vêem-se na obrigação de satisfazer as aspirações 
dos utilizadores, proporcionando-lhes edificações com melhores condições de salubridade, 
de higiene e conforto térmico, visual, bem como qualidade na construção em geral. 
Outro regulamento que a equipa projetista tem de considerar, na conceção de edifícios 
escolares, é o DL nº 79/2006, de 4 de Abril que, para além de disciplinar a dimensão 
(potência) dos sistemas de climatização a instalar no edifício, evitando desta forma os 
sobredimensionamentos e o consequente aumento dos consumos energéticos, impõem 
ainda, um conjunto de medidas de racionalização de consumos, nomeadamente, a 
recuperação de calor, o arrefecimento gratuito, os sistemas de gestão de energia, as práticas 
de boa manutenção e a responsabilização dos projetistas e das equipas de instalação. 
Estes regulamentos, apesar de definirem exigências mínimas de qualidade, (determinando 
o cumprimento das necessidades efetivas de energia para a climatização no caso do 
RCCTE ou da potência máxima a instalar no caso do RSECE), permitem às equipas de 
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projeto adotar as soluções técnicas e estéticas que entendem, proporcionando absoluta 
liberdade criativa e favorecendo desta forma, a inovação. 
5.4.5 Exigências do desempenho dos processos construtivos de edifícios 
escolares 
5.4.5.1 Fundações 
O tipo de fundações deve ser definido após a realização de prospeções geotécnicas, como a 
execução de sondagens ou outro tipo de ensaios, que permitam o reconhecimento do solo 
na área de implantação do edifício escolar. As sondagens fornecem informação mais 
completa das caraterísticas do terreno, o que associado a uma interpretação adequada dos 
resultados, por profissionais especializados, proporcionam ao projetista os elementos 
necessários para a adoção do tipo de fundação mais adequado. 
5.4.5.2 Segurança Estrutural 
O projeto de estabilidade do edifício como um todo, ou os elementos que o constituem de 
forma individual, devem ser corretamente dimensionados, construídos e ligados entre si, de 
forma a garantir que na fase de utilização da edificação, não ocorram deformações, 
assentamentos ou outras perturbações de tensão que a comprometam. Para além de ser 
necessário garantir que os elementos estruturais não atingem limites que correspondam à 
perda de estabilidade, as deformações acima das permitidas, ou até mesmo à rotura, deve-
se também garantir que não são ultrapassados os limites de carga de utilização dos 
mesmos, comprometendo a durabilidade, seja por excessiva fissuração ou por deformações 
que perturbem também outros sistemas construtivos (Costa, 1976). 
A equipa projetista, na adoção de determinado sistema estrutural, poderá permitir a 
simplicidade e/ou facilidade construtiva optando, por exemplo, pela colocação de 
elementos pré-fabricados. Na sua escolha, deve ter-se sempre em conta as propriedades 
principais dos deferentes sistemas, nomeadamente: 
- Estrutura de betão armado: 
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 reduzidos custos na conservação e manutenção; 
 fácil adaptação a qualquer forma geométrica de construção; 
 elevada resistência a choques e vibrações; 
 segurança contra fogo; 
 necessidade de cofragem e cimbres. 
- Estrutura metálica: 
 fácil adaptação a qualquer forma estrutural; 
 facilidade de montagem e desmontagem; 
 rapidez na construção; 
 redução das atividades no local de obra; 
 estrutura leve; 
 exigência de conservação e manutenção cuidadosas. 
5.4.5.3 Segurança ao Fogo (DL nº 220/2008, de 12 de Novembro) 
Os edifícios devem proporcionar condições de segurança contra incêndio satisfatórias, as 
quais se sintetizam nos seguintes objetivos: 
 reduzir a probabilidade de ocorrência do incêndio; 
 limitar o desenvolvimento do incêndio; 
 facilitar a evacuação do edifício; 
 permitir a intervenção dos bombeiros; 
De modo a reduzir a probabilidade de ocorrência do incêndio, os produtos de construção 
devem apresentar uma adequada qualificação de reação ao fogo. Por outro lado, as 
instalações e os equipamentos devem apresentar um estado de conservação que não 
aumente o risco de deflagração de incêndio. 
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A escolha dos materiais deve ser bastante criteriosa, visando os limites de influência dos 
mesmos na alimentação e propagação de um foco acidental de incêndio interno ou externo 
à edificação. 
Os materiais e a disposição destes devem levar à resistência temporária à exposição ao 
fogo. Para tal é essencial o emprego de materiais que apresentem boa classificação quanto 
à reação a focos de incêndio. 
Os projetos de arquitetura, de segurança contra incêndios em edifícios bem como os 
projetos das restantes especialidades, são regulamentados pela Portaria 1532/2008, de 29 
de Dezembro, que refere as condições gerais e especificas de segurança contra incêndios 
em edifícios referentes às: 
- condições exteriores comuns, 
- condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção, 
- condições de evacuação, 
- condições das instalações técnicas, 
- condições dos equipamentos e sistemas de segurança e 
- condições de autoproteção. 
5.4.5.4 Segurança contra intrusões 
As opções de projeto devem ser tomadas de forma a garantir aos utilizadores, materiais e 
equipamentos uma proteção adequada contra a intrusão indesejada. Devem ser adotadas 
medidas que garantam a segurança de quem utiliza o espaço, dotando os edifícios de 
dispositivos como, sistemas de deteção e de alerta adequados, que possam contribuir para 
impedir a ocorrência de atos de intrusão ou vandalismo (LNEC, 1993). 
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5.4.5.5 Durabilidade e Manutenção 
Tais requisitos de desempenho devem ser considerados na elaboração do projeto, visando 
estabelecer o limite de degradação dos materiais e componentes, quer se deva à forma 
inadequada de aplicação, quer seja por incompatibilidades físico-químicas entre os 
materiais aplicados (Frandeloso, 2001). 
Os materiais escolhidos devem possuir resistência adequada à utilização escolar e 
possibilitar fácil prevenção do desgaste e mesmo a sua recuperação. A comunidade 
educacional desempenha um papel relevante numa manutenção adequada, reduzindo ou 
eliminando os problemas resultantes de atos de vandalismo. 
O critério de durabilidade está diretamente relacionado com a manutenção do edifício, 
fornecendo indicadores do desempenho dos materiais, pormenores e conjugações capazes 
de aumentar, não só a vida útil da edificação mas também planear as operações de 
manutenção. 
Nos revestimentos dos pisos e paredes, exige-se especial cuidado com a escolha dos 
materiais, uma vez que têm de se adequar às diversas utilizações e respetivas intensidades 
de uso. A durabilidade dos revestimentos está igualmente dependente da sua resistência 
química, nomeadamente ação de produtos utilizados na sua limpeza. 
5.4.5.6 Economia 
Um dos princípios da construtibilidade relaciona-se com a compatibilização do custo de 
um edifício com os interesses do dono de obra e dos potenciais utilizadores. 
A análise económica de uma edificação deve contemplar as diversas fases do seu ciclo de 
vida: projeto, construção, utilização, manutenção, reabilitação e demolição. A adoção de 
processos construtivos simplificados, estandardizados e que exijam menores recursos 
humanos, permite um aumento de produtividade, visando a racionalização económica na 
fase de construção. 
 EDIFICIOS DO ENSINO SUPERIOR 
Ana Paula Veloso Neves 67 
Outro aspeto relevante é a capacidade de diminuir o período de construção, de forma a 
conseguir com maior rapidez o retorno do investimento inicial. 
5.4.5.7 Materiais 
Um eficiente resultado final da edificação escolar inclui os aspetos relativos aos materiais 
de construção e aos processos construtivos adotados. 
É importante optar por materiais e equipamentos estandardizados e de fácil aquisição no 
local de utilização possibilitando o aumento da produtividade. A escolha dos mesmos deve 
favorecer a agilidade na construção e a capacidade de exequibilidade. 
Os materiais a aplicar no edifício devem garantir, também eles, os requisitos funcionais e 
de conforto: isolamento térmico e acústico, segurança, durabilidade e manutenção, 
devendo ter em conta os seguintes indicadores: 
- simplicidade construtiva; 
- custo; 
- caraterísticas funcionais de cada ambiente; 
- exigências das atividades desenvolvidas; 
- facilidade de conservação e manutenção. 
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CAPITULO 6 - CASO DE ESTUDO 
6.1. Enquadramento Geral 
Como descrito nos capítulos anteriores, grande parte das considerações sobre os fatores de 
construtibilidade deve ocorrer na fase de projeto. É nesta etapa que se devem contemplar 
as características necessárias à execução, pelo que todas as informações para a melhoria da 
construtibilidade da obra devem aí ser consideradas e detalhadas. 
O principal objetivo desta pesquisa é avaliar a aplicação dos aspetos de construtibilidade 
na fase de projeto de edifícios do ensino superior. Uma vez que esta questão está 
relacionada com a funcionalidade de uma organização, optou-se pela estratégia do estudo 
de caso, que permite a análise de processos e explora fatos que se baseiam em múltiplas 
evidências. 
Neste capítulo são estudados os projetos de construção de dois edifícios escolares 
pertencentes à Universidade de Aveiro. A escolha destes edifícios recaiu no fato de se 
encontrarem em fases distintas. Procedeu-se à análise do processo de desenvolvimento do 
projeto e do processo de construção, visando identificar as práticas que promovem a 
construtibilidade, bem como os fatores que afetam o desempenho do mesmo. 
Este estudo teve como ferramenta base, a check-list elaborada por Campos (2002) que visa 
transmitir orientações gerais ao dono de obra sobre aspetos essenciais dos projetos que 
devem ser atendidos e cumpridos ao longo do seu desenvolvimento, nas diferentes fases do 
seu ciclo de vida. 
O procedimento adotado para a elaboração desta dissertação, foi a aplicação das check-lists 
anteriormente referidas, aos projetos de execução das especialidades de arquitetura, 
estabilidade, instalações elétricas e climatização (AVAC), de forma a averiguar se foram 
contemplados nos mesmos, fatores de construtibilidade que possam contribuir para a 
qualidade e bom desempenho dos edifícios em análise. 
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Para a realização da análise aos projetos e preenchimento das referidas check-lists para 
cada um dos edifícios, procedeu-se à realização de algumas reuniões com o responsável da 
empresa de fiscalização comum às duas empreitadas. 
6.2. Breve apresentação dos edifícios em estudo 
A elaboração desta dissertação recai no estudo de dois projetos de edifícios académicos 
novos no Campus da Universidade de Aveiro. 
- Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) e 
- Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas à Nanotecnologia e à 
Oceanografia (CICFANO) 
6.2.1. Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 
O projeto do novo edifício da ESSUA teve início através de Concurso Público no ano de 
2006, e por razões alheias à própria universidade, foi sofrendo atrasos, tendo sido 
entretanto apresentado com a introdução de novas propostas programáticas propostas por 
parte dos futuros utentes do edifício, pelo dono de obra e como consequência da contenção 
orçamental necessária. 
O edifício localiza-se no Campus do Crasto, onde se situa a Casa do Estudante, no lado 
oposto do Arruamento B, e a Cantina do Crasto, posicionada perpendicularmente no topo 
NE da nova ESSUA (Figura 7). 
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Figura 7: Departamento da Escola Superior de Saúde no Campus Universitário do Crasto (Fonte própria, 2012) 
 
Atualmente este edifício encontra-se na fase de conclusão, devendo ser entregue ao dono 
de obra no final do mês de Maio. 
 - Conceção / Conceito do Edifício  
Trata-se dum projeto dos arquitetos Paulo Cirne e Bruno Dray, e vai ocupar dois lotes 
previamente definidos pelo Plano Urbanístico do Campus do Crasto, onde serão edificados 
dois blocos complementares paralelos, retangulares e com ligações funcionais em forma de 
passadiços cobertos, afastados de 18 m entre si. 
Um dos traços de modernidade do edifício é dado pelos apontamentos em "ETFE", 
material de aspeto semelhante ao plástico, usado em parte da cobertura e que garante uma 
forte iluminação natural, provocando o efeito de transparência e luminosidade do espaço 
interior, e que proporciona de igual forma um curioso efeito noturno. A cobertura dos 
passadiços que ligam os dois volumes arquitetónicos será igualmente executada neste 
material, que os protege das agressões climatéricas mais diretas. 
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O edifício é constituído por três pisos, num total de cerca de 11 mil metros quadrados e 
encontra-se dividido em Bloco dos Docentes e Bloco dos Alunos. O primeiro integra o 
átrio de receção à escola, gabinetes de professores, áreas de administração e serviços, bem 
como auditórios, biblioteca, espaços polivalentes e armazéns. O Bloco dos Alunos é 
ocupado pelas salas de aulas teóricas, práticas (laboratórios) e serviços complementares, e 
apresenta fachadas inclinadas e reclinadas, proporcionando um movimento de harmónio 
que surge da introdução de corpos mais estreitos revestidos a grelhas metálicas 
coincidentes com os acessos verticais e zonas de serviço. 
 - Acessibilidades 
Este edifício pretende ser exemplar no que às acessibilidades a utentes de mobilidade 
condicionada ou reduzida diz respeito. Além dos elevadores necessários, foram 
contempladas no projeto, rampas de acesso ao piso 1 a partir do exterior, através da 
modelação do terreno entre os dois blocos criando plataformas de forma a garantir acessos 
e circulações facilitadas aos utilizadores. Foram igualmente previstas instalações sanitárias 
dispostas internamente de forma a cumprir com os regulamentos das acessibilidades em 
vigor para este grupo de utentes. 
 - Materiais Aplicados 
Foram privilegiados materiais de revestimento para o interior de comprovada durabilidade 
e de fácil manutenção. 
Por exigência da Universidade de Aveiro, respeitam-se as características arquitetónicas 
dominantes na maioria dos seus edifícios (cerca de 95% dos mesmos são revestidos 
exteriormente com tijolos de face à vista tipo "Vale da Gândara"). 
Outro sistema utilizado nas claraboias do edifício e nos passadiços de ligação dos dois 
blocos, é o revestimento em ETFE - triplo layer (zonas interiores) e duplo layer (exterior- 
passadiços), que garante efeitos surpreendentes quer pela transparência, leveza da solução, 
conforto proporcionado e potencialidades formais. Este tipo de material possui ainda 
caraterísticas de autolimpeza. 
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A cobertura central da nave principal do Bloco dos Docentes passa pela solução de 
lanternins em forma piramidal com envidraçados orientados a Sul revestidos a painel 
sandwich branco. 
 - Solução Estrutural 
O edifício é realizado por uma estrutura porticada típica, cujos pisos são materializados por 
lajes fungiformes aligeiradas de moldes recuperáveis. Esta solução pressupõe critérios de 
qualidade, durabilidade e racionalidade da estrutura. 
As soluções estruturais resumem-se a: 
 Elementos estruturais horizontais: lajes de betão fungiformes aligeiradas de moldes 
recuperáveis com 0.375m de espessura, apoiadas em vigas de bordo, de modo a 
minimizar os efeitos de punçoamento excêntrico. 
 Elementos estruturais verticais em betão armado que variam entre 0.20m e 0.25m 
de espessura; 
 Passagem Pedonal e Cobertura: estrutura metálica formada essencialmente por 
perfis metálicos HEB160, RHS, IPE e UNP. 
 - Climatização do Edifício 
Para a climatização do edifício em estudo, faz-se uso da energia geotérmica. A temperatura 
do solo ajuda a regular a temperatura do edifício, ou seja, aquece ou arrefece (consoante a 
temperatura acima do solo) a água com glicol que corre nas tubagens que vão até 150 
metros de profundidade e que estão ligadas ao sistema de climatização do edifício. Esta 
tecnologia permitirá uma poupança de 70 a 80 por cento de energia na climatização do 
edifício. 
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6.2.2. Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas à 
Nanotecnologia e à Oceanografia 
O projeto do CICFANO iniciou-se através de Concurso Público em 2010. Ocupa uma área 
total de 1600 m
2, 
cuja implantação é paralela ao atual edifício do Departamento de Física e 
do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial situado no Campus da 
Universidade de Aveiro (Figura 8). 
Este edifício encontra-se atualmente na fase estrutural, prevendo-se 18 meses de obra. 
 
Figura 8: Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas à Nanotecnologia e à Oceanografia (Fonte 
própria, 2012) 
 
 - Conceção / Conceito do Edifício 
O projeto deste edifício é da autoria do Arquiteto Joaquim Oliveira. É composto por um 
corpo autónomo de planta retangular, implantado segundo o eixo longitudinal do terreno 
disponível. 
Trata-se de uma solução que define o edifício como um volume autónomo, integrando-se 
no contexto edificado do Campus, pela sua volumetria e revestimento. É valorizado pela 
racionalização das soluções construtivas e estéticas, e pelo carácter funcional na 
estruturação dos espaços e na viabilização de soluções de flexibilidade. 
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É constituído por três pisos, que distribuem espaços administrativos e gabinetes no seu 
lado poente, e uma grande área de laboratório de pé direito duplo a nascente. 
 - Acessibilidades 
O edifício estrutura-se a partir de dois níveis de utilização funcional relacionado com: 
a) acessibilidades de utentes ao interior do edifício 
b) acessibilidades de utentes aos espaços laboratoriais do edifício 
As acessibilidades de utentes ao interior do edifício é feita a partir ou do ponto de entrada, 
localizado na fachada Poente, relacionada com a Galeria exterior que circunda toda esta 
área de expansão Sul do Campus, a uma área funcional de apoio administrativo, ou a partir 
da entrada de serviço na fachada Sul do edifício que funciona como ponto de descarga e 
carga de materiais para o edifício. 
A acessibilidade de utentes aos espaços laboratoriais do edifício está relacionada com o 
modo de estruturação das duas grandes áreas funcionais – laboratórios de apoio ao ensino e 
laboratórios de investigação. 
 - Materiais Aplicados 
Foram privilegiados materiais de revestimento para o interior de comprovada durabilidade 
e de fácil manutenção. 
Os pavimentos interiores do edifício serão em geral de betão com endurecedor de alta 
densidade e Proglass. Nos laboratórios será aplicado um pavimento em PVC anti estático e 
no campo de futebol robótico betão afagado com endurecedor. 
Toda a compartimentação do edifício será realizada em paredes ligeiras compostas por 
placas duplas de gesso cartonado, preenchidas com isolamento acústico no seu interior. 
Aplicar-se-á como acabamento a pintura a tinta plástica na generalidade dos 
compartimentos e o azulejo nas instalações sanitárias. 
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O revestimento exterior deste edifício será em tijolo de face à vista, cumprindo mais uma 
vez com o padrão arquitetónico do Campus. Este revestimento não necessita de 
acabamento nem de tratamento de manutenção. 
As coberturas serão realizadas em chapas de zinco, com suporte assente nas madres da 
estrutura metálica da cobertura com afastamento de 50 cm. 
 - Solução Estrutural 
O edifício é realizado por estrutura em pilares e vigas metálicas e lajes em betão pré 
esforçado com cobertura inclinada de duas águas (5% de inclinação) constituída por uma 
estrutura de madres (vigas secundárias) apoiadas em vigas principais que descarregam 
sobre os pilares. 
 - Climatização do Edifício 
Para a climatização do edifício é aplicada a metodologia de aproveitamento de energia 
geotérmica, tal como no departamento da ESSUA, de forma a garantir ganhos energéticos 
razoáveis, observáveis posteriormente numa fase de manutenção e exploração mais 
económica. 
6.3. Identificação dos elementos a analisar em cada caso de estudo 
Pretende-se fazer uma breve identificação dos elementos alvo de estudo para cada edifício 
escolar em análise, os quais servirão de base para se avaliar se foram ou não tidos em 
consideração aquando da elaboração dos respetivos projetos, os princípios de 
construtibilidade, de acordo com as check-list utilizada. São eles: 
 - Controlo dos documentos, 
 - Viabilidade dos projetos, 
 - Projetos de Arquitetura, 
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 - Projetos de Estabilidade, 
 - Projetos de Climatização e 
 - Projetos Elétricos. 
6.3.1. Controlo de documentos 
Entende-se por documentos todos os elementos associados à elaboração das várias 
especialidades do projeto de construção de uma determinada obra, cuja gestão e controlo 
devem ser alvo de atenção especial já na fase preliminar do mesmo. 
Tais documentos devem ser sujeitos a uma gestão ativa e dinâmica, de forma a garantir 
uma eficaz clareza na sua compreensão e posterior execução. 
Depende também da complexidade da construção, a maior ou menor extensão da 
documentação. 
Uma boa gestão da documentação do projeto, implica que a mesma seja disponibilizada 
após revisão e consequente aprovação. Visando o cumprimento dos objetivos, deverão os 
diversos elementos encontrar-se completos, legíveis, devidamente identificados e 
disponíveis para consulta na versão atualizada em permanência. 
6.3.2. Análise da viabilidade de projeto 
A qualidade e o rigor técnico deste documento (estudo de viabilidade de projeto) deverá 
deixar transparecer as exigências e os objetivos que o dono de obra pretende ver cumpridos 
e salvaguardados durante a execução do projeto, sendo de crucial importância orientar 
aquele para a correta preparação do mesmo. 
Nesta fase, o dono de obra já conhece o orçamento disponível para a construção do edifício 
escolar e a forma como este lhe será disponibilizado ao longo das várias etapas de 
construção, podendo elaborar um cronograma financeiro. 
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Reveste-se pois, de caráter pertinente, a definição e planificação de todas as atividades a 
desenvolver e respetivos tempos de execução, até à conclusão da edificação. 
6.3.3. Projeto de arquitetura 
O processo de edificação inicia-se pelo desenvolvimento do projeto de arquitetura. Os 
restantes projetos de especialidade realizam-se a partir e em coordenação com aquele, 
sendo-lhe por isso atribuída particular relevância. 
Na conceção do projeto de arquitetura, é fundamental atribuir a devida importância quer 
aos aspetos concetuais como a forma e estética, quer às questões funcionais muitas vezes 
negligenciadas de construtibilidade e desempenho. Desta forma, a responsabilidade do 
arquiteto passa por prever e avaliar as diversas etapas do processo construtivo da sua obra, 
escolhendo de forma sábia cada material, cada geometria, cada pormenor, procurando 
obter uma solução viável e eficiente. 
Contudo, observa-se que em muitos casos tal ponderação não acontece, resultando na 
ocorrência de vários desperdícios, imprecisões, adaptações e patologias do edifício, 
comprometendo o seu desempenho. 
6.3.4. Projeto de estabilidade 
O projeto de estabilidade de uma edificação, depende diretamente do projeto de 
arquitetura, uma vez que este, na organização dos espaços, pressupõe a interferência da 
estrutura, nomeadamente a altura das vigas, localização dos pilares, vãos máximos de lajes, 
etc. 
Na definição do sistema estrutural do edifício deve ser garantida a vida útil prevista, para o 
ambiente existente, com a manutenção especificada, dentro das condições de carga 
impostas. 
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6.3.5. Projeto de climatização 
Climatizar um edifício escolar representa normalmente gastos significativos de energia. 
Desta forma, ganha importância um projeto que garanta elevadas condições de conforto, no 
que à temperatura, qualidade do ar, nível de ruído e consumo de energia diz respeito. 
No dimensionamento de todo o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado 
"AVAC", é necessário que a equipa projetista opte pelo tipo de instalação mais adequada 
de modo a: 
 -Garantir o conforto dos trabalhadores; 
 -Redução dos custos energéticos; 
 -Seleção dos equipamentos, atendendo à sua qualidade e consumo; 
Outro aspeto a ter em conta, diz respeito à montagem dos diversos equipamentos, onde são 
enunciados os cuidados a ter, de modo a garantir uma elevada qualidade de toda a 
instalação. 
O projeto de climatização deverá igualmente assegurar a existência de um sistema de 
comando, controlo e monitorização, de toda a instalação de AVAC, bem como a 
racionalização dos consumos e controlo dos custos de exploração. 
6.3.6. Projeto elétrico 
O projeto elétrico tem de ser compatível com as restantes especialidades de projeto de um 
edifício escolar. Este é composto por peças escritas e peças desenhadas, onde constam as 
representações das instalações necessárias efetuar. Deve apresentar uma simbologia que 
facilite a execução do projeto e identifique os diversos pontos de utilização. 
Na elaboração do projeto de instalações elétricas, a equipa projetista deve procurar 
posicionar os vários pontos de utilização em locais perfeitamente acessíveis, que permitam 
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utilização adequada e eventuais reparações. Todas as instalações deverão ser projetadas 
atendendo às normas técnicas em vigor, visando desta forma garantir o perfeito 
funcionamento de todos os componentes do sistema e a integridade física dos seus 
utilizadores. 
6.4 Análise da aplicação da check-list a cada caso de estudo 
Através da check-list utilizada neste estudo (Anexo 1), é possível avaliar se foram ou não 
tidos em conta princípios da construtibilidade nos vários projetos de execução dos edifícios 
escolares em análise, ou seja, se a equipa projetista já na fase de conceção do projeto 
ponderou os aspetos construtivos, com o objetivo de criar condições mais favoráveis para a 
execução da obra. 
Os aspetos analisados na check-list aplicada aos projetos dos edifícios de ensino superior 
em estudo nesta dissertação, no que diz respeito ao controlo dos documentos na fase 
de projeto de execução, evidenciam que foi efetuada uma correta gestão documental por 
parte das respetivas equipas de projetistas. 
Todos os documentos que constam do projeto de execução dos dois edifícios, encontram-
se organizados com clareza e uniformidade, estão devidamente identificados e os 
conteúdos são facilmente percetíveis. Também apresentam a pormenorização e 
coordenação da informação prevista para esta fase do ciclo de vida do projeto. 
Os planos de segurança e saúde da fase de projeto, o plano de estaleiro, o planeamento dos 
trabalhos, o mapa de quantidades bem como o caderno de encargos com todas as 
especificações relevantes a implementar em obra, encontram-se concluídos nesta fase. 
Na fase que antecede a execução, devem encontrar-se definidos os processos construtivos a 
aplicar, todas as atividades a realizar e respetiva duração, bem como a estimativa do 
número de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários a cada fase da obra. 
Verificou-se que, nesta fase não houve o cuidado de efetuar um plano de manutenção e 
exploração para qualquer dos edifícios em estudo, pelo que se depreende que, ao longo da 
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execução do projeto não foram levados em consideração aspetos que poderiam ter sido 
alvo de ponderação e preferência, visando uma maior economia no futuro. 
Quanto à análise de viabilidade de projeto, verifica-se que os dois edifícios possuem 
um orçamento disponível para a sua construção, tendo o dono de obra conhecimento do 
cronograma financeiro, ou seja, a forma como esse orçamento aprovado se vai 
disponibilizar ao longo das diversas fases de construção dos edifícios. 
É possível, concluir através das respostas obtidas na check-list, que não foi efetuado para 
nenhum dos projetos dos edifícios em causa, um planeamento económico e temporal ao 
nível de cada atividade. Não se verificou ainda, por parte do dono de obra, a contratação de 
uma equipa de gestão da construtibilidade que controlasse todo o processo que uma 
construção desta dimensão exige. 
Faz-se de seguida uma análise pormenorizada da check-list de cada edifício de forma 
individual no que respeita aos projetos de arquitetura e especialidades, tentando avaliar se, 
apesar da ausência de uma equipa de construtibilidade, foram tidos em consideração alguns 
princípios no decurso da elaboração dos projetos: 
 Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro  
O primeiro projeto desenvolvido para este edifício universitário data do ano 2006. A 
Universidade de Aveiro, no papel de Dono de Obra, entregou por convite, a realização do 
projeto a uma equipa de arquitetos de Lisboa, liderada pelos Arq. Paulo Cirne e Arq. Bruno 
Dray. Depreende-se ter havido algum cuidado na seleção da equipa projetista, podendo ter 
sido avaliados aspetos variados como a experiência da mesma em projetos similares, a 
competência profissional dos elementos que a compõem, a sua capacidade e conhecimento 
para adotar tecnologias e métodos de construção mais atualizados para o projeto. 
No entanto, apenas em 2010 foi lançada esta empreitada a concurso público, através do 
qual se selecionou a entidade executante através do critério de seleção pelo preço mais 
baixo.  
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No que diz respeito à adjudicação da empreitada, a forma como esta foi efetuada, não 
valoriza os princípios orientadores da construtibilidade, uma vez que não foram avaliadas 
as condições técnico-financeiras da adequação da empresa em termos técnicos às 
características da obra a realizar, nem do suporte financeiro da empresa, face ao risco do 
novo investimento. 
Relativamente à edificação deste departamento, o mesmo sofreu vários atrasos na sua 
construção, como resultado de alterações indispensáveis à introdução de um sistema de 
geotermia, não previsto, cuja técnica permite melhorar a eficiência energética ao nível da 
sua climatização. 
O prazo máximo de 14 meses para a sua conclusão não foi respeitado, encontrando-se 
atualmente em fase de acabamentos. Dado que inicialmente não estava prevista a aplicação 
do sistema de geotermia, foi necessário proceder a um enorme esforço financeiro de forma 
a conseguir integrá-lo no orçamento disponível. A especialidade que admitia obter alguma 
economia e a única que consentia a introdução de alterações com alguma facilidade, era a 
de arquitetura, pelo que se levaram a cabo alterações do tipo de revestimentos, quer 
interiores, quer exteriores, do tipo de cobertura do edifício, optou-se por não construir 
nesta fase, as salas de reuniões previstas em projeto, entre outras medidas adotadas, as 
quais evitaram derrapagens financeiras. 
A introdução do sistema da geotermia neste edifício, para além de ser uma tecnologia 
inovadora, permitiu a instalação de um sistema de AVAC menos complexo e oneroso, que 
em simultâneo com a geotermia permite alcançar uma eficiência energética tal, que se 
traduzirá em cerca de 70 % de poupança de gastos de energia durante o funcionamento do 
edifício. 
Outra tecnologia inovadora aplicada neste departamento é a utilização do material ETFE - 
Tetrafluoroetileno etileno, em áreas de fachada e de cobertura (Figuras 9 e 10). 
Trata-se de um polímero transparente, leve, de longa durabilidade, que oferece 
possibilidades muito amplas nas suas formas e geometrias, permitindo que os edifícios 
possuam um aspeto inovador e espetacular. O baixo peso das peliculas e do sistema de 
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fixação implica um menor consumo na estrutura de suporte, e em suma, uma poupança 
económica significativa em estruturas com grandes vãos e superfícies elevadas como no 
caso dos passadiços. 
A escolha da aplicação deste material por parte da equipa de projetistas, permitiu ao dono 
de obra, obter uma solução com um produto que apresenta vantagens económicas que 
surpreendem com as suas caraterísticas técnicas, nomeadamente pelo facto de ser 
impermeável, muito resistente às intempéries, permeável aos raios UVA, com boa 
resistência ao impacto de granizo e outros, necessitando de manutenção mínima, uma vez 
que se auto limpa com água da chuva. Para além disso, apresenta excelente comportamento 
face ao fogo, é reciclável, sem deterioração mecânica visível e sem descoloração nem 
endurecimento com o passar dos anos. 
Apesar de não existir uma equipa de construtibilidade no processo de conceção deste 
edifício, a introdução de tecnologias como a geotermia, que é um sistema de energia 
renovável e a aplicação de materiais adequados à utilização do mesmo, como o ETFE, 
demonstra preocupação da parte da equipa projetista na aplicação de alguns princípios de 
construtibilidade no seu trabalho, nomeadamente a introdução de métodos 
tecnologicamente inovadores, mais eficientes e adequados. 
 
 Figura 9: Cobertura dos passadiços em ETFE (Fonte própria, 2012) 
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Figura 10: Transparência do ETFE (Fonte própria, 2012) 
 
Na análise efetuada ao projeto e da informação obtida das check list, foi possível averiguar 
algumas situações particulares. Verifica-se que este edifício apresenta semelhanças de 
tipologia dos espaços funcionais, isto é, as plantas dos vários pisos são semelhantes nos 
dois blocos. O bloco dos docentes apresenta os Pisos 0 e 1 muito semelhantes entre si. No 
bloco dos alunos, a disposição das instalações dos laboratórios e das salas de aula, são 
análogas, cumprindo com o princípio da construtibilidade da opção pelo desenho 
modular. Desta forma, consegue-se uma compreensão fácil do projeto durante a sua 
construção, permitindo gerar ganhos financeiros na compra dos materiais, e ainda contribui 
para evitar a existência de erros e omissões, muito frequentes em projetos completamente 
diferentes e com opções de conceção inovadoras no esqueleto do edifício. 
Também se recorreu neste edifício, à aplicação de elementos pré-fabricados, 
nomeadamente nas passagens pedonais. Os pórticos de estrutura metálica que formam os 
passadiços, vieram prontos de fábrica, apenas tendo sido colocados no seu lugar em obra 
(Figura 11). Verifica-se assim que existiu, ainda que sem atingir grande expressão, neste 
projeto, a opção pela pré-fabricação. Deveriam ter sido estudadas na fase de projeto, as 
acessibilidades para o transporte das referidas peças, em obra, bem como o espaço 
necessário no estaleiro para a sua movimentação e instalação. Esta preocupação apenas foi 
considerada na fase de obra, pela Entidade Executante, não originando contratempos de 
maior dada a dimensão do estaleiro. 
 CASO DE ESTUDO 
Ana Paula Veloso Neves 87 
 
Figura 11: Colocação dos elementos pré-fabricados metálicos nos passadiços (Fonte própria, 2012) 
 
Também as caixas de pavimento das redes de águas residuais e águas pluviais são de 
dimensões comerciais considerando as diferentes peças que as constituem, como tampas, 
cones, anéis ou aduelas e são todos eles elementos também pré-fabricados. 
O projeto elétrico indica, que todos os quadros elétricos a instalar em obra, também eles 
são obrigatoriamente montados em fábrica, como é usual atualmente. 
No que diz respeito ao princípio da construtibilidade, a opção pela estandardização, a 
equipa projetista não favorece totalmente a aplicação de soluções estandardizadas. Apesar 
da geometria dos vãos serem idênticas em cada fachada, estas não são de dimensões 
comerciais, tendo sido fabricadas propositadamente para esta edificação (Figuras 12 e 13). 
Esta situação origina dificuldades ao dono de obra na aquisição dos materiais, na sua 
aplicação a preços mais reduzidos e na obtenção de peças novas, quando houver 
necessidade de substituição. 
Já as dimensões dos vãos interiores respeitam as disposições regulamentares de 
acessibilidades a deficientes motores. O mesmo acontece com o acesso às instalações 
sanitárias, e com a disposição das peças sanitárias no seu interior. Os vãos corta-fogo 
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possuem as dimensões comerciais e o revestimento exigido pela regulamentação sobre 
segurança contra incêndio em edifícios. 
Neste edifício foram colocados tetos falsos em todos os compartimentos com exceção das 
zonas de laboratórios, onde são visíveis as lajes fungiformes aligeiradas de moldes 
recuperáveis. Foram utilizados tetos de gesso cartonado acústico (nos auditórios, nas salas 
de aulas, gabinetes, biblioteca e sala de reuniões), hidrófugo (nas zonas húmidas) e 
ignífugos, todos de dimensões comercializadas.  
 
 
Figura 12: Alçado com vãos uniformes (Fonte própria, 2012) 
 
Figura 13: Alçado com vãos uniformes inclinados (Fonte própria, 2012) 
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Os equipamentos e materiais adotados neste edifício, tanto nos projetos de instalação 
elétrica como nos sistemas de climatização, para além de serem de dimensões e 
caraterísticas estandardizados, são certificados e obedecem ainda à regulamentação 
aplicável sobre a segurança e proteção de pessoas e bens. 
No que se refere à eficiência construtiva e às especificações de projeto, verifica-se o 
cumprimento genérico deste princípio da construtibilidade. Apesar de não existir um 
processo elucidativo com a descrição detalhada da sequência dos trabalhos da construção 
durante a obra, sejam desenhados ou mesmo escritos, o projeto é apresentado com 
pormenorização clara e abrangente. Também o número de cortes, perspetivas e outros 
elementos de desenho compreendidos no projeto, são suficientes e proporcionam a 
interpretação clara do mesmo. 
Um eficiente planeamento das atividades de construção de acordo com as opções de 
conceção, adequado ao plano de estaleiro contribui para evitar constrangimentos em obra 
resultantes da ocorrência de conflitos técnicos e funcionais. 
A organização do estaleiro durante a fase de construção do edifício em estudo, foi planeada 
tendo em conta, para além dos processos construtivos, o planeamento temporal e de mão-
de-obra, definindo, o arranjo das áreas de produção, de stock e administração da obra, de 
forma a minimizar as interferências e transporte de equipamentos de maiores dimensões a 
incorporar na obra, evitando a ocorrência de conflitos físicos. 
Verificou-se que os projetos especificam materiais de revestimento comerciais, e que estes 
se encontram descritos de igual forma nas peças escritas e nas desenhadas. Foi verificada e 
garantida, pela entidade fiscalizadora, a compatibilização entre o projeto de arquitetura e os 
das restantes especialidades. 
Por uma questão de controlo orçamental, houve necessidade de alterar o tipo de materiais 
de revestimento tanto interior, como exterior, inicialmente previstos em projeto, tendo a 
equipa de fiscalização juntamente com a equipa projetista, optado por escolher materiais 
adequados aos requisitos de utilização, que cumpram critérios rigorosos de garantia de 
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conservação, durabilidade, higiene e limpeza, e adequados às condições climatéricas da 
região de Aveiro. 
São exemplos das referidas alterações, a substituição de chapa metálica trapezoidal de 
remate exterior da caixilharia nos vãos inclinados voltados a Norte e Sul, por pintura, bem 
como o revestimento do pavimento dos pisos e escadas inicialmente previsto em taco 
industrial e substituído por um endurecedor de superfície sobre a betonilha de base. 
Ambos os blocos possuem áreas de circulação e percursos de fuga simplificados, com 
sinalização de emergência visível. Também se encontram dimensionadas de forma a evitar 
soluções de inflexão ou contra inflexão, resultantes de opções de implantação muito 
rebuscadas. 
A definição interior das acessibilidades respeita critérios objetivos de dimensionamento, 
através do número de unidades de passagem, necessárias para assegurar a evacuação do 
edifício em tempo útil. 
As zonas laboratoriais foram projetadas de forma a serem bastante espaçosas 
possibilitando a criação de zonas de armazenamento de materiais. Desta forma evita o 
acondicionamento indevido dos mesmos nas zonas de circulação adjacentes aos 
laboratórios. 
Os pavimentos em proglass (betão endurecido), escolhidos para ambos os blocos do 
edifício, são antiderrapantes, anticorrosivos e a sua limpeza faz-se apenas com recurso a 
água, não necessitando de qualquer produto de limpeza desinfetante. As paredes destes 
espaços são revestidas a tintas laváveis, não texturadas e resistentes a agentes químicos. 
É possível verificar que a equipa projetista deu especial importância e valorizou bastante a 
iluminação e ventilação natural. Cada espaço interior do edifício possui todo ele, várias 
janelas, o que permite uma economia considerável de energia. 
No que respeita ao tipo de cobertura da nave central do bloco dos docentes, também esta 
sofreu alterações. Inicialmente estava previsto uma cobertura em ETFE, mas por uma 
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questão de contenção de custos, optou-se por um tipo de cobertura de lanternins em forma 
piramidal com envidraçados orientados a Sul revestidos a painel sandwich branco (Figura 
14). Esta opção possui características de durabilidade e resistência, e foi dimensionada de 
forma adequada, correspondendo às exigências do projeto. Na área restante de cobertura 
optou-se pela solução de cobertura invertida, tal como a cobertura do bloco dos alunos. A 
opção por este tipo de cobertura, resolve os problemas de impermeabilização e isolamento 
térmico. 
 
Figura 14: Cobertura da nave central do bloco dos docentes (Fonte própria, 2012) 
Localizam-se na cobertura os equipamentos de climatização do edifício. Os caminhos que 
lhe dão acesso são cómodos e seguros, tal como a sua manutenção e limpeza. É na 
cobertura que se encontra a proteção contra as descargas atmosféricas. 
O revestimento das saídas de ventilação, couretes, tubos de queda e antenas, estão 
devidamente resolvidas na planta de cobertura. Apesar da sua colocação neste local, tornar 
a envolvente do edifício um pouco inestética, estas infraestruturas encontram-se de acordo 
com as orientações do projeto de estabilidade. 
Estão implantados na cobertura um conjunto de painéis solares, desenvolvidos para captar 
a energia solar em instalações solares térmicas de produção de águas quentes sanitárias 
com elevado rendimento, permitindo otimizar o retorno do investimento no sistema solar 
térmico (Figura 15). Para além desta, haverá outra fonte de energia complementar, 
fornecida por termoacumuladores elétricos, que garantem o fornecimento de água quente 
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sanitária, quando houver falha no sistema solar. Existirá por cada instalação sanitária com 
duche, um depósito de acumulação de água quente sanitária, suficiente para as 
necessidades energéticas individuais. Este sistema permite a sua utilização conforme as 
necessidades. 
 
Figura 15: Cobertura plana com colocação das infraestruturas e painéis solares (Fonte própria, 2012) 
 
De modo a permitir a colocação das canalizações afetas às várias instalações, entre os dois 
blocos foi considerada uma rede de tubagem enterrada e caixas de visita. Estas foram 
dimensionadas de acordo com a quantidade de tubagem de cada troço, adicionando-se em 
complemento tubagens de reserva de modo a permitir ampliações futuras. Estas 
encontram-se devidamente cotadas e coordenadas com os restantes projetos. 
Todas as condutas isoladas a correr no exterior, áreas técnicas e à vista, são instaladas com 
forra mecânica. Esta é executada em chapa de alumínio com um mínimo de 0,5 mm de 
espessura. Todo o sistema de proteção de condutas de ventilação e ar condicionado a 
instalar, destina-se a impedir a propagação de fogo entre os compartimentos ou entre pisos, 
através das aberturas praticadas nos elementos de construção corta-fogo para a passagem 
destas infraestruturas do edifício. 
Os materiais utilizados para a proteção das tubagens e condutas apresentam características 
de resistência mecânica, estabilidade, estanquicidade a fumos, gases e chamas e de 
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isolamento térmico, que lhes confere uma classe de resistência ao fogo não inferior à dos 
elementos de construção corta-fogo atravessados. 
A rede de esgoto de condensados compreende a ligação dos equipamentos de AVAC com 
produção de líquidos, até às prumadas ou ramais de águas pluviais do edifício. São em 
PVC rígido e apresentam uma inclinação de 1% de forma a facilitar o seu escoamento. 
O projeto garante também a instalação de proteções acústicas e antivibráticas, de forma a 
diminuir o ruído e vibrações transmitidos pelos equipamentos, condutas e tubagens para a 
estrutura do edifício e em locais que exijam pouco ruído. 
Os quadros elétricos para além de se situarem em zonas de boa acessibilidade encontram-
se devidamente dimensionados, definidas as potências de alimentação elétrica e as 
condições de comando e a interligação a outros sistemas. 
O posto de transformação é do tipo cliente, alimentado a partir da rede privativa da 
Universidade. Neste encontra-se instalado o quadro de média tensão, o transformador de 
potência e o quadro geral de baixa tensão. Desta forma as exigências de alimentação estão 
asseguradas, em termos de tipologia, potência e cotas de passagem da cablagem. 
Por indicação da Universidade e dado não existirem exigências regulamentares que 
obriguem a instalação de um grupo gerador de emergência, este não vai existir, pelo que 
não se assegura a alimentação das instalações em caso de falha na rede do operador. O 
projeto prevê contudo, proceder ao desenho de uma rede de distribuição do edifício, que 
permita no futuro, a instalação de um sistema de alimentação de energia sem interrupção 
(UPS), que suportará as cargas consideradas prioritárias, nomeadamente os sistemas 
informáticos e de telecomunicações, durante o período necessário ao estabelecimento da 
alimentação normal. 
Quanto ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a solução adotada satisfaz as 
exigências e os objetivos do projeto. Foi previsto a instalação de um elétrodo de terra único 
para o edifício, enterrado ao nível das fundações e abaixo da rede de tubagens da rede de 
infraestruturas, associado a vários piquetes de terra. 
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As máquinas dos elevadores estarão acessíveis apenas a pessoal autorizado, encontrando-
se colocadas no local que lhes é especialmente destinado, de acordo com o projeto de 
estabilidade, situado no topo da caixa. As máquinas ou a sua estrutura de assentamento 
possuirão apoios anti vibráteis. 
Quanto à distribuição interior das várias valências funcionais, pode-se observar através de 
uma análise cuidadosa dos vários projetos, alguns aspetos, nomeadamente: que os 
percursos funcionais de circulação interior encontram-se bem definidos de acordo com a 
tipologia dos espaços funcionais, evitando a intersecção de diferentes tipos de utilizadores. 
Outro aspeto possível de observar é que no piso térreo se posicionam os equipamentos de 
maior dimensão e peso, verificando-se haver boa acessibilidade aos mesmos, pelo lado 
exterior. Existe um portão, no bloco dos alunos, destinado a facilitar as cargas e descargas 
de materiais e equipamentos. Estas zonas encontram-se suficientemente afastadas das 
zonas pedagógicas e científicas da escola. 
Ao nível das acessibilidades exteriores e circulações interiores, elas encontram-se 
projetadas de modo simplificado para a circulação dos utilizadores normais, bem como 
para deficientes motores, e de modo a facilitar a fuga dos utilizadores do edifício, em caso 
de emergência. 
Tratando-se de uma escola de saúde com diferentes valências, observa-se que a forma 
como o projeto foi pensado, aproximando as zonas com os mesmos períodos de 
funcionamento, os mesmos níveis de ocupação e atividades semelhantes, permite evitar a 
desorganização das infraestruturas de climatização e de ruído ambiente. 
A fácil acessibilidade às infraestruturas para posterior manutenção, encontra-se garantida 
no projeto. Foram criadas áreas técnicas próprias para o efeito, com áreas suficientes para a 
instalação das infraestruturas, devidamente identificadas, que para além de possuírem boas 
condições de acesso, também possuem sistemas de segurança antivandalismo e facilidade 
de operação no período de exploração. 
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Na fase de projeto é igualmente relevante, embora por vezes difícil, aplicar o princípio de 
orientação da construtibilidade, que relaciona a conceção e as acessibilidades para 
materiais, equipamentos e operários dentro da obra. Na edificação em estudo, verifica-se 
que atendendo à área de implantação do edifício e da sua volumetria, existe terreno 
suficiente disponível para o estaleiro, podendo-se definir estratégias seguras para o 
armazenamento e manuseamento de materiais e equipamentos. Também as movimentações 
dos operários estão facilitadas. 
É na fase de projeto que se deve ponderar a forma como, por exemplo, a ligação/fixação 
dos elementos metálicos que compõem os passadiços entre os dois blocos se irá fazer, de 
modo a que seja uma ligação rápida, que se efetue acautelando as condições de segurança 
dos trabalhadores, mas garantindo a estabilidade e durabilidade das peças. 
Na elaboração do projeto desta empreitada, não se justifica, a aplicação do princípio de 
orientação da construtibilidade de garantir a eficiência construtiva em condições 
atmosféricas adversas, dado que a região de Aveiro, segundo o RCCTE, é uma zona de 
clima temperado. Houve sim preocupação, por parte da equipa projetista, na escolha dos 
materiais de revestimento, nomeadamente os tijolos tipo "Vale da Gândara" e a aplicação 
do ETFE, adequando-os ao clima da região. Pelas respostas da check-list pode-se afirmar 
que as opções tomadas para a envolvente exterior e para a cobertura, adequam-se às 
condições climatéricas desta região, cumprindo assim com os critérios de resistência e 
durabilidade. 
A aplicação do princípio de faseamento dos testes e ensaios à elaboração do projeto, 
poderá trazer ao dono de obra benefícios, para além dos que se obtêm quando se executam 
os ensaios no final da construção. Dado que um edifício escolar do ensino superior é 
pensado para abranger diversas valências, com tipologias de espaços funcionais variados, e 
distintos, com períodos de utilização diferentes ao longo do dia, a instalação de estruturas 
de produção únicas, nomeadamente centrais de climatização, traduz-se em consumo 
energético acrescido. Isto, porque no limite, se estiver a ser utilizado apenas um espaço 
funcional, obriga a que uma unidade inteira de produção esteja em funcionamento apenas 
para servir esse espaço. 
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Nesta empreitada, o projeto de climatização, remete a execução de ensaios apenas para 
após a conclusão da instalação das infraestruturas, na altura da receção provisória. Apesar 
disso, encontra-se estabelecido em projeto, a possibilidade de controlo individual para 
zonas análogas, de forma a interromper e reduzir substancialmente a climatização em fases 
de desocupação prolongada ao longo do dia, sendo possível ainda a interrupção por zonas, 
nos períodos de férias. 
Resulta igualmente do projeto, a possibilidade de regular as temperaturas do local de forma 
independente, ajustando-se aos condicionalismos da ocupação. 
Estas condições são mais fáceis de obter em projetos com uma distribuição interior dos 
espaços composta por tipologias de utilizadores, uma vez que facilita a distribuição das 
infraestruturas idênticas e necessárias a esses mesmos espaços. 
Já o projeto elétrico indica a realização de testes antes e após a instalação do equipamento 
no interior do posto de transformação, garantindo que os índices de isolamento sonoro se 
encontram dentro do regularmente admitido. Os referidos ensaios devem ser realizados por 
uma entidade privada de reconhecida idoneidade. 
Cada bloco disporá de um quadro geral, e em cada um dos pisos de cada um dos blocos, 
prevêem-se dois quadros elétricos alimentados ponto a ponto a partir do quadro geral do 
bloco. Estes quadros dispõem ainda de quadros parciais para utilizações específicas, 
nomeadamente auditórios, sala de informática, quadros específicos de climatização e 
ventilação, clinica e laboratórios. Desta forma foram garantidas as exigências de projeto, 
quanto à existência de quadros elétricos individualizados por conjunto de espaços 
funcionais de caraterísticas semelhantes. 
Quanto à iluminação, a sua instalação (que compreende os aparelhos de iluminação, os 
respetivos comandos e os correspondentes circuitos destinados à sua alimentação), 
encontra-se resolvida por tipologia de espaço funcional. De modo a garantir, em caso de 
avaria do sistema de iluminação normal por falta de energia da rede ou disparo de 
proteções, a sinalização das saídas e a evacuação das pessoas e permitir a execução das 
manobras respeitantes à segurança e à intervenção das equipas de socorro, está previsto em 
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projeto, a instalação de um sistema de iluminação de segurança, nomeadamente iluminação 
de ambiente e iluminação de circulação. A primeira tem como objetivo reduzir o risco de 
pânico e permitir a deslocação em segurança dos ocupantes do edifício, para os caminhos 
de evacuação, garantindo condições de visão e de orientação adequadas à identificação das 
direções de evacuação. A iluminação de circulação tem como objetivo facilitar a 
visibilidade no encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança e, ainda, 
possibilitar a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos meios de 
socorro. 
Do ponto de vista da funcionalidade e segurança na conceção das instalações, é importante 
que se projetem para o edifício, o número apropriado de tomadas. Estas compreendem 
tomadas para usos gerais, tomadas da rede socorrida identificadas pelo miolo de cor 
distinta. O projeto prevê tomadas com obturadores, quando forem de corrente inferior a 16 
A, e serem dotadas de tampa quando superiores a 16 A. O número e localização das 
tomadas para usos gerais foram definidas atendendo às condições de exploração e 
implantação de mobiliário ou equipamento, previsto para cada um dos locais. 
 Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas à Nanotecnologia e à 
Oceanografia 
A empreitada do CICFANO, foi adjudicada através de Concurso Público, tendo como 
critério de seleção a proposta de preço mais baixo. Os trabalhos tiveram início com a 
consignação da obra que ocorreu em Janeiro de 2011, onde se realizaram os trabalhos de 
fundações através de estacas moldadas com recurso a lamas bentoníticas. 
Em meados do ano de 2011, a obra sofreu um embargo pelo Tribunal de Contas, alegando 
que a empresa adjudicatária não era detentora do alvará exigido na classe correspondente 
ao valor total da obra, Empreiteiro Geral de Edifícios com Estrutura Metálica (1ª 
Categoria), justificando desta forma, que a mesma não possui as habilitações técnicas 
exigidas como adequadas e necessárias à execução da obra contratada. Consequentemente, 
a empresa adjudicatária, viu caducada a adjudicação da referida empreitada. 
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A Universidade de Aveiro resolveu de forma imediata, evitando perder a ajuda financeira 
proveniente do FEDER, previamente aprovada, adjudicar a empreitada deste edifício, 
através do tipo de contratação de Ajuste Direto. Para o efeito convidou várias empresas a 
apresentar uma proposta, estabelecendo que a adjudicação será feita, novamente, segundo 
o critério de adjudicação do mais baixo preço. 
Desta forma os trabalhos retomaram em meados do mês de Novembro, com a execução da 
estrutura mista, constituída por pilares e vigas metálicas e lajes em betão armado e pré-
fabricado.  
É possível, através desta breve descrição histórica, compreender que a forma como as 
adjudicações das empreitadas deste tipo de Obras Públicas é feita, não permitem a 
avaliação das competências das empresas construtoras ao nível da sua capacidade técnico-
financeira, da sua experiência em construir projetos semelhantes, bem como também não 
permite avaliar a qualidade da sua proposta, no que respeita ao tipo de subempreitadas, 
processos, equipamentos e tecnologias de construção. 
Pode-se verificar também, que não existe nesta empreitada, à semelhança do processo 
contratual ocorrido para a empreitada do edifício da ESSUA, nenhum interesse por parte 
do dono de obra, na seleção de uma equipa de gestão e construtibilidade, capaz de garantir 
a aplicação dos princípios de construtibilidade ao longo das várias fases de vida do 
empreendimento, conseguindo demonstrar que a sua existência ao longo de todo este 
processo, se traduz na obtenção de edificações com qualidade, com grandes desempenhos 
ao nível de manutenção e exploração durante a sua vida de utilização e ainda se traduz em 
ganhos financeiros para o dono de obra. 
Cabe o controlo de verificar o cumprimento dos interesses do dono de obra, à equipa de 
fiscalização responsável pela obra, que tenta, garantir com sucesso a implementação do 
empreendimento, evitando grandes derrapagens financeiras e temporais. 
Já no que respeita ao tipo de contratação da equipa projetista para esta empreitada, a 
Universidade de Aveiro entregou o projeto ao arquiteto da própria entidade, o Arq. 
Joaquim Oliveira, que optou por conceber um edifício com esqueleto em estrutura 
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metálica. Este profissional possui experiência na elaboração de projetos de edifícios 
escolares, uma vez que foi o autor do edifício do Departamento de Engenharia Civil, 
situado também no Campus desta Universidade. 
Face a esta realidade, conclui-se que apesar de não existir explicitamente o cumprimento 
do princípio de construtibilidade no que respeita aos conhecimentos construtivos e 
estratégias contratuais, que visa garantir que a seleção das várias equipas que têm 
participação ativa nas várias fases de execução da edificação, nomeadamente a seleção das 
equipas projetistas, de gestão e de construtibilidade e da empresa construtora, são equipas 
de qualidade, com conhecimento técnico e experiência, verifica-se que a equipa de projeto, 
a equipa de fiscalização  e a entidade executante à qual foi adjudicada a obra nesta segunda 
adjudicação, têm respetivamente, experiência na conceção, fiscalização e execução de 
edifícios escolares . 
O prazo de execução da empreitada do edifício do CICFANO é de 539 dias (18 meses) a 
partir da data de consignação da obra, o que pelo ocorrido na fase inicial dos trabalhos, já 
leva algum atraso no tempo de conclusão. Durante a elaboração do projeto, é feita uma 
estimativa do tempo que a obra leva a concluir, apenas para efeito de prazos de pedidos de 
licenciamento. Ao contrário do que o princípio de construtibilidade referente aos tempos 
de conceção e da construção indica, que deve ser efetuado um planeamento temporal do 
empreendimento, durante a fase de elaboração do projeto, tal não se verifica, dado que em 
projeto apenas se faz uma estimativa temporal muito superficial, para efeitos de prazos de 
pedido de licenciamento. Cabe à empresa construtora em fase de obra, através da 
informação contida no projeto, conhecendo todas as atividades que é necessário executar, 
os materiais a aplicar, os respetivos prazos de entrega e fornecimento, os processos e 
equipamentos de construção necessários e os rendimentos médios de trabalho, elaborar um 
plano de trabalhos baseado em critérios realistas. A falha na entrega de um determinado 
material, pode ser o responsável pelo atraso de todas as tarefas subsequentes à sua 
aplicação. O mesmo acontece se o planeamento cronológico estabelecido no plano de 
trabalhos for feito sem ter em consideração aspetos simples como estimar de forma errada 
a mão-de-obra necessária para uma determinada atividade, ou não considerar as condições 
atmosféricas do local de implantação da obra, entre outros. 
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Trata-se de um edifício de planta retangular, afirmando-se como um volume autónomo, 
organizado em três pisos, seguindo a mesma lógica de distribuição dos espaços funcionais. 
Os acessos aos mesmos fazem-se através de corredores longitudinais ao edifício, evitando 
desta forma acessos interiores confusos e desordenados. A distribuição dos espaços 
funcionais teve em conta o princípio de orientação da distribuição interior das valências 
funcionais, na medida em que foi opção de projeto a distinção entre duas áreas de uso 
diferenciado, localizando-se a poente, espaços administrativos e gabinetes e a nascente, 
uma área grande de laboratórios de pé direito duplo. Esta diferenciação permite decidir e 
definir a localização das comunicações verticais (caixa de escadas e elevadores), 
instalações sanitárias e arrumos. A disposição dos espaços com semelhantes valências 
funcionais admite uma certa coordenação, com idênticos utilizadores, condições de acesso, 
o mesmo tipo de infraestruturas e as mesmas condições de ruído ambiente. 
A opção dos laboratórios se situarem no Piso 0, permite concluir que é neste espaço que se 
vão localizar os equipamentos de maior peso e dimensões, evitando reforço adicional das 
lajes dos pisos superiores, e ainda permite boas acessibilidades pela entrada de serviço, 
situada na fachada sul do edifício, que funciona como ponto de carga e descarga de 
materiais.  
Já a acessibilidade dos utilizadores ao interior do edifício, é feita pelo ponto de entrada, 
localizado na fachada Poente. O projeto cumpre também, o Regulamento para a Promoção 
da Acessibilidade e Mobilidade Pedonal, permitindo condições de acessibilidade a pessoas 
que se encontrem em situação de limitação ou de mobilidade condicionada, através da 
inclusão de rampas e elevadores que permitem o acesso aos pisos superiores. 
Os percursos e saídas de emergência são adequados a uma evacuação rápida e fácil, dado 
que não existem neste projeto, circulações interiores confusas e desordenadas. 
A implantação do edifício e a sua volumetria adequam-se às condições do terreno e 
topografia do local. A solução arquitetónica permite manter as caraterísticas dos restantes 
edifícios escolares que constituem o Campus da Universidade de Aveiro, nomeadamente 
no que respeita ao uso dos materiais de revestimento das fachadas exteriores e no que 
respeita ao seu enquadramento nos espaços envolventes. 
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Uma correta definição da obra traduz-se em eficiência construtiva. Este princípio de 
construtibilidade, exige que toda a logística que uma edificação implica, seja analisada 
com ponderação, rigor e pormenorização, de forma a se obterem melhorias no 
comportamento dos edifícios ao longo do seu período de utilização, com os respetivos 
ganhos financeiros tanto para a empresa construtora, como para o dono de obra na fase de 
manutenção e exploração dos mesmos. 
Através da análise da informação contida nas check lists, preenchidas pela equipa de 
fiscalização, é possível avaliar se existiu ou não eficiência construtiva neste projeto. Para 
isso, é possível observar alguns aspetos: 
- Verifica-se que foi efetuado um bom planeamento de obra, através de uma análise feita às 
várias atividades de construção que impedem o surgimento de conflitos físicos entre tarefas 
desenvolvidas em simultâneo no estaleiro. 
- Encontra-se no caderno de encargos uma clara definição de todos os materiais a 
incorporar na obra com indicação das suas características, medições e quantificações das 
atividades de forma individual e o respetivo critério de medição. 
- Toda a informação contida nas peças escritas e desenhadas apresenta-se de forma clara, 
com escala definida e com qualidade de informação. Apresentam cortes, pormenores e 
alçados suficientes, que facilitam a interpretação do projeto. 
- Os vários projetos encontram-se coordenados uns com os outros evitando conflitos 
físicos, estéticos, técnicos e de segurança entre os mesmos. Não houve recursos a software 
de desenhos 3D, para coordenação e informação entre as diferentes especialidades de 
projeto. 
Outro princípio importante a avaliar, é o da opção por soluções estandardizadas, por 
parte da equipa projetista. Procede-se de seguida a essa análise: 
Ao nível da solução estrutural, os elementos metálicos e as lajes de betão pré-esforçadas 
são de dimensões padronizadas e comerciais. 
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Observa-se no projeto que as espessuras dos panos de alvenaria interior e exterior, cujas 
dimensões do tijolo são 30x20x11 e 24x11x7, respetivamente, adequam-se às dimensões 
do tijolo cerâmico comercializado no mercado. Também o tijolo de face à vista do tipo 
"Vale da Gândara" previsto para o revestimento exterior do edifício, são de medidas 
estandardizadas e comerciais. 
Os vãos das portas interiores apresentam dimensões de acordo com a funcionalidade do 
espaço, mantendo o mesmo critério de distribuição ao longo do projeto, seguindo este 
princípio de orientação da construtibilidade. Da mesma forma, a abertura do vão de portas 
do edifício adequam-se às dimensões regulamentares de acessibilidade a pessoas de 
mobilidade reduzida, nomeadamente das instalações sanitárias. 
O projeto admite apenas duas medidas para as janelas interiores, mantendo a referência 
comercial. 
Já os vãos corta-fogo apresentam dimensões comerciais e adequadas à área do vão e às 
suas condições de utilização. 
Quanto aos materiais de revestimento interior, estes diferem consoante a funcionalidade 
dos vários espaços, sendo que as soluções adotadas apontam para especificações de 
materiais com dimensões, tipologias e caraterísticas estandardizadas com comercialização 
no mercado e garantia de fabricação, com controlo e inspeção de qualidade e ainda 
devidamente certificados. As especificações constantes no projeto possibilitam também ao 
dono de obra, a opção de escolher outras tipologias comerciais, com as mesmas 
características para o mesmo material, produto ou equipamento. 
O betão a aplicar em obra é de classe C30/37, e é certificado pela central de produção 
fornecedora. Também as armaduras em aço A500NR são de natureza e resistência 
regulamentar e standarizada. Estes materiais são acompanhados de certificados de origem 
ou declarações que atestem a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno 
de encargos do projeto de estabilidade. O caderno de encargos faz referência a 
especificações sobre o controlo de qualidade do betão desde a produção, ao transporte, à 
aplicação em obra, ao controlo do betão fresco e à sua cura. 
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No que respeita às cofragens, estas são de madeira, e garantem o posicionamento, a forma 
e as dimensões dos elementos de betão, conforme indicação das peças desenhada. Estas 
dimensões são semelhantes ao longo do projeto, permitindo a rentabilização das pranchas 
de madeira e das peças de escoramento a aplicar. 
No projeto está contemplada a aplicação de canalizações elétricas à vista, nos locais afetos 
às instalações técnicas e galerias, que serão constituídas por cabos instalados nos caminhos 
de cabos e enfiados em tubos fixos à vista sobre braçadeiras, de idênticos tamanhos. Nos 
restantes locais, as canalizações serão ocultas, sendo constituídas por cabos em tubos 
embebidos nos pavimentos, nas paredes e nos tetos e ainda fixos à vista no interior de 
espaços ocos. 
Também os caminhos de cabos, com o uso de esteiras e calhas técnicas, são de dimensões 
estandardizadas ao longo do projeto. As esteiras a instalar serão metálicas, fixas às paredes 
por intermédio de consolas adequadas do mesmo tipo de material. Tanto as esteiras como 
os elementos metálicos de suporte respetivos são de tipologias e dimensões comerciais. A 
instalação de calhas técnicas de rodapé, em PVC, terão medidas semelhantes. 
Os locais técnicos verticais (corettes), estandardizados, situam-se nos corredores 
longitudinais ao edifício, e contribuem para a redução do surgimento de problemas com 
interferências físicas. Os mesmos encontram-se devidamente identificados e são de fácil 
acesso. 
No exterior do edifício, as canalizações elétricas serão enterradas, através de cabos com 
bainhas exteriores duplas ou reforçadas, enfiadas em tubos com seções e diâmetros 
comerciais, enterrados em valas de profundidade de 1,00 m na maioria das situações, ou de 
1,20 m, na zona das travessias. Nesta última encontra-se previsto em projeto, a colocação 
de lajetas de betão pré-fabricadas, com o objetivo da proteção mecânica do tubo. 
É uma exigência do projeto que todos os materiais e peças pré-fabricadas previstas aplicar 
em obra, estejam em conformidade com o especificado em projeto, devem provir de 
fabricantes e fornecedores certificados, e devem conter a identificação do fabricante, marca 
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ou qualquer outra informação que possa ser necessária para permitir verificar a natureza 
exata do material ou da peça, e relacioná-los com os requisitos especificados. 
Outro fator importante é garantir que o transporte, manuseamento e armazenamento dos 
materiais e peças pré-fabricadas, deverão ser controlados de forma a evitar má utilização, 
danos ou deterioração. 
Devido à informação disponível através das check list, e pela análise efetuada aos projetos 
deste empreendimento, pode-se afirmar que o princípio de construtibilidade da opção por 
soluções estandardizadas foi cumprido na maioria das soluções adotadas em projeto. 
No que concerne ao princípio da eficiência construtiva e as especificações de projeto, 
constata-se que com projetos com especificações de qualidade, rigor, clareza, de fácil 
interpretação e com organização na sua informação, consegue-se garantir a eficiência 
construtiva. 
Nos vários projetos de especialidade deste empreendimento, e de forma semelhante ao 
edifício da ESSUA da Universidade de Aveiro, não houve a preocupação de na fase de 
projeto elaborar um processo elucidativo e pormenorizado da sequência de execução dos 
trabalhos da construção para a fase de obra. Mesmo assim, foram analisadas todas as peças 
desenhadas e escritas e feita as respetivas compatibilizações entre as diferentes 
especialidades de projeto. 
Os projetos garantem a mesma descrição dos materiais de revestimento, nas várias peças 
de projeto, quer nas desenhadas, quer nas escritas, especificando materiais de caráter 
comercial e de produção garantida para fornecimento à obra. Os revestimentos de piso e 
paredes adequam-se às exigências de utilização para este tipo de edifícios escolares, 
devendo resistir sem deterioração significativa e conservando as suas restantes 
características funcionais quando sujeitos às ações inerentes à ocupação e circulação 
normais. 
Os perfis das caixilharias escolhidas adequam-se ao indicado no projeto, e encontram-se de 
acordo com o dimensionamento efetuado no mesmo. A estanquicidade na ligação vidro-
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perfil é garantida através de junta de borracha com alta resistência aos agentes 
atmosféricos, permitindo a diferente dilatação destes materiais, impedindo a ocorrência de 
infiltrações de água e humidade. Os envidraçados apresentam espessuras adequadas de 
forma a garantir a estabilidade do vão, de acordo com o mapa de vãos e desenhos de 
pormenor. 
As guardas das escadas interiores são de estrutura metálica de aço galvanizado, fixadas aos 
elementos por meio de chapas em aço galvanizado e parafusos de cabeça chata de embutir, 
e encontram-se dimensionadas para a carga regularmente prevista. 
O edifício é todo revestido com isolamento térmico através da aplicação de placas de 
poliestireno extrudido com 6 cm de espessura, no interior da caixa-de-ar das alvenarias nas 
fachadas, e no interior de toda a cobertura. Desta forma, o edifício garante um bom 
comportamento térmico, criando e mantendo condições ambientais satisfatórias. 
Trata-se de um edifício que se organiza em três pisos que seguem a mesma lógica de 
ocupação, compostos por uma célula de espaços distribuídos segundo eixos equidistantes 
que definem a localização dos pontos estruturais pilares e vigas. Esta célula central de 
espaços encontra-se separada das fachadas longitudinais definindo os corredores de acesso 
aos mesmos. Foram desta forma, desenvolvidas as diferentes relações de proximidade e 
interligação entre os vários espaços, através dos critérios de distribuição de acessos a cada 
um, entre eles e com o exterior. Esta definição de espaços potencia a circulação ordenada 
para os diferentes tipos de utilizadores e evidencia preocupação na ponderação das 
acessibilidades e gestão técnica do edifício, por parte da equipa projetista. 
A distribuição funcional do projeto não retira o devido proveito da luz solar, uma vez que 
os espaços funcionais centrais recebem iluminação natural indireta a partir das circulações 
periféricas através de envidraçados para os corredores, obrigando à utilização sistemática 
de iluminação artificial. Assim, locais destinados a ocupação humana prolongada como, 
salas de aula, gabinetes, secretaria, não beneficiam da presença de iluminação natural, 
levando a desperdícios energéticos consideráveis. 
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A simplicidade do edifício permite uma clara definição e controlo dos percursos e saídas 
de emergência. O edifício dispõe de meios de deteção, de alarme e de alerta (sonoros e 
luminosos) adequados à sua dimensão, que permitem em tempo adequado avisar os 
ocupantes e alertar as equipas de socorro e os bombeiros da existência de incêndio. 
O edifício, permite o acesso direto a pessoas com mobilidade condicionada, quer pelo lado 
nascente, quer poente, é dotado de elevadores para garantir o acesso aos pisos superiores, e 
servido por instalações sanitárias em cada um dos pisos, com as devidas dimensões 
regulamentares permitindo o acesso e a utilização por pessoas em cadeira de rodas. 
No projeto de estabilidade foram dimensionados todos os elementos estruturais adequados 
às exigências de utilização do edifício, no que respeita às ações permanentes e sobrecargas. 
A colocação de equipamentos pesados está prevista para os laboratórios situados no piso 0, 
evitando sobrecargas nas lajes dos pisos superiores. Quanto à estrutura metálica, foram 
analisadas as dimensões das peças, a sua forma de transporte e aplicação em obra, bem 
como os pormenores de ligação e apoio, não comprometendo as exigências de 
construtibilidade e segurança para cada um destes processos. 
No que concerne ao projeto elétrico e de climatização, a equipa de fiscalização garantiu a 
sua compatibilização com os projetos de arquitetura e de estabilidade. Todos os traçados 
previstos para a cablagem e tubagem elétrica e de AVAC, encontram-se definidos não 
interferindo com a presença de elementos metálicos ou de betão, evitando o aparecimento 
em fase de obra de conflitos físicos, muitas vezes de complicada resolução, geradores de 
atrasos e de aumento de custos. 
A rede de climatização foi projetada respeitando a compartimentação corta-fogo do 
edifício, ao localizar-se preferencialmente ao longo dos caminhos de evacuação e ao 
equipar as condutas com registos corta-fogo, no cruzamento com outros compartimentos. 
Encontra-se prevista em projeto a instalação de portas de visita nas condutas para acesso ao 
seu interior de modo a que se possa realizar a sua limpeza periódica, cumprindo de igual 
forma com o estabelecido no RSECE, que impõe a existência de aberturas em condutas de 
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grandes dimensões e próximo das mudanças de direção. Estas aberturas terão dimensões de 
acordo com o tipo de conduta em função do seu diâmetro. 
O circuito de esgotos dos condensados não se encontra desenhado no projeto, cabendo ao 
instalador propor à fiscalização, antes da sua execução, a entrega de peças desenhadas com 
os traçados mais curtos, de acordo com as caixas de esgoto ou tubos de queda de águas 
pluviais que venham a encontrar em obra. Desta forma, não se encontra garantido que 
exista compatibilização entre os desenhos entregues e o projeto de arquitetura, o qual pode 
não prever as condições necessárias para a sua instalação, traçado, inclinação e ligação à 
rede de águas pluviais. 
A parte central da cobertura deste edifício será realizada em chapa de zinco, com suporte 
assente nas madres da estrutura metálica da cobertura. Prevê-se a aplicação de isolamento 
térmico na cobertura, em placas de poliestireno extrudido colocadas pelo interior, em 
contínuo para toda a cobertura, garantindo a eficiência da mesma. Toda a zona técnica 
situa-se no Piso 3, na cobertura. 
A opção da restante cobertura adotada em projeto permite o acesso, circulação e 
permanência de pessoas e como envolve a localização dos equipamentos de produção das 
infraestruturas do edifício, permite o seu acesso fácil e cómodo para desenvolver as 
atividades de limpeza e manutenção. Encontram-se de igual forma garantidas em projeto, o 
perfeito funcionamento e acabamento da cobertura, acautelando o aparecimento de 
problemas de impermeabilização e isolamento térmico, e aplicando materiais de 
revestimento adequados no que respeita à sua durabilidade e resistência. 
Quanto ao princípio da opção pela pré-fabricação e pelo desenho modular, este edifício 
apresenta uma arquitetura que utiliza a repetição das tipologias dos espaços funcionais 
interiores ao longo do projeto. Os três pisos admitem a mesma lógica de ocupação, pelo 
que a distribuição dos espaços segue uma orientação modular, possibilitando coordenar as 
dimensões das partes do edifício, assegurando em simultâneo, flexibilidade de combinação 
de medidas e facilidade de construção. Da análise efetuada ao projeto de arquitetura, 
verifica-se que os núcleos funcionais se repetem ao longo dos diversos pisos. Dado que se 
trata de um projeto de um edifício escolar do ensino superior, o fator funcionalidade, é 
AVALIAÇÃO DA CONSTRUTIBILIDADE EM EDIFÍCIOS DO ENSINO SUPERIOR 
108 Ana Paula Veloso Neves 
essencial. As características proporcionadas por este tipo de desenho modular, permite a 
otimização do projeto, transpondo para a fase de obra facilidade na construção, 
aumentando a produtividade da mão-de-obra e consequente redução de prazos na sua 
execução, o que se traduz em ganhos financeiros para os vários intervenientes afetos ao 
processo. Possibilita ainda, agilidade na interação entre as equipas projetistas, fornecedores 
de materiais e entidade executante, pela adoção de parâmetros comuns, facilitando a 
coordenação do projeto e a diminuição significativa do custo de manutenção do edifício, na 
fase de utilização. 
Para esta edificação, a equipa projetista optou por uma estrutura mista, de pilares e vigas 
metálicas e lajes em betão pré-esforçado. A aplicação de elementos pré-fabricados implica 
a redução dos trabalhos em obra e a rapidez de execução, mas quando se pensa numa 
solução pré-fabricada deve-se ter em consideração aspetos relacionados com o transporte e 
montagem dos mesmos. Para a execução dos pavimentos do edifício, o projeto estabeleceu 
a aplicação de lajes alveolares compostas por lajes alveolares pré-fabricadas dispostas lado 
a lado, em que a única armadura da prancha são fios pré tensionados dispostos na direção 
longitudinal (Figuras 16,17 e 18). Posteriormente estas lajes serão solidarizadas em obra 
com uma camada de betão complementar, armada. A existência dos alvéolos corresponde a 
uma redução do peso próprio e melhora o seu isolamento térmico. Estas lajes são 
autoportantes logo não necessitam de escoramento, traduzindo-se numa maior velocidade 
de execução dos pavimentos. 
 
Figura 16: Colocação da laje alveolar em obra (Fonte própria, 2012) 
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Figura 17: Montagem da laje alveolar em obra (Fonte própria, 2012) 
 
Figura 18: Transporte das lajes alveolares para a obra (Fonte própria, 2012) 
 
A aplicação da estrutura metálica permite igualmente poupar tempo na construção, já que 
são pré-fabricadas e exigem apenas a montagem das composições. A agilidade deste 
processo permite racionalização no uso de materiais e de mão-de-obra e aumento da 
produtividade, traduzindo-se em ganhos financeiros no custo global da construção. A 
utilização de elementos metálicos num edifício escolar deste tipo apresenta vantagens, 
dado que este sistema construtivo é perfeitamente compatível com qualquer outro tipo de 
material nomeadamente alvenarias, betão, gesso cartonado, etc.  
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Um fator importante a analisar em projeto, é a definição do sistema de ligação a ser 
adotado entre os elementos que compõem a estrutura metálica. É fundamental que os 
elementos de ligação (chapas, parafusos, soldas, etc.) apresentem resistência mecânica 
compatível com o aço utilizado na estrutura. A escolha criteriosa entre um sistema de 
ligação soldado e/ou aparafusado, pode significar uma obra mais económica e tornar a 
montagem mais rápida e funcional. Os parafusos a aplicar nas ligações entre os elementos 
metálicos são entregues pelo fornecedor, com certificados de garantia normativa, com 
elevada resistência mecânica, e encontram-se de acordo com as peças desenhadas do 
projeto. 
Os elementos estruturais metálicos, incluindo o seu revestimento, não deverão sofrer danos 
durante o seu transporte, armazenamento e montagem (Figuras 19 e 20). Deve ser dada 
particular atenção aos métodos e processos de suspensão. 
 
Figura 19: Montagem dos elementos estruturais metálicos (Fonte própria, 2012) 
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Figura 20: Estrutura metálica do edifício (Fonte própria, 2012) 
 
A equipa projetista, aquando da conceção do projeto da edificação em estudo, teve de 
adotar uma solução que integrasse o edifício na paisagem envolvente, e cuja implantação 
se enquadrasse no terreno disponível para a sua construção, respeitando os requisitos 
exigidos pelo dono de obra. 
A área de implantação é reduzida, com pouco terreno disponível para o estaleiro e existem 
condicionantes no local, como a presença de um poço e a obrigatoriedade de preservar as 
árvores de espécie protegida pré-existentes, pelo que foi necessário compatibilizar a área 
de implantação do edifício, com a preservação destes elementos e com disponibilidade 
para o estaleiro, no sentido de gerir o principio de orientação da construtibilidade que 
relaciona a conceção e as acessibilidades para materiais, equipamentos e operários 
dentro da obra (Figura 21). 
AVALIAÇÃO DA CONSTRUTIBILIDADE EM EDIFÍCIOS DO ENSINO SUPERIOR 
112 Ana Paula Veloso Neves 
 
Figura 21: Condicionalismos do local de implantação do edifício (Fonte própria, 2012) 
 
A organização do estaleiro acaba por se deparar com condicionalismos de diversa natureza, 
por exemplo humana e ambiental. Sublinham-se as restrições provenientes da eventual 
presença de ocupantes durante as obras, da dificuldade do transporte de materiais para a 
obra, da necessidade de remoção dos resíduos, da limpeza de lamas e poeiras geradas, e o 
conflito com os tráfegos rodoviários e pedonais locais. Além disso, nunca será de descurar 
a interferência causada no trabalho quotidiano dos utilizadores dos departamentos vizinhos 
ao local da obra, devido à incomodidade e insegurança que esta pode causar. 
O espaço exíguo a ser reservado para o estaleiro, por vezes coincidente com a área de 
intervenção, não garante as zonas necessárias para uma adequada implantação do estaleiro, 
nomeadamente a armazenagem de materiais, movimentação de equipamentos fixos e 
móveis, instalações, acessos e circulação interna. Para a eficiente progressão das atividades 
é fundamental desenvolver um prévio e cuidado estudo de planeamento, análise do seu 
faseamento, em função dos diversos condicionalismos, envolvendo os demais 
intervenientes. O planeamento das operações de construção deve ser preciso e ao mesmo 
tempo suficientemente flexível para resolver o grande número de casos imprevistos que 
sempre ocorrem neste tipo de trabalhos, de forma a evitar onerosos atrasos. 
A opção tomada pela equipa projetista de recorrer à aplicação de elementos pré-fabricados 
na estrutura, facilita o cumprimento deste princípio, existindo apenas a necessidade dos 
trabalhadores encaixarem as várias peças e as fixarem, não exigindo a sua permanência 
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prolongada em zonas de grande altura, melhorando as condições de segurança. Os 
elementos pré-fabricados, seja os elementos de estrutura metálica ou as lajes alveolares, 
são transportados até à obra e recorre-se a equipamentos mecânicos tais como camiões-
grua, que descarregam as peças diretamente para o local de aplicação, reduzindo ao 
mínimo o tempo de permanência do equipamento nas vias de circulação. 
Observa-se que na fase inicial, apenas será necessário algum espaço para as instalações 
administrativas e para o armazenamento de alguns materiais em obra, sendo 
posteriormente decidido e planeado o desenvolvimento das restantes atividades. 
Na conceção do projeto do edifício em estudo, não se justifica grande preocupação por 
parte da equipa projetista, no que respeita à eficiência da construção em condições 
atmosféricas adversas. Como anteriormente descrito, a construção do empreendimento 
localiza-se em Aveiro, considerada uma zona de clima moderado. Deste modo, não são 
necessários particulares cuidados na escolha dos materiais a aplicar, no tipo de betão a 
utilizar, no tipo de cofragem a aplicar, no processo de betonagem nem no período de cura 
do betão. 
Os materiais de revestimento adotados para as fachadas e cobertura do edifício adequam-se 
às exigências de durabilidade e resistência às condições climatéricas da região de Aveiro. 
Tal como anteriormente indicado, aquando da análise do projeto da ESSUA, a sequência 
de trabalhos na conceção e na construção deve proporcionar a rápida operacionalidade das 
várias infraestruturas permitindo, em tempos diferentes, realizar os respetivos teste e 
ensaios de receção, cumprindo desta forma com o principio de orientação que defende o 
faseamento dos testes e ensaios. 
O projeto de climatização do CICFANO remete a realização de ensaios para a fase que 
antecede a receção das instalações. Impõe a realização dos ensaios constantes no anexo 
XIV do RSECE. 
Os resultados dos ensaios realizados deverão constar do certificado de conformidade da 
infraestrutura.  
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No que respeita ao projeto elétrico desta edificação, o mesmo não referencia a 
obrigatoriedade da realização de ensaios em nenhuma fase da construção, nem na fase de 
receção das instalações. É possível verificar, que a equipa projetista não teve em 
consideração este princípio da construtibilidade. 
A distribuição interior dos espaços no edifício permite uma organização dos espaços por 
tipologia de utilizadores, e a consequente disposição ordenada das infraestruturas. Neste 
edifício, existe um quadro elétrico principal localizado à entrada, que alimenta os restantes 
quadros parciais situados em cada piso, e um quadro elétrico das instalações de AVAC, 
que serve exclusivamente as instalações mecânicas de ventilação, aquecimento e ar-
condicionado. A opção de estruturas de produção únicas, não resultam em soluções 
produtivas nem economicamente viáveis, porque implicam que uma unidade de produção 
esteja em funcionamento, apenas para servir, por exemplo, um espaço funcional. Interessa 
adotar um sistema de iluminação que permita efetuar um controlo da energia, 
possibilitando uma redução dos custos operacionais. 
Tal como no edifício do ESSUA, também no CICFANO vai ser aplicada a tecnologia do 
aproveitamento da energia geotérmica. Esta solução tecnológica reúne num único sistema, 
a capacidade de climatizar o edifício, quer seja Inverno, quer seja Verão. 
Os excelentes níveis de eficiência energética associados a este sistema permitem reduções 
significativas da energia necessária face aos sistemas tradicionais, levando a uma redução 
dos custos de climatização e melhoria na classificação das certificações energéticas. 
A aplicação deste sistema de climatização, a geotermia, neste edifício escolar, promove o 
princípio de construtibilidade, de adotar métodos tecnologicamente inovadores, mais 
eficientes e adequados, na fase de conceção do projeto. Trata-se de uma técnica que 
consiste no aproveitamento do calor existente no solo, transferindo esse calor, através de 
um sistema composto de tubagens subterrâneas e de sistemas de bombagem para sucção do 
calor, procedendo ao aquecimento ou arrefecimento do edifício. Essas tubagens transferem 
o calor para o interior da edificação distribuindo-o através do pavimento. Dentro do 
edifício é utilizada água para efetuar o transporte da energia. A captação no subsolo utiliza 
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água e anticongelante não tóxico e ecológico, o que faz da geotermia uma técnica 
completamente segura. Não existem os riscos de explosão, nem libertação de cheiros. 
Para se efetuar o aproveitamento de energia geotérmica adotou-se a termoativação da 
estrutura de betão armado, nas estacas e lajes. Nestas a tubagem da geotermia é colocada 
por cima da armadura sobreposta às lajes alveolares pré-esforçadas. Posteriormente todo o 
conjunto é coberto por uma camada de betão (Figura 22 e 23). 
 
Figura 22: Tubagem da geotermia apoiada na armadura da laje (Fonte própria, 2012) 
 
 
Figura 23: Betonagem "in situ" da laje com a tubagem de geotermia (Fonte própria, 2012) 
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CAPITULO 7 - CONCLUSÕES 
Neste trabalho o projeto é entendido como a fase mais importante de todo o ciclo de vida 
de uma edificação, representando um grande peso ao longo de todo o processo de 
construção, manutenção e utilização dos edifícios. Para que se possa evoluir na obtenção 
da qualidade do produto final, no seu desenvolvimento deve constar a aplicação de uma 
política de construtibilidade, de forma a garantir a adoção das soluções construtivas mais 
adequadas à sua utilização final. 
No presente trabalho procedeu-se a análise dos projetos de dois edifícios escolares de 
ensino superior da Universidade de Aveiro. Utilizou-se uma check-list direcionada para a 
aplicabilidade dos princípios de construtibilidade na fase de projeto. Avaliou-se se as 
soluções adotadas pelas equipas de projetistas, nas várias especialidades de projeto, 
nomeadamente a de arquitetura, de estabilidade, do projeto elétrico e do de climatização, 
cumpriam alguns princípios de orientação da construtibilidade, capazes de contribuírem 
para a obtenção de uma edificação escolar que garanta as exigências funcionais que lhe são 
impostas. 
Durante a conceção dos projetos analisados, as equipas projetistas não estavam 
consciencializadas para o contributo que vários fatores de construtibilidade podem dar, no 
sentido de tornar o projeto exequível na fase de execução da obra. 
A forma como se processam as adjudicações de obras públicas em Portugal, com recurso a 
Concursos Públicos ou quando a lei o permite, a Ajustes Diretos, não favorecem a 
aplicação de alguns princípios de construtibilidade, nomeadamente a garantia de que as 
várias equipas afetas à execução das edificações, quer as que intervêm na fase de projeto, 
quer as que intervêm na fase de obra, sejam competentes e tenham experiência em obras 
similares. Na maioria das vezes, o critério de seleção das empresas baseia-se na proposta 
do preço mais baixo não existindo, por parte do dono de obra, a preocupação em se 
certificar que a empresa adjudicatária tem competência e conhecimentos para a execução 
deste tipo de edifícios, que permitam obter os maiores benefícios, como a redução dos 
custos globais da obra e o cumprimento dos prazos de execução. 
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A legislação portuguesa, não obriga à contratação de uma equipa de gestão de 
construtibilidade, que estabeleça uma ligação direta com a equipa projetista e, 
posteriormente, com a entidade executante. As soluções propostas no projeto, devem ser 
alvo de uma análise cuidada ao nível da construtibilidade e desempenho, de forma a que o 
projeto possa refletir a viabilidade de construção, convertendo-se num eficiente meio de 
prever e solucionar problemas. A qualidade de um projeto estará garantida, quando as 
soluções nele apresentadas se mostrarem adequadas à execução. 
Pela análise da revisão bibliográfica efetuada, verificou-se que a Construtibilidade em 
Portugal ainda é muito pouco explorada, não existindo intervenção ativa da entidade 
executante da edificação na fase de projeto, uma vez que os processos de adjudicação 
ocorrem de forma independente e em momentos temporais diferentes, ou seja, na fase de 
elaboração de projeto é ainda desconhecida qual a empresa que vai executar a obra. 
Da análise efetuada aos projetos dos edifícios escolares estudados no desenvolvimento 
desta dissertação, destaca-se que as equipas de projeto não desenvolvem mecanismos para 
elaborar os projetos e a sua execução como um todo, isto é, de forma integrada. A 
implementação dos princípios de construtibilidade auxiliam na compatibilização entre 
projetos, proporcionando uma melhoria na qualidade e produtividade da edificação e, 
consequentemente, maior rentabilidade de investimento 
Observou-se neste estudo, que não existiu uma intenção clara da aplicação de soluções que 
privilegiem a construtibilidade, mas sim a opção por soluções construtivas que satisfaçam 
os aspetos arquitetónicos, e alguma exigências de conforto e durabilidade, cumprindo com 
a legislação em vigor. 
Os aspetos analisados e considerados essenciais para a melhoria das condições de 
construtibilidade destes edifícios, dependem de pelo menos duas funções essenciais, que na 
maioria dos casos, não são observadas aquando do desenvolvimento dos projetos para a 
construção. A primeira refere-se aos conhecimentos técnicos de construção que na fase de 
projeto possibilitam a formulação de soluções alternativas viáveis, que garantam a sua 
compatibilização com os processos construtivos. A segunda diz respeito às funções de 
gestão, responsáveis por ações que visam romper com paradigmas e resistências 
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encontradas, tanto nas equipas projetistas como nas empresas de construção, e que 
favorecem a implementação de uma cultura para a melhoria da qualidade, através do 
emprego de métodos de gestão de construtibilidade que privilegiam intervenções nos 
momentos iniciais da fase de vida do projeto. 
Infelizmente, a maioria dos profissionais ligados à construção de edificações em Portugal, 
não estão conscientes da construtibilidade como um indicador de qualidade do produto 
final. A deficiente qualidade dos projetos, associada ao incumprimento dos prazos de 
execução, orçamentos excedidos e algumas vezes insuficiente aplicação de medidas de 
segurança, conduz a uma elevada falta de competitividade das empresas de construção 
portuguesas em relação à de outros países europeus, culturalmente familiarizados com este 
conceito e com as mais-valias que daí podem advir. 
Torna-se pois, necessário enfrentar esta dificuldade das empresas portuguesas, em 
implementar a construtibilidade no ciclo de vida do projeto, sendo importante aprofundar 
este conceito através de estudos que visem a sua aplicabilidade na perspetiva de aumentar a 
produtividade e eficiência no setor da construção. 
7.1 Trabalhos Futuros 
Neste estudo sobre a temática da Construtibilidade, procedeu-se apenas à análise da 
aplicabilidade dos princípios de construtibilidade em projetos já concluídos de dois 
edifícios escolares do ensino superior. Seria interessante alargar este estudo à realização de 
uma avaliação técnico-económica, visando a determinação dos custos imputados ao dono 
de obra com a aplicação dos referidos princípios ao longo da elaboração de projetos de 
edifícios públicos e avaliar o retorno do seu investimento. Através desse estudo, seria 
possível ter uma perceção mais clara dos benefícios que podem advir da aplicação da 
construtibilidade na fase de conceção de projetos. 
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ANEXO 1. CHECK LIST 
 
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
Projeto:  Cliente: 
Verificador: Data: 
 
 
 Itens / comentários S N N.A. 
1 CONTROLO DE DOCUMENTOS    
1.1 
Existe algum plano de gestão de documentos com a indicação de quais os 
documentos que devem fazer parte do projeto em cada uma das suas fases, a sua 
forma de identificação e a sua forma de circulação dentro dos vários elementos 
do projeto? 
   
1.2 Todos os documentos de projeto encontram-se identificados com:    
1.3 - o nome do projeto?    
1.4 - o autor do documento?    
1.5 - a versão de revisão do documento?    
1.6 - a descrição do conteúdo do documento?    
1.7 - a especialidade a que respeita?    
1.8 - a fase de desenvolvimento do projeto que representa?    
1.9 Encontram-se presentes na fase de Projeto de Execução os seguintes 
documentos: 
   
1.10 
- Plantas, alçados, pormenores e cortes que permitam a identificação gráfica 
da totalidade das soluções de conceção, no edifício, devidamente cotados, 
em escalas adequadas? 
   
1.11 - Plantas, cortes e pormenorização por tipologia de espaços funcionais?    
1.12 
- Plantas de distribuição das áreas de produção das diferentes infraestruturas, 
incluindo os respetivos layouts, e pormenorização de todos os acessórios, 
traçados, etc.? 
   
1.13 - A informação escrita apresenta definição, clareza e objetividade?    
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
Projeto:  Cliente: 
Verificador: Data: 
 
No Itens / comentários S N N.A. 
1 CONTROLO DE DOCUMENTOS    
1.14 
- Nesta fase encontra-se concluído o plano de aquisições de materiais e 
equipamentos para o projeto, o qual deve estar devidamente caracterizado, 
unidade a unidade, em termos de todas as características técnicas essenciais 
à sua correta apreciação? As tipologias comerciais propostas, encontram-se 
devidamente fundamentadas, e justificadas economicamente? 
   
1.15 - Os planos de estaleiro e da construção encontram-se completamente 
definidos? 
   
1.16 
- A análise de custos, por tipologia de espaço funcional e por 
especialidades, encontra-se concluída e acompanhada de um dossier sobre 
os critérios de medição adotados? 
   
1.17 
- O dossier de aquisições para o projeto, encontra-se finalizado, incluindo 
tipologias comerciais base, e o respetivo suporte de definição do nível de 
qualidade pretendido e assegurada a sua comercialização? 
   
1.18 - A pormenorização de projeto encontra-se completa?    
1.19 
- O plano de manutenção e exploração e os respetivos manuais encontram-
se concluídos, bem como as representações gráficas de todas as áreas 
técnicas e suas interligações e acessibilidades? 
   
1.20 
- Os desenhos esquemáticos, perspetivas, e outros tipos de representações 
gráficas encontram-se totalmente cotados e representados com a dimensão 
real dos elementos? 
   
1.21 - O projeto de segurança, clarifica o comportamento do edifício, em casos 
de emergência e está acompanhado de um plano de emergência? 
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No Itens / comentários S N N.A. 
2 ANÁLISE DA VIABILIDADE DE PROJETO    
2.1 - Encontra-se elaborado um programa de financiamento do edificio?    
2.2 - Encontra-se definido o plano temporal das diferentes fases de projeto?    
2.3 - Existe informação quanto às áreas a construir e à sua distribuição?    
2.4 - Existe terreno de implantação disponível?    
2.5 - Existe plano para a gestão do projeto?    
2.6 - Existe programa para a gestão da construtibilidade?    
2.7 - Está já em funções a equipa de gestão do projeto e de gestão da 
construtibilidade? 
   
2.8 - Está divulgada, de forma adequada, a informação sobre a construtibilidade?    
2.9 - Existe empenho do dono de obra numa política para a construtibilidade?    
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.1 A área de implantação adequa-se ás condições do terreno e topografia do local    
3.2 Está respeitado o espaço necessário para o estaleiro    
3.3 As condições de acessibilidade exterior e interior no edifício estão cumpridas    
3.4 Existe organograma funcional adequado às exigências do projeto    
3.5 Os percursos de circulação interior, por tipologia de utilizador, são adequados    
3.6 Os percursos e saídas de emergência são adequados    
3.7 A resolução das acessibilidades a deficientes motores é adequada    
3.8 Foram resolvidas as pontes térmicas    
3.9 As condições acústicas nos vários espaços e de isolamento acústico foram 
resolvidas? 
   
3.10 As condições de iluminação natural e de controlo da entrada de luz foram 
consideradas? 
   
3.11 As tipologias de espaços funcionais resultam em soluções standarizadas    
3.12 Estas soluções adequam-se às exigências de funcionalidade e utilização destes 
espaços 
   
3.13 Os percursos de circulação interiores e as várias acessibilidades respeitam o 
sistema de controlo de acessos e distinção por tipo de utilizadores adequada 
   
3.14 Os percursos técnicos e as respetivas acessibilidades estão definidos de forma 
adequada às exigências de projeto 
   
3.15 Esta assegurada a compatibilização deste projeto com os restantes    
3.16 Os valores de análise de custos enquadram-se no cronograma financeiro do 
empreendimento para esta fase do projeto. 
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.17 As espessuras dos elementos de divisão interior e exterior adequam-se às 
dimensões dos respetivos materiais de constituição 
   
3.18 Estas soluções adequam-se às exigências de funcionalidade e utilização destes 
espaços 
   
3.19 As opções tomadas para a envolvente exterior e para a cobertura adequam-se às 
condições climatéricas do local e ao tipo de vegetação existente 
   
3.20 A definição de locais standarizados para áreas técnicas, couretes e traçados 
horizontais reduz o número de problemas com interferências físicas 
   
3.21 
As soluções de conceção facilitam o fecho rápido da construção, por forma a 
permitir uma sequência fácil do trabalho de interior, mesmo em condições de 
mau tempo 
   
3.22 As opções tecnológicas da conceção têm suporte comercialmente atualizado    
3.23 As soluções de conceção estão devidamente justificadas do ponto de vista 
técnico e financeiro 
   
3.24 A qualidade do comportamento térmico do edifício está garantida.    
3.25 As exigências de controlo energético estão garantidas?    
3.26 O layout interior segue orientações básicas de modulação.    
3.27 Os materiais de revestimento de pavimentos ou paredes, ou até mesmo tetos, 
têm dimensões standarizadas 
   
3.28 
Os materiais de revestimento de pavimentos ou paredes, ou até mesmo tetos, 
respeitam as exigências de projeto, em termos de higiene, segurança, 
durabilidade e resistência? 
   
3.29 Os materiais de revestimento de pavimentos ou paredes, ou até mesmo tetos, 
respeitam as orientações de garantia de acessibilidade a todas as zonas técnicas. 
   
3.30 
Existem plantas de definição, cortes e fichas de composição por tipologia de 
espaço funcional, com a definição completa do espaço, coordenada com todas 
as especialidades. 
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.31 Os vãos exteriores têm materiais de constituição adequados às exigências de 
durabilidade e resistência e às condições climatéricas locais 
   
3.32 
Os remates na envolvente exterior dos isolamentos, junto a vãos ou outras 
interrupções de continuidade estão pormenorizados, definidos e resolvidos de 
forma adequada 
   
3.33 
O desenvolvimento dos vãos exteriores adequa-se às disposições do projeto de 
estabilidade, em termos da disposição de pilares, ou da localização de juntas de 
dilatação 
   
3.34 As juntas de dilatação estão assumidas e corretamente tratadas e protegidas 
(interior e exterior) no projeto de arquitetura e restantes 
   
3.35 A pormenorização dos perfis dos vãos exteriores adequa-se, em cada vão, a sua 
dimensão, com garantia de estabilidade 
   
3.36 
O tipo de ferragens e o tipo de abertura, previsto para os vãos exteriores 
adequa-se às dimensões dos perfis de constituição do vão e às condições de 
utilização do espaço interior, em termos de definição da abertura 
   
3.37 As referências comerciais propostas para estes vãos adequam-se às exigências 
financeiras e de planeamento do projeto 
   
3.38 
O tipo e espessura dos vidros propostos, adequam-se às exigências térmicas, de 
isolamento acústico, de controlo da radiação solar, de segurança e de 
estabilidade, aplicáveis e definidas em projeto 
   
3.39 
As soleiras, os apainelados, as sancas para tetos falsos ou estores, na 
envolvente do vão, estão definidas na totalidade e as respetivas dimensões 
adequadas à coordenação física dos vários elementos 
   
3.40 As juntas das soleiras e apainelados estão definidas    
3.41 As exigências de controlo de vedação térmica e de entrada de água estão 
corretamente resolvidas na pormenorização do vão e respetiva soleira 
   
3.42 A opção de cobertura é adequada às exigências de projeto    
3.43 A opção de cobertura está sustentada numa rede de recolha de águas pluviais 
adequada, garantindo facilidade de manutenção futura 
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.44 A opção de cobertura resolve os problemas de impermeabilização e isolamento 
térmico 
   
3.45 A opção de cobertura assenta em materiais de revestimento adequados, em 
termos de durabilidade e resistência 
   
3.46 
A opção de cobertura se envolver a localização de equipamentos de produção 
das infraestruturas do edifício, garante a sua cómoda e fácil acessibilidade, a 
sua manutenção e limpeza, a correta execução dos seus maciços de apoio e 
existem disponíveis água ou outros serviços de apoio à manutenção 
   
3.47 
A envolvente exterior e a cobertura e as respetivas soluções de definição 
arquitetónica, adequam-se às exigências técnicas determinadas pela rede de 
terras e proteção contra descargas atmosféricas 
   
3.48 
O revestimento de saídas de ventilação, couretes, tubos de queda, antenas, ou 
quadros elétricos está corretamente resolvido na planta da cobertura, em 
adequação com as orientações do projeto de estabilidade 
   
3.49 A localização de sondas, armaduras de iluminação, antenas ou outros 
equipamentos está corretamente resolvida na cobertura 
   
3.50 Os rufos de remate com o paramento exterior garantem a não escorrência de 
água da chuva pelo paramento exterior 
   
3.51 A localização dos tubos de queda de águas pluviais está coordenada com os 
restantes projetos e definida no projeto de arquitetura 
   
3.52 A localização dos tubos de queda de águas pluviais está coordenada com a 
eventual necessidade de ligação dos esgotos de condensados 
   
3.53 O traçado das caleiras de cobertura e a respetiva inclinação e desenvolvimento, 
adequa-se aos índices de pluviosidade locais 
   
3.54 Estão definidas e corretamente resolvidas as juntas de dilatação ou de material 
nestas caleiras, ou outros materiais de revestimento da cobertura 
   
3.55 
A planta de tetos nos vários níveis inclui a definição de todas as sancas e 
remates, bem como as acessibilidades e a localização cotada de todos os 
equipamentos das várias especialidades a encastrar nos tetos 
   
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
Projeto:  Cliente: 
Verificador: Data: 
 
No Itens / comentários S N N.A. 
3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.56 Esta planta de tetos está coordenada com o projeto de estabilidade    
3.57 Esta planta de tetos e as respetivas cotas, não tem nenhuma interferência física 
com vãos ou com a abertura destes vãos 
   
3.58 Os vãos interiores de carpintaria ou serralharia têm dimensões standarizadas    
3.59 
Os vãos interiores de carpintaria ou serralharia, estão corretamente 
pormenorizados, sustentados em tipologias de madeira e opções de tratamento 
e pintura adequadas às condições de utilização e de temperatura e humidade do 
projeto? 
   
3.60 
Os vãos interiores de carpintaria ou serralharia têm uma correta definição de 
ferragens e fechaduras, adequadas à dimensão do vão, à sua espessura, ao tipo 
de abertura e às exigências de durabilidade e de controlo de acessos 
   
3.61 Os vãos corta-fogo são definidos comercialmente com base em marcas 
certificadas 
   
3.62 Os vãos corta-fogo têm dimensões e constituição standarizada    
3.63 Os vãos corta-fogo têm o sistema de abertura adequado às exigências de 
segurança de controlo de acesso e compartimentação corta-fogo 
   
3.64 Existe definição e localização à escala de todos os equipamentos de 
especialidade a instalar à vista em qualquer área do projeto 
   
3.65 Existe definição de todos os traçados embebidos das várias especialidades    
3.66 
Existe definição do equipamento / elevadores a aplicar e a adequação do seu 
acabamento interior e exterior, às disposições das referências comerciais 
propostas, das exigências de segurança e das dimensões do fosso de betão 
armado 
   
3.67 
Os soalhos em madeira, têm adequação da largura e espessura das réguas às 
dimensões standarizadas, para o tipo de madeira em causa, em adequação às 
condições climatéricas locais 
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.68 Existem desenhos de apresentação em 3D para coordenação da informação 
entre as diferentes especialidades de projeto 
   
3.69 Para todos os materiais de revestimento, peça a peça, estão definidos planos de 
estereotomia 
   
3.70 Para todos os materiais de revestimento de aplicação contínua, estão definidas 
juntas de trabalho, dilatação, remates, etc. 
   
3.71 
Para todos os materiais de revestimento de aplicação contínua, o espaçamento 
das juntas de trabalho adequa-se às exigências de secagem ou trabalhabilidade 
destes materiais 
   
3.72 
Existe compatibilidade entre materiais de revestimento de aplicação sequencial 
num mesmo elemento, como por exemplo revestimentos estanhados e tintas 
para pintura 
   
3.73 A pormenorização do projeto é clara e abrangente    
3.74 O número de cortes, perspetivas e outros elementos de desenho são suficientes 
para a interpretação clara do projeto. 
   
3.75 A sequência das atividades de construção, de acordo com as opções de 
conceção, é regular e adequada às tecnologias de construção propostas 
   
3.76 Existe rigor no desenho cotado de todos os elementos de projeto    
3.77 A sequência de organização das especificações de projeto é a mesma da lista de 
quantidades 
   
3.78 O plano da construção e tecnologias de construção está adequado às tarefas de 
construção preconizadas 
   
3.79 
As especificações comerciais dos equipamentos e materiais a incorporar no 
projeto são conclusivas e apresentam mais do que uma opção para a tipologia 
base. 
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3 PROJETO DE ARQUITETURA - FASE PE    
3.80 O projeto de estaleiro adequa-se às especificidades do projeto e do local de 
construção 
   
3.81 
As opções da conceção para os materiais de revestimento devem obedecer a 
critérios rigorosos de garantia de conservação, durabilidade, higiene e limpeza 
e evitar a acumulação de poeiras 
   
3.82 
A definição interior de acessibilidades respeita critérios objetivos de 
dimensionamento, através do nº de unidades de passagem, necessário para 
assegurar a evacuação do edifício em tempo útil, e encontra-se definido no 
plano de segurança do edifício? 
   
3.83 
O dimensionamento dos vãos de áreas técnicas, espaços laboratoriais e outras 
zonas destinadas a equipamento pesado, encontram-se adequados à 
movimentação destas peças, e é assegurada a existência de rampas, ou monta-
cargas, quando estes espaços não possam de todo ser localizados no piso 
térreo? 
   
3.84 As áreas de circulação encontram-se dimensionadas de forma a se evitar 
soluções de inflexão ou contra inflexão? 
   
3.85 Em edifícios com poucos pisos os elevadores encontram-se dimensionados 
com tempo de marcha lenta, de forma a dissuadir o seu uso regular 
   
3.86 
As áreas laboratoriais encontram-se dimensionadas de forma a evitar que os 
espaços de circulação adjacentes possam ser utilizados para arrumação de 
materiais? 
   
3.87 
Os pavimentos das áreas laboratoriais são revestidos com materiais laváveis, de 
aplicação contínua, não derrapante, resistentes a agentes químicos e 
corrosivos? Também as paredes destes espaços são revestidas a tintas laváveis, 
não texturadas, resistentes a agentes químicos. Os azulejos, não são 
recomendáveis devido à cumulação de fungos e poeiras nas suas juntas. 
   
3.88 Ainda nestes espaços todas as arestas e esquinas são boleadas, não sendo de 
aceitar a existência de remates com alhetas nos rebocos. 
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3.89 Verifica-se a aplicação de tetos falsos em espaços laboratoriais? Tal não deve 
ser aceitável. 
   
3.90 
Foram cumpridas as orientações sobre o tipo de resíduos laboratoriais ou outros 
a considerar, como resultantes do funcionamento normal do edifício, e 
caracterizar as exigências impostas à conceção em termos da sua recolha, 
tratamento, armazenamento e transporte. 
   
3.91 As soluções de acessos verticais do tipo helicoidal não são aceitáveis    
3.92 
A definição dos traçados das circulações e percursos de fuga, encontra-se 
simplificada, evitando traçados labirínticos, resultantes de opções de 
implantação demasiado rebuscadas 
   
3.93 
Em atenção a regras especificas de segurança, cada conjunto de laboratórios, 
ou mesmo cada laboratório, constitui uma área de compartimentação corta-
fogo? 
Neste tipo de espaços a definição do seu layout interior garante a evacuação 
rápida dos seus ocupantes, em casos de emergência?  
   
3.94 A definição de fechaduras e mestragem de chaves, foi realizada, de forma a que 
estes espaços possuam uma chave mestra comum.  
   
3.95 
Em edifícios de maior dimensão, assegurar-se que pelo menos uma janela por 
cada compartimento corta-fogo, é dotada de um sistema de abertura de 
emergência pelo exterior, para bombeiros? 
   
3.96 
Caso existam calhas técnicas à vista, para cablagem elétrica, ou rodapés 
técnicos, estas encontram-se protegidas com materiais intumescentes contra 
incêndios? 
   
3.97 
Cada espaço funcional do tipo laboratorial é dotado de quadro de emergência 
próprio, válvulas de seccionamento de todas as redes interiores, devidamente 
acessíveis? 
   
3.98 Nos espaços laboratoriais as soluções com divisórias amovíveis, são 
constituídas por painéis de material incombustível e de alta resistência ao fogo? 
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3.99 Verificou-se a adequação e a correta identificação de todas as peças do projeto 
desenhadas do projeto? 
   
3.100 As especificações escritas são coordenadas, abrangem as temáticas necessárias 
à identificação de equipamentos e materiais? 
   
3.101 
Todos os processos e tecnologias de construção encontram-se devidamente 
descritos, e sustentados em diagramas explicativos de recursos humanos e 
materiais necessários, bem como os custos respetivos? 
   
3.102 Foram analisados os custos por tipologia de espaço funcional e por 
especialidades? 
   
3.103 
- O plano da construção encontra-se efetuado em termos de desenho, 
especificações e controlo de tempos, recursos humanos e materiais para a 
construção? 
   
3.104 - A análise de custos adequa-se às exigências do projeto?    
3.105 - Os tempos de construção respeitam o planeamento geral do projeto?    
3.106 - A pormenorização de todo o projeto inclui a definição de todos os materiais, 
tecnologias de construção e dimensões?  
   
3.107 
- Os desenhos apresentam todos os elementos necessários à construção como 
plantas, alçados, cortes e pormenores?    
3.108 - Os perfis são compatíveis com os desenhos em planta?    
3.109 - Existe compatibilização entre os elementos de grande e os de pequena escala?    
3.110 - Existe algum plano de manutenção e exploração do sistema?    
3.111 - Existe algum plano de emergência do estabelecimento?    
3.112 - Foi definido um organograma funcional do edificio?    
3.113 - Encontram-se definidos os diferentes traçados de acessibilidade ao edificio?    
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3.114 - A informação contida no projeto encontra-se organizada de forma adequada à 
preparação do projeto de adjudicação da obra? 
   
3.115 - Foram asseguradas em projeto todas as orientações sobre standarização, 
modulação e pré-fabricação?  
   
3.116 - Os documentos do projeto encontram-se devidamente identificados?    
3.117 
- O conteúdo e disposição entre os elementos em cada desenho encontra-se de 
forma clara e concisa? 
 
   
3.118 - A informação desenhada encontra-se devidamente cotada e possui a 
identificação dos materiais indicados para a construção? 
   
3.119 - Existe algum conteúdo que não faça sentido para o objetivo do projeto?    
3.120 - Verifica-se a compatibilidade entre o projeto de execução e os restantes 
projetos de especialidade? 
   
3.121 - O projeto inclui uma memória descritiva elucidativa sobre:    
 -os tipos de ensaios, testes e demais verificações a que devem obedecer as 
vistorias para efeitos de receção provisória? 
   
 - os equipamentos ou instrumentos de que o adjudicatário deverá dispor 
para a elaboração destes testes? 
   
 - os parâmetros básicos que cada ensaio deve cumprir?    
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3.122 - Encontram-se definidos os circuitos e traçados técnicos, as centrais de 
produção e distribuição e as acessibilidades? 
   
3.123 - Existem critérios explícitos para a medição das quantidades de trabalho?    
3.124 
- Encontram-se em anexo documentos complementares necessários que sejam 
indicativos das condições existentes, tais como estudos geotécnicos e 
ambientais 
   
3.125 
- Existe algum pormenor adotado por alguma das especialidades, que 
prejudique a estética do produto final? Por exemplo, algum pormenor exposto 
que tenha de ser escondido por um acabamento de arquitetura? 
   
3.126 - Todas as simbologias e abreviaturas encontram-se bem definidas na legenda?    
3.127 - As escalas encontram-se corretamente identificadas?    
3.128 - Os títulos de cada desenho encontram-se corretos e atualizados?    
3.129 - A sequência e numeração das folhas de desenho encontram-se corretas?    
3.130 - Todos os desenhos possuem a rubrica do verificador em como foram todas 
verificadas? 
   
3.131 
- As legendas apresentam a identificação do responsável pelo desenho e pelo 
projeto?    
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3.132 
- Todos os sistemas de construção e montagens encontram-se dimensionados 
para os espaços próprios, deixando todas as folgas necessárias e tolerâncias 
para o devido funcionamento, e permitem fácil acesso para substituição e 
manutenção? 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.1 
Os valores da tensão admissivel no terreno utilizada no dimensionamento das 
fundações adequa-se aos valores apurados nos ensaios geotécnicos?    
4.2 Existe planta topográfica e geológica do local? Foram realizados ensaios 
geotécnicos? 
   
4.3 Encontram-se definidos os limites para a movimentação de terras, de aterro ou 
escavação? 
   
4.4 Existem perfis de movimentação de terras?    
4.5 
Existem escavações profundas e encontram-se asseguradas e definidas 
condições de proteção e estabilidade de taludes?    
4.6 Encontram-se garantidas as condições de drenagem e de desvio das águas 
subterrâneas? 
   
4.7 Encontram-se identificados os possiveis acidentes geológicos limitadores da 
área de escavação? 
   
4.8 Existe necessidade de desmonte de rocha?    
4.9 Caso seja necessário proceder ao desmonte de rocha, as condições geográficas 
e de vizinha do terreno para construção, permitem o uso de explosivos? 
   
4.10 O estudo para desmonte de rocha está identificado?    
4.11 Existe necessidade de transporte de terras, e estão definidas as condições de 
transporte ou a localização de possíveis vazadouros? 
   
4.12 O nível freático está ou não próximo da cota de fundação do projeto?    
4.13 Existem condições de drenagem por gravidade das águas, ou estão assumidas 
soluções alternativas? 
   
4.14 Existe a possibilidade de aproveitamento de terras para aterros posteriores em 
obra? 
   
4.15 
Existe adequação entre os valores da tensão admissível no terreno, utilizada no 
dimensionamento das fundações e os valores apurados nos ensaios 
geotécnicos? 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.16 A solução de pisos térreos é adequada ás condições de humidade locais e ás 
exigências de utilização destes espaços? 
   
4.17 O tratamento de impermeabilização e drenagem de paredes e elementos 
enterrados é adequado? 
   
4.18 As soluções apresentadas para as fundações têm elementos estruturais de 
dimensões standarizadas e regulares ao longo do projeto? 
   
4.19 As soluções apresentadas para as fundações estão adequadas às exigências 
construtivas das tecnologias de construção preconizadas? 
   
4.20 
Existe adequação entre as tecnologias de construção dos elementos de 
fundação e as condições climatéricas, geológicas e de utilização vizinha do 
terreno da construção? 
   
4.21 A opção de dimensionamento geral do projeto adequa-se ás exigências de 
versatilidade do projeto? 
   
4.22 Existem estudos de otimização de justificação das soluções estruturais 
propostas? 
   
4.23 Estão assumidas opções por novas tecnologias e soluções de conceção mais 
recentes? 
   
4.24 
Estas novas tecnologias e soluções de conceção mais recentes, estão 
devidamente sustentadas e adaptadas ao projeto de acordo com os princípios 
da construtibilidade? 
   
4.25 Existem estudos sobre a durabilidade dos vários elementos estruturais e a 
segurança contra incêndios? 
   
4.26 A opção estrutural do projeto está devidamente justificada e descrita?    
4.27 
Existe verificação de segurança estrutural relativamente aos estados limites de 
utilização, por forma a evitar a deformação excessiva de alguns elementos 
estruturais? 
   
4.28 
Existem estudos sobre a retração do betão, por forma a aumentar o valor das 
armaduras mínimas a considerar nas armaduras dos vários elementos de betão 
armado 
   
4.29 
Existem especificações sobre o controlo de qualidade do betão desde a 
produção, ao transporte, à aplicação em obra, ao controlo do betão fresco e à 
cura 
   
4.30 Existem orientações sobre análise, execução e controlo dos ensaios de 
resistência e comportamento estrutural 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.31 Os materiais propostos estão certificados para a qualidade.    
4.32 A estrutura de análise de custos e de planeamento do projeto adequa-se às 
exigências do programa preliminar e aos objetivos do projeto 
   
4.33 Os critérios de medição são claros    
4.34 Estão consideradas as tarefas preliminares de preparação do terreno e 
montagem do estaleiro, estando também considerado o respetivo plano. 
   
4.35 Existem dados preparatórios para o plano da construção ( construção civil) e de 
segurança e saúde da obra 
   
4.36 As secções dos vários elementos de projeto seguem regras de standarização    
4.37 Esta assumida e devidamente sustentada a opção pela pré-fabricação    
4.38 Esta assumida a opção pelo projeto modular e devidamente sustentada    
4.39 As opções de dimensionamento têm em conta o tipo de sobrecargas previstos 
no projeto e a localização de equipamentos pesados 
   
4.40 Foi feita a coordenação com as restantes especialidades    
4.41 Está definida a localização de juntas de dilatação    
4.42 O tipo de estrutura proposto adequa-se às condições climatéricas locais.    
4.43 Existe compatibilidade física deste projeto, com a localização de todos os vãos 
definidos em arquitetura 
   
4.44 Está adequada a compartimentação corta-fogo ás definições deste projeto    
4.45 Existe compatibilidade física nas dimensões de escadas, rampas, corredores e 
outros acessos com o projeto de arquitetura. 
   
4.46 Os materiais a aplicar respeitam as exigências de segurança e resistência ao 
fogo 
   
4.47 As composições de betão e outras tipologias de materiais a utilizar adequam-se 
ás exigências de projeto e têm comercialização corrente 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.48 A solução estrutural para a cobertura está devidamente dimensionada.    
4.49 
Existe necessidade de enchimento em lajes de pavimento para adequação às 
cotas de pronto de arquitetura, e estes enchimentos estão devidamente 
definidos e quantificados 
   
4.50 
As opções a tomar sobre as composições de betão a utilizar e as metodologias 
de cura, devem permitir a ultrapassagem de problemas com o calor excessivo, 
frio excessivo, ou ventos fortes 
   
4.51 
Está garantida a vedação das juntas de dilatação com materiais resistentes ao 
fogo e materiais intumescentes para obtenção de passagens de cabos ou de 
acessos a ductos. 
   
4.52 Estão definidos critérios de controlo de qualidade dos trabalhos ao longo da 
obra 
   
4.53 O planeamento das atividades da construção adequa-se aos tempos globais de 
planeamento do projeto 
   
4.54 Esta assegurada a compatibilidade deste projeto com as soluções das terras de 
proteção consideradas no projeto de instalações elétricas 
   
4.55 As secções dos vários elementos estruturais está adequada a uma tecnologia de 
cofragem e escoramento definida 
   
4.56 Existem peças de betão à vista no projeto, e assumidas neste caso as soluções 
de cofragem, planeamento de juntas e definição da composição de betão 
   
4.57 
Nas secções e na pormenorização do betão armado existe uma adequada 
disposição de armaduras, em respeito pelas exigências de betonagem e 
durabilidade do betão 
   
4.58 As soluções de estruturas metálicas, resultam em peças de fácil transporte e 
colocação em obra 
   
4.59 As ligações e apoios neste tipo de estruturas adequam-se ás condições de 
execução da obra 
   
4.60 As opções de dimensionamento têm em conta o tipo de sobrecargas previstos 
no projeto e a localização de equipamentos pesados 
   
4.61 Foi feita a coordenação com as restantes especialidades    
4.62 Existem desenhos de localização de todos os negativos a assumir ou 
equipamentos a embutir 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.63 Existe plano de cofragem e de escoramento para as diferentes peças    
4.64 Existe plano de betonagens    
4.65 Está definida a localização de juntas de dilatação    
4.66 O tipo de estrutura proposto adequa-se às condições climatéricas locais    
4.67 Existe estudo para controlo de fissuração ou assentamentos diferenciais    
4.68 Está assumida a localização de ligações finais de esgoto, águas pluviais, ou 
abastecimento de água, luz e outros 
   
4.69 Esta resolvida a coordenação com as infraestruturas de rede de terras ou 
proteção contra descargas atmosféricas 
   
4.70 Existe compatibilidade física deste projeto, com a localização de todos os vãos 
definidos em arquitetura 
   
4.71 Está adequada a compartimentação corta-fogo ás definições deste projeto    
4.72 Existe compatibilidade física nas dimensões de escadas, rampas, corredores e 
outros acesso com o projeto de arquitetura 
   
4.73 Os materiais a aplicar respeitam as exigências de segurança e resistência ao 
fogo 
   
4.74 A solução estrutural para a cobertura está devidamente dimensionada    
4.75 
Existe adequação entre as deformações máximas admissíveis dos elementos 
estruturais e dos respetivos materiais de revestimento, ou integrados nesse 
elemento estrutural 
   
4.76 Existe coordenação entre a informação do projeto articulada através dos vários 
documentos 
   
4.77 O projeto é claro em toda a sua extensão    
4.78 Os desenhos de pormenor são explícitos e devidamente cotados.    
4.79 A integração física dos elementos estruturais com o projeto de arquitetura e 
com os restantes projetos pode ser confirmada 
   
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
Projeto:  Cliente: 
Verificador: Data: 
 
No Itens / comentários S N N.A. 
4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.80 Está garantida a adequação dos lanços de escadas às disposições do projeto de 
arquitetura e respetivo pé-direito 
   
4.81 Está definida toda a pormenorização de remate de lajes em platibandas, vergas 
de janelas, etc. 
   
4.82 Verifica-se a necessidade de escavar abaixo do nível freático?    
4.83 A pormenorização de todo o projeto compreende todos os materiais, 
tecnologias de construção e dimensões perfeitamente definidos 
   
4.84 A cotagem dos desenhos e a sua escala é clara    
4.85 
O dossier de compras do projeto identifica todas as tipologias comerciais de 
equipamentos e materiais a adquirir para o projeto e respetivas quantidades, 
devendo para além disso incluir um caderno de especificações técnicas de cada 
um que permita a sua comparação de qualidade com outras tipologias 
diferentes, que possam ser propostas em obra? 
   
4.86 Está garantida a correta identificação de todos os documentos do projeto?    
4.87 Está garantida a clareza da informação em todos esses documentos, bem como 
a sua coordenação com outras áreas de atividade durante a construção? 
   
4.88 A informação desenhada é clara, está devidamente cotada, e identifica todos os 
materiais indicados para a conceção? 
   
4.89 Para aprovação do projeto de execução foram verificados todos estes requisitos 
e sustentada a sua coordenação com os restantes projetos de especialidade? 
   
4.90 
O projeto inclui uma memória descritiva elucidativa sobre o tipo de ensaios, 
testes e demais verificações a que devem obedecer as vistorias para efeitos de 
receção provisória, bem como os equipamentos ou instrumentos de que o 
adjudicatário deverá dispor para a elaboração destes testes e ainda os 
parâmetros básicos que cada um deles deve cumprir? 
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4. PROJETO DE ESTABILIDADE - FASE PE    
4.91 A informação no projeto encontra-se organizada de forma adequada à 
preparação do projeto de adjudicação da obra? 
   
4.92 Existem estudos de otimização de justificação das soluções estruturais 
propostas 
   
4.93 Estão definidos os maciços ou reforços para instalação de equipamentos    
4.94 
O fosso de betão armado para os elevadores está adequado às dimensões reais 
do equipamento previsto, existindo ainda adequação na localização da casa das 
máquinas e adequado dimensionamento da laje de teto, para suporte do peso da 
cabine em casos de manutenção? 
   
4.95 Está garantida a drenagem do fosso da caixa de elevadores    
4.96 
As especificações escritas do plano da construção civil são adequadas às 
especificações do projeto, às condições de estaleiro e aos indicadores de 
planeamento de recursos humanos e materiais da obra? 
   
4.97 
Todos os documentos de projeto estão devidamente codificados e aprovados 
pelo dono de obra e respetivas equipas de gestão e coordenação da 
construtibilidade 
   
4.98 
Todas as atividades da construção estão identificadas, descritas, planeadas e 
suportadas numa estrutura de análise de custos e planeamento de recursos 
humanos e materiais, aprovada e coordenada com o cronograma financeiro de 
financiamento do empreendimento? 
   
4.99 O projeto tem a documentação necessária ao procedimento de escolha da 
empresa construtora 
   
4.100 Existem critérios explícitos para a medição das quantidades de trabalho    
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5 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - FASE PE    
5.1 A documentação do projeto foi devidamente controlada, existindo todos os 
documentos necessários e corretamente identificados 
   
5.2 
A memória descritiva contem uma descrição clara de todas as instalações 
projetadas, como foram projetadas e como funcionam, acompanhada de uma 
análise de custos de construção e exploração 
   
5.3 
A memória descritiva descreve as condições de dimensionamento dos vários 
sistemas de tratamento ambiental considerados, os seus pressupostos 
conceptuais e a sua conformidade com os equipamentos de comercialização 
corrente 
   
5.4 
As peças desenhadas contêm toda a informação necessária, em termos de 
traçados desenhados à escala de condutas e tubagem, áreas de produção/ 
centrais, desenhos de pormenores, layouts, perspetivas, dimensionamento de 
apoios, fixações , etc. 
   
5.5 
Todos os desenhos de compatibilização, incluem a identificação à escala de 
tubos, condutas, válvulas, equipamentos, aparelhagem, bem como as respetivas 
cotas de montagem? 
   
5.6 
Devem existir plantas, cortes e pormenores de compatibilização técnica, com 
definição de áreas de ocupação de couretes, desvão dos tetos falsos, espaço de 
encastramento em paredes, etc. 
   
5.7 
As áreas técnicas de produção encontram-se claramente identificadas? O seu 
dimensionamento é adequado ao espaço a ocupar pelo equipamento a instalar, 
garantindo as condições de trabalho para limpeza e manutenção? 
   
5.8 
Encontram-se salvaguardados nestas áreas técnicas eventuais problemas de 
ruído aéreo ou de percussão, escape de gases, ventilação natural, limpeza de 
óleos, ou acesso facilitado a entidades licenciadoras? 
   
5.9 Foram verificadas as adequações e afastamentos regulamentares com os 
traçados de outras infraestruturas? 
   
5.10 Os traçados definidos contemplam zonas de acessibilidade com espaçamento 
regular para manutenção? 
   
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
Projeto:  Cliente: 
Verificador: Data: 
 
No Itens / comentários S N N.A. 
5 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - FASE PE    
5.11 
A localização das áreas de implantação dos equipamentos de maior dimensão e 
carga, estão coordenadas com o projeto de estabilidade e arquitetura e situam-se 
em zonas térreas suficientemente afastadas das áreas pedagógicas e cientificas 
das escolas? 
   
5.12 Os interfaces deste projeto com os projetos de instalações elétricas, SADI, redes 
de fluidos, redes de gases estão garantidos? 
   
5.13 As exigências de alimentação a partir da rede municipal pública, estão 
asseguradas, em termos de tipologia, potência e cotas de passagem? 
   
5.14 Existem desenhos de coordenação em 3D, com as restantes especialidades?    
5.15 
As infra estruturas enterradas, como caixas, caleiras, ou outras estão 
devidamente dimensionadas, cotadas e coordenadas com o projeto de fundações 
e restantes projetos? 
   
5.16 As áreas de segurança e corta-fogo do projeto de arquitetura, estão coordenadas 
com as deste projeto? 
   
5.17 È apresentado um sistema de análise de custos por tipologia de espaço 
funcional e outro por especialidade? 
   
5.18 Estes custos adequam-se aos parâmetros financeiros de projeto?    
5.19 Os tempos previstos nesta fase para as atividades projetadas, adequam-se aos 
planos do projeto? 
   
5.20 Está assegurado o recurso a peças pré-fabricadas, sempre que possível?    
5.21 Está garantida a adequação do dimensionamento dos vários sistemas do edifício 
às condições climatéricas locais? 
   
5.22 
As exigências do projeto em termos de comportamento térmico do edifício 
estão asseguradas, em termos de definição construtiva das envolventes 
exteriores 
   
5.23 O controlo da entrada direta de luz está assegurado    
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5 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - FASE PE    
5.24 Estão respeitados os parâmetros de dimensionamento das condições ambientais 
interiores do edifício? 
   
5.25 
A flexibilidade e versatilidade do edifício estão garantidas em termos da fácil 
atuação, para a sua adaptação à variação do nº de utilizadores por espaço 
funcional, ao longo do dia? 
   
5.26 
Foram cumpridas as orientações do projeto sobre soluções da conceção, para 
sistemas que garantam o conforto dos utilizadores, a higiene e a qualidade dos 
ambientes interiores, a flexibilidade dos sistemas, não só temporal como 
também espacial, procurando ter ainda em atenção que a vida do projeto não 
termina na receção provisória da obra e que por isso é necessário ponderar os 
custos futuros de exploração e manutenção. 
   
5.27 
Os parâmetros base de temperatura e humidade, ( Inverno e Verão) para 
dimensionamento dos sistemas de classificação no projeto e nas diferentes áreas 
foram cumpridos? 
   
5.28 Foram atendidas as implicações da existência de equipamentos de elevada 
potência calorífica, em determinadas áreas 
   
5.29 
Foram cumpridas as orientações do projeto quanto ao tratamento ambiental 
aconselhado para cada tipologia de espaço funcional, as suas condições de 
operação, e variação ao longo do dia, semana, ou ano? 
   
5.30 Os equipamentos e materiais indicados têm dimensões e características 
standarizadas e são certificados? 
   
5.31 Estes obedecem ainda à regulamentação aplicável sobre segurança, proteção de 
pessoas e bens? 
   
5.32 Existe adequação dimensional entre as dimensões de materiais e equipamentos 
a embeber e as dimensões dos elementos onde estes serão embebidos? 
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5.33 
Está controlada a diversidade de materiais e equipamentos, procurando-a 
reduzir ao mínimo, através do recurso a estratégias de modulação de sistemas, 
traçados e tipologias? 
   
5.34 
A conceção das linhas de distribuição e áreas centrais ou subcentrais de 
produção, segue linhas de conceção modulares e designadamente este tipo de 
orientação da conceção é cumprida nas soluções adotadas em espaços 
funcionais de tipologias semelhantes? 
   
5.35 
Os processos e tecnologias de construção propostos, respeitam as necessidades 
de acessibilidade durante a obra e em fase de exploração e favorecem a 
eficiência construtiva? 
Em concreto os equipamentos de maior dimensão e de maior necessidade de 
acesso para manutenção, estão localizados no piso térreo, em compartimentos 
cujas portas têm dimensões adequadas à sua entrada. 
   
5.36 Existe compatibilização clara entre os circuitos de saída de emergência 
previstos no projeto de arquitetura e os caminhos de fuga previstos neste projeto 
   
5.37 
Foram garantidas relativamente ao sistema de deteção de gás uma análise de 
custos benefícios, para a seleção do tipo de detetores (endereçamento individual 
ou coletivo), coordenando este sistema com os vários tipos de vãos, a 
localização dos equipamentos e da central de emergência? 
   
5.38 
Medidas de controlo energético, como arrefecimento gratuito, por ventilação 
com ar exterior sempre que este estiver mais frio do que o interior e houver 
necessidades de arrefecimento, ou ainda em regime de aquecimento fazer 
recuperação de energia , com pré-aquecimento do ar novo a partir do ar 
extraído. 
   
5.39 Verificar a adequação da conceção aos seguintes princípios:    
5.40 
- Garantia da possibilidade de controlo individual para zonas afins, para 
interromper ou reduzir substancialmente a climatização em fases de 
desocupação prolongada ao longo do dia 
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5 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - FASE PE    
5.41 - O mesmo devendo acontecer em períodos de férias, com interrupção por 
zonas 
   
5.42 - Ainda com a possibilidade de regular temperaturas do local de forma 
independente, para se ajustar aos condicionalismos da ocupação. 
   
5.43 - Garantir uma redução ao mínimo da recirculação de ar entre espaços que 
tenham, ou possam vir a ter, utilização de natureza distinta 
   
5.44 
- Garantir que o arejamento dos laboratórios seja feito sem recirculação 
nos casos em que as atividades possam envolver riscos de poluição e 
contaminação 
   
5.45 - Garantir a acessibilidade a ductos verticais e traçados horizontais    
5.46 - Garantir a adequação dos isolamentos térmicos de tubagem e condutas, 
com espessuras eficazes e barreira de vapor onde necessário. 
   
5.47 
Os equipamentos de produção centrais ou periféricos, devem ser standarizados, 
para simplificar procedimentos de assistência técnica e manutenção, podendo 
admitir-se assim a existência de rotáveis para substituição de equipamentos 
avariados 
   
5.48 A opção por equipamentos de aquecimento com resistência elétrica é de evitar, 
bem como as unidades autónomas de climatização do tipo “split “ 
   
5.49 O tipo de solução para produção de água quente e fria é adequada    
5.50 A opção pela distribuição das unidades de produção admite a flexibilidade 
necessária para o sistema 
   
5.51 As interfaces entre registos corta-fogo, a SADI e a gestão técnica são 
compatíveis? 
   
5.52 
As linhas de distribuição de água fria e quente incluem dispositivos simples de 
medição de caudal nos ramais, como válvulas com tomadas diferençais, 
devidamente calibradas, para afinação no lançamento e em posteriores 
alterações 
   
5.53 No Inverno, está atendida a necessidade de humidificação do ar.    
5.54 Nas áreas de arquivo e bibliotecas, foram atendidos os parâmetros especiais de 
climatização. 
   
5.55 Nos casos de garagens o sistema de ventilação deve ser comandado pelo 
sistema de deteção de monóxido de carbono. 
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5.56 As linhas de esgoto de condensados, estão devidamente traçadas e atendidas as 
pendentes e ligações necessários 
   
5.57 Estão previstos e localizados os necessários pontos de purga nas linhas de 
aquecimento 
   
5.58 
As travessias e os pontos de fixação ou apoios de equipamentos, tubagem ou 
condutas, estão devidamente tratados e dimensionados para atender aos 
problemas de transmissão de vibrações 
   
5.59 A velocidade de circulação dos circuitos de ar, está devidamente controlada em 
termos de transmissão de ruídos aéreos 
   
5.60 
O dossier de especificações técnicas do projeto e respetivas propostas de 
aquisição comercial foram aprovados pelo dono de obra e têm comercialização 
garantida no mercado 
   
5.61 O estudo de análise de custos por especialidades e por espaços funcionais 
encontra-se de acordo com o cronograma de investimento do empreendimento. 
   
5.62 As diferentes atividades da construção estão devidamente caracterizadas e 
assumida a sua adequação tecnológica. 
   
5.63 Existe plano da construção e os tempos de construção adequam-se aos planos 
gerais do empreendimento 
   
5.64 As ligações das condutas rígidas aos equipamentos são de material flexível    
5.65 
Os quadros elétricos destas instalações estão devidamente dimensionados, 
pormenorizadas as respetivas réguas de bornes, definidas as potências de 
alimentação elétrica e as condições de comando e interligação a outros 
sistemas. 
   
5.66 Os quadros elétricos estão em zonas de boa acessibilidade    
5.67 
A implantação dos diversos equipamentos centrais e de distribuição tem 
acautelado as condições de dimensionamento dos apoios, a proteção contra as 
intempéries e as condições de manutenção futuras. 
   
5.68 As exigências de flexibilidade e facilidade de condução do sistema estão 
garantidas 
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5.69 
As especificações comerciais para materiais e equipamentos, têm garantido o 
fornecimento no mercado e a disponibilidade de manutenção futuras. São 
acompanhadas de estudos de analise de custos. Estão devidamente descritas as 
características técnicas dos equipamentos 
   
5.70 
A dimensão, espessuras, condições de isolamento acústico, definições estéticas 
e de adequação à função e à localização de grelhas, difusores e outro 
equipamento ou acessória de encastramento em paredes, portas ou tetos, devem 
estar devidamente compatibilizadas e coordenadas não só com os restantes 
projetos da especialidade, como com as exigências de adequação à função que 
cada um deverá desempenhar no projeto 
   
5.71 
A localização de sondas, termóstatos, ou outros instrumentos de controlo da 
instalação, deve adequar-se às garantias de antivandalismo e manutenção 
máxima da sua integridade, procurando ainda adequar essa localização ao 
cumprimento da função em causa 
   
5.72 
Os traçados de tubagem e condutas deve ser lógico, linear, com o menor 
número possível de cruzamentos, curvas ou interferências, por forma a facilitar 
o entendimento visual do sistema, devendo todas as condutas e tubagens estar 
devidamente identificadas 
   
5.73 O layout das centrais, ductos e traçados horizontais encontra-se desenhado à 
escala. 
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6.1 
A memória descritiva contem uma descrição clara de todas as instalações 
projetadas, como foram projetadas e como funcionam, acompanhada de uma 
análise de custos de construção e exploração 
   
6.2 
A memória descritiva descreve ainda as condições de dimensionamento de 
cabos de média e baixa tensão, correntes de curto-circuito, barramentos e 
cálculos luminotécnicos. 
   
6.3 
As peças desenhadas contêm toda a informação necessária e apresentada de 
uma forma clara e objetiva? A escala é apropriada à correta interpretação da 
informação e a simbologia respeita as normas aplicáveis e distingue claramente 
os diferentes tipos de traçados e canalizações (entubadas, em caminho de 
cabos, enterradas)? Encontra-se ainda descrito qual o tipo de cabos (armados, 
com bainha, ou outros)? 
O tipo de tubagem de enfiamento a utilizar também está identificado de forma 
clara no desenho (VD, ERE, PVC, Aço galvanizado, ou outros )? 
   
6.4 
Os desenhos de compatibilização, incluem a identificação à escala de tubos, 
calhas, equipamentos, aparelhagem, bem como as respetivas cotas de 
montagem 
   
6.5 
Existem plantas, cortes e pormenores de compatibilização técnica, com 
definição de áreas de ocupação de couretes, desvão dos tetos falsos, espaço 
de encastramento em paredes de quadros elétricos ou outros equipamentos. 
   
6.6 
As áreas técnicas de produção encontram-se claramente identificadas, e o seu 
dimensionamento é adequado ao espaço a ocupar pelo equipamento a instalar, 
garantindo condições de trabalho para limpeza e manutenção? 
   
6.7 
Encontram-se salvaguardados problemas de ruído aéreo ou de percussão, 
escape de gases, ventilação natural, limpeza de óleos, ou acesso facilitado a 
entidades licenciadoras? 
   
6.8 A localização da casa das máquinas dos elevadores está coordenada com o 
projeto de estabilidade? 
   
6.9 
As exigências de alimentação a partir da rede municipal pública, estão 
asseguradas, em termos de tipologia, potência e cotas de passagem da 
cablagem 
   
6.10 Existem desenhos de coordenação em 3D, com as restantes especialidades?    
6.11 
As infra estruturas enterradas, como caixas, caleiras, ou outras estão 
devidamente dimensionadas, cotadas e coordenadas com o projeto de fundações 
e restantes projetos 
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6.12 A definição das terras de proteção adequa-se às definições de projeto e a sua 
localização está coordenada com o projeto de arquitetura e restantes. 
   
6.13 As áreas de segurança e corta-fogo do projeto de arquitetura, estão coordenadas 
com as deste projeto? 
   
6.14 
Existe controlo eletromagnético ou outro, para portas de saída de emergência ou 
corta-fogo, e este está coordenado com o tipo de portas previsto no projeto de 
arquitetura 
   
6.15 
As portas corta-fogo são de funcionamento automático, em caso de disparo da 
SADI? Está definido para que nível de confirmação do incêndio? Estão 
asseguradas as suas acessibilidades técnicas? 
   
6.16 Existe compatibilidade entre o tipo de portas e as exigências de controlo de 
acessos centralizado, no caso de este existir? 
   
6.17 O tipo de comando de iluminação, por espaço funcional, adequa-se às 
exigências do projeto e às suas características de funcionamento? 
   
6.18 A localização de antenas, relógios, sistemas de audiovisual, sistemas de som, 
intercomunicação ou outros, estão coordenados com o projeto de arquitetura? 
   
6.19 Está garantida a qualidade, a coesão, a coordenação e a adequação da 
informação desta especialidade, às exigências do projeto? 
   
6.20 È apresentado um sistema de análise de custos por tipologia de espaço funcional 
e outro por especialidade 
   
6.21 Estes custos adequam-se aos parâmetros financeiros de projeto?    
6.22 Os tempos de construção respeitam o planeamento geral do projeto?    
6.23 Está assegurado o recurso a peças pré-fabricadas, sempre que possível?    
6.24 Está garantida a adequação do dimensionamento dos vários sistemas do edifício 
às condições climatéricas locais? 
   
6.25 Os equipamentos e materiais indicados para desenvolvimento da conceção, têm 
dimensões e características standarizadas e são certificados? 
   
6.26 Estes obedecem ainda à regulamentação aplicável sobre segurança, proteção de 
pessoas e bens? 
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6.27 Existe adequação dimensional entre as dimensões de materiais e equipamentos a 
embeber e as dimensões dos elementos onde estes serão embebidos? 
   
6.28 
Os processos e tecnologias de construção propostos, respeitam as necessidades 
de acessibilidade durante a obra e em fase de exploração e favorecem a 
eficiência construtiva? 
Em concreto os equipamentos de maior dimensão e de maior necessidade de 
acesso para manutenção, estão localizados no piso térreo, em compartimentos 
cujas portas têm dimensões adequadas à sua entrada? 
   
6.29 
Está controlada a diversidade de materiais e equipamentos, procurando-a 
reduzir ao mínimo, através do recurso a estratégias de modulação de sistemas, 
traçados e tipologias? 
   
6.30 Existe compatibilização clara entre os circuitos de saída de emergência 
previstos no projeto de arquitetura e os caminhos de fuga previstos neste projeto 
   
6.31 
Relativamente ao sistema de intrusão foi apresentada uma análise de custos 
benefícios, para a seleção do tipo de detentores ( endereçamento individual ou 
coletivo)? 
   
6.32 
Relativamente ao sistema de deteção de gás foi apresentada uma análise de 
custos benefícios, para a seleção do tipo de detentores ( endereçamento 
individual ou coletivo), foi coordenado este sistema com os vários tipos de vãos, 
a localização dos equipamentos e da central de emergência. 
   
6.33 
Em relação ao sistema de alimentação elétrica, para cada tipologia de espaço 
funcional foi respeitada a classificação ou identificação do tipo de ambiente 
considerado e dos riscos associados, isto é : 
- Sem riscos especiais; 
- Húmido; 
- Risco de incêndio; 
- Risco de explosão; 
- Salino; 
- Vapores corrosivos; 
- Outros; 
   
6.34 
Para cada tipologia de espaço funcional ou conjunto de espaços funcionais de 
características semelhantes, foram respeitadas as exigências do projeto quanto à 
existência de quadro elétrico e/ou de emergência individualizado. 
   
6.35 
Por tipologia de espaço funcional foi respeitado o tipo de tensão necessária, 
monofásica, ou trifásica, com alimentação de emergência total ou parcial e de 
acordo com os parâmetros do projeto? 
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6.36 Estão resolvidas, por tipologia de espaço funcional, as necessidades de 
iluminação e respetivos comandos, tomadas e outras. 
   
6.37 Estão resolvidas em todos os espaços funcionais as exigências de corrente 
estabilizada e estas estão identificadas? 
   
6.38 Estão resolvidas as exigências sobre tomadas especiais, designadamente 
antideflagrantes? 
   
6.39 Estão resolvidas as exigências de alimentação ininterrupta total ou parcial e 
associada aos adequados circuitos de alimentação, tomadas ou outros. 
   
6.40 Estão resolvidas as exigências de tensões especiais    
6.41 Esta definido o nível luminoso pretendido em situações de emergência, para 
cada área do edifício 
   
6.42 
Foi corretamente resolvido o nº de tomadas e respetivo tipo necessárias, por 
espaço funcional e a sua localização, bem como a potência de equipamentos 
especiais a alimentar. 
   
6.43 Foram adequadamente resolvidas as exigências, em termos de potência elétrica, 
de todos os equipamentos de maior complexidade a alimentar? 
   
6.44 As resoluções tomadas relativamente ao dimensionamento da rede de terras 
estão de acordo com as indicações do projeto? 
   
6.45 Quanto ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, as opções da 
conceção resolvem adequadamente as exigências e os objetivos do projeto 
   
6.46 Foi corretamente resolvida a definição da proteção contra radiações 
eletromagnéticas? 
   
6.47 O tipo de tensão de alimentação elétrica ao edifício foi corretamente definido, 
bem como o dimensionamento do respetivo PT ou PS. 
   
6.48 As orientações sobre as condições de alimentação de emergência foram 
resolvidas adequadamente 
   
6.49 As orientações sobre iluminação natural / artificial foram respeitadas?    
6.50 O nível de iluminação geral e por espaço funcional, está definido corretamente, 
em número de lux? 
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6.51 
Por tipologia de espaços funcionais, foi respeitado o tipo de iluminação 
(incandescente ou fluorescente), bem como o tipo de comando associado? 
- Tudo ou nada; 
- Com regulação; 
- Contínua; 
- Vários níveis 
   
6.52 Ainda em relação à iluminação, foram respeitadas as exigências de adequação 
entre cores entre os vários espaços funcionais? 
   
6.53 
Foram salvaguardados as medidas preventivas indicadas sobre os efeitos 
nocivos de algumas das componentes da luz, como ultravioletas, 
estroboscópico, ou outros ? 
   
6.54 
A disposição e distribuição do número de tomadas por espaço funcional, 
respeita o nº postos de trabalho a considerar e a sua tipologia bem como a sua 
forma de organização ( secretárias, bancadas, mesas, etc.). 
   
6.55 Foram cumpridas as exigências especiais relativamente a infra estruturas de 
travessia e acesso de cablagem diversa, em alguns espaços funcionais. 
   
6.56 Existem indicações quanto à definição de um sistema de informação horária ? 
de que tipo ? 
   
6.57 Foram respeitadas as definições quanto ao tipo de antenas necessárias ? Rádio 
AM/FM, ou Televisão UHF/VHF. 
   
6.58 
Foram cumpridas as orientações quanto a redes de voz e dados, os seus 
objetivos básicos de conceção e utilização, bem como as tecnologias de gestão e 
controlo a implementar, e a sua adequação ao nº de postos de trabalho? 
   
6.59 Em termos de audiovisuais, existem exigências para alguns espaços funcionais 
de sistemas de conferência, videoconferência, tradução simultânea ou outros ? 
   
6.60 Foram cumpridas as exigências no que se refere à tradução simultânea, ao nº de 
idiomas, e ao tipo de sistema ( cablagem, infravermelhos, ou via rádio)? 
   
6.61 Foram respeitadas as exigências em termos da instalação de som e amplificação, 
no edifício . 
   
6.62 Foram respeitadas as necessidades de projeção vídeo?    
6.63 Foram respeitadas as necessidades de projeção multimédia ?    
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6.64 Foram respeitadas as exigências de intercomunicação interna, em condições 
normais de utilização ou de emergência ? 
   
6.65 
Em termos de segurança das instalações, foram respeitadas as orientações sobre 
localização e características dos sistemas de corte geral de energia elétrica, gás, 
AVAC, elevadores, gases de análise e articulação com a SADI e os sistemas de 
proteção do edifício, como ventiladores de desenfumagem, registos corta-fogo, 
etc. 
   
6.66 
Foram resolvidas adequadamente as definições sobre o sistema de gestão 
técnica centralizada, dos seus objetivos, tipos de comando e operação e níveis 
de ação e controlo 
   
6.67 
No âmbito do plano de controlo de acessos e controlo de intrusão, foram 
respondidas corretamente as necessidades de controlo por CCTV, e a forma da 
sua gestão. 
   
6.68 A pormenorização de todo o projeto está concluída com todos os materiais, 
tecnologias de construção e dimensões perfeitamente definidos. 
   
6.69 A cotagem dos desenhos e a sua escala é clara?    
6.70 Existem plantas, cortes e alçados por tipologia de espaço funcional.    
6.71 Existe um plano de manutenção e exploração do sistema.    
6.72 
O dossier de compras do projeto identifica todas as tipologias comerciais de 
equipamentos e materiais a adquirir para o projeto e respetivas quantidades, 
devendo para além disso incluir um caderno de especificações técnicas de cada 
um que permita a sua comparação de qualidade com outras tipologias 
diferentes, que possam ser propostas em obra. 
   
6.73 A informação no projeto está organizada de forma adequada à preparação do 
projeto de adjudicação da obra 
   
6.74 
Estão verificadas todas as interferências físicas com as restantes especialidades 
e garantida a adequação climatérica e topográfica das soluções de conceção às 
condições do projeto? 
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6.75 Estão asseguradas todas as orientações sobre standarização, modulação e pré-
fabricação, no âmbito da área do projeto 
   
6.76 Está garantida a correta identificação de todos os documentos do projeto    
6.77 Está garantida a clareza da informação em todos esses documentos, bem como a 
sua coordenação com outras áreas de atividade durante a construção 
   
6.78 A informação desenhada é clara, está devidamente cotada, e identifica todos os 
materiais indicados para a conceção? 
   
6.79 
O projeto inclui uma memória descritiva elucidativa sobre o tipo de ensaios, 
testes e demais verificações a que devem obedecer as vistorias para efeitos de 
receção provisória, bem como os equipamentos ou instrumentos de que o 
adjudicatário deverá dispor para a elaboração destes testes e ainda os parâmetros 
básicos que cada um deles deve cumprir? 
   
6.80 Existem critérios explícitos para a medição das quantidades de trabalho.    
 
